AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

OTROSÍ No. 4 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. 7 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. Y PRICE CAR RENTAL S.A.S.

Entre los suscritos a saber, por una parte, **AGUAS DE BOGOTÁ S.A, E.S.P.**, sociedad legalmente constituida e identificada con el **NIT. 830.128.286-1**, representada por **DIANA PATRICIA RIOS GARCIA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **39.570.432** de Girardot, Cundinamarca, en su calidad de Secretaria General y Ordenadora del Gasto, de acuerdo con el poder otorgado mediante Escritura Pública No. 518 del 17 de marzo de 2025, por la Notaría 37 del Círculo de Bogotá D.C., y quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra parte, **PRICE CAR RENTAL S.A.S.** sociedad registrada con NIT. 901120417-0, representada legalmente por **CARMEN ALICIA GALEANO URUEÑA,** identificada con cédula de ciudadanía 41.466.384 de Bogotá D.C., y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar el presente **OTROSÍ No. 4** de ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. 7 DEL 2025, el cual se regirá por las disposiciones civiles y comerciales vigentes, así como las contenidas en el Manual de Contratación del CONTRATANTE, previa las siguientes CONSIDERACIONES: **1.** Que las partes suscribieron el 30 de enero de 2025, el Contrato No. 7 del 2025, cuyo objeto es: "*entregar en calidad de alquiler un vehículo para el desarrollo de actividades propias de la gerencia general de AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. ".* **2.** Que el plazo de ejecución del Contrato fue previsto por las partes por un plazo de ejecución de siete (7) meses contados desde la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías exigidas en el presente contrato. **3.** Que el valor total del Contrato se pactó por la suma CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS ($115.787.000) M/CTE incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y descuentos costos directos indirectos que la ejecución del objeto conlleve. **4.** Que el 27 de agosto del 2025, las partes suscribieron el otrosí No. 1 mediante el cual prorrogaron el plazo de ejecución del contrato 7 del 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 y adicionaron la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($66.164.000). **5.** Que el 16 de diciembre del 2025, las partes suscribieron el otrosí No. 2 mediante el cual adicionaron la suma de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($16.541.000) y prorrogaron hasta el 31 de enero de 2026 el plazo de ejecución del Contrato No. 7 del 2025. **6.** Que el 30 de enero del 2026, las partes suscribieron el otrosí No. 3 mediante el cual adicionaron la suma de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($16.541.000) y prorrogaron hasta el 28 de febrero de 2026 el plazo de ejecución del Contrato No. 7 del 2025. **7.**Que mediante el documento **GAF-DA-402-019-2026** de fecha 13 de febrero de 2026 Ricardo Alfonso Umbarila Rojas, actuando como supervisor del contrato solicitó su adición y prórroga con la siguiente justificación: *"En mi calidad de Supervisor del Contrato No. 07 de 2025, suscrito el 30 de enero de 2025 con la empresa PRICE CAR RENTAL S.A.S., cuyo objeto es "entregar en calidad de alquiler un vehículo para el desarrollo de actividades propias de la Gerencia General de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.", y teniendo en cuenta que su fecha de terminación se encuentra prevista para el 28 de febrero de 2026, me permito solicitar, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Manual de Contratación de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., la prórroga del plazo de ejecución y la correspondiente adición presupuestal, con fundamento en las siguientes consideraciones: 1. La Gerencia General a través del Gerente General, para el cumplimiento de sus funciones como representante legal, requiere movilizarse de manera permanente dentro de la ciudad de Bogotá D.C. y sus alrededores, con el fin de coordinar y controlar la gestión de la empresa y mantener las relaciones públicas de la misma, realizar seguimiento y control a los diferentes frentes de*

OTROSÍ No. 4 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. 7 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. Y PRICE CAR RENTAL S.A.S.

trabajo donde se desarrollan actividades propias de la Empresa, así como a los contratos interadministrativos actualmente en ejecución. 2. Estos desplazamientos resultan igualmente necesarios para la atención de diligencias propias del cargo, tales como visitas a entes de control, asistencia a reuniones gerenciales, participación en consejos de gobierno, gestiones administrativas e institucionales, y actividades orientadas a la identificación y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y alianzas estratégicas, en concordancia con el objeto social de la Empresa y el fortalecimiento de su sostenibilidad financiera. 3. En atención a lo anterior, el 30 de enero de 2025 se suscribió el Contrato No. 07 de 2025 con PRICE CAR RENTAL S.A.S., con el propósito de garantizar la disponibilidad de un vehículo en alquiler que permita el cumplimiento oportuno y eficiente de las funciones asignadas a la Gerencia General. 4. Dado que la necesidad que dio origen al contrato se mantiene vigente, y por consiguiente el Gerente General debe continuar realizando desplazamientos permanentes para el cumplimiento de sus funciones como representante legal, las cuales son estratégicas, operativas, administrativas e institucionales, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato desde el 1 hasta el 31 de marzo de 2026 con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de alquiler del vehículo, evitando así la interrupción en el desarrollo normal de las actividades propias de la Gerencia General. 5. En cuanto al aspecto presupuestal, el contrato fue suscrito por un valor inicial de Ciento Quince Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Pesos ($115.787.000 m/cte). Posteriormente, mediante el Otrosí No. 1, se adicionó la suma de Sesenta y Seis Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Pesos ($66.164.000 m/cte); a través del Otrosí No. 2, se adicionaron Dieciséis Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Pesos ($16.541.000 m/cte); y mediante el Otrosí No. 3, se realizó una nueva adición presupuestal por valor de Dieciséis Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Pesos ($16.541.000 m/cte), en consecuencia, el valor total del contrato, incluidas las adiciones, asciende a Doscientos Quince Millones Treinta y Tres Mil Pesos ($215.033.000 m/cte). 6. A la fecha, el contrato presenta una ejecución presupuestal de $198.492.000, equivalente al 92,31 % del valor total contratado con adiciones, quedando un saldo disponible de $16.541.000, el cual será destinado al pago del servicio de alquiler correspondiente al mes de febrero de 2026, en atención a lo anterior, y con el fin de cubrir el período correspondiente a la prórroga solicitada, comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026, se requiere una adición presupuestal por valor de Dieciséis Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Pesos ($16.541.000 m/cte), equivalente a un (1) mes de ejecución contractual. 7. Por lo expuesto, respetuosamente solicito: Prorrogar el Contrato No. 07 de 2025 desde el 1 hasta el 31 de marzo de 2026 y adicionar presupuestalmente el contrato por valor de $16.541.000 m/cte, correspondiente al período prorrogado. Las demás cláusulas y estipulaciones contractuales continuarán vigentes en los términos originalmente pactados, en cuanto no sean objeto de modificación mediante la presente solicitud". **8.** Que, en atención a las anteriores consideraciones, justificaciones y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., las partes disponen celebrar de mutuo acuerdo el presente Otrosí, elcual se rige por las siguientes cláusulas: **PRIMERA – ADICIÓN**: Adicionar la suma de **DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($16.541.000)** al Contrato No. 7 del 2025. **PARÁGRAFO:** La presente adición se encuentra amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **637** expedido el 16 de febrero de 2026 por el Responsable de Presupuesto de AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. **SEGUNDA - PRÓRROGA**: prorrogar hasta el 31 de marzo de 2026 el Contrato No. 7 del 2025. **TERCERA – GARANTÍAS:** El CONTRATISTA

OTROSÍ No. 4 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. 7 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. Y PRICE CAR RENTAL S.A.S.

se obliga en caso de ser necesario a modificar las garantías exigidas en el contrato inicial de acuerdo con lo pactado en el presente documento, y deberá allegarlas en un término no mayor a tres (3) días hábiles de acuerdo con la fecha de suscripción del presente documento. **CUARTA – PERMANENCIA**: Las partes acuerdan mantener vigentes todas las estipulaciones que no han sido modificadas por este documento. **QUINTA – MANIFESTACIÓN:** Las partes manifiestan libremente que han leído el presente documento, por lo que en consecuencia se obligan en todas sus órdenes y manifestaciones. **SEXTA – PERFECCIONAMIENTO**: El presente Otrosí se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia se firma el, 24 FEB 2026

POR AGUAS DE BOGOTÁ,

DIANA PATRICIA RÍOS GARCÍA
C.C. 39.570.432 de Girardot, Cundinamarca

POR EL CONTRATISTA,

CARMEN ALICIA GALEANO URUEÑA
C.C. 41.466.384 de Bogotá D.C.

Proyectó: Carolina del Pilar Silva Pinto – Profesional Especializado, Dirección de Contratación
Revisó: Jhon Fredy Vargas Lozano – Director de Contratación.
Aprobó: Katherine Cuervo Farfán – Gerente Administrativa y Financiera
Aprobó: Mayra Fernanda Velez Murillo – Directora Administrativa (e)