CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001411 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	REPRESENTACIONES COMAVIL SAS
OBJETO	3600C1662 PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS Y TERMINAL DEL AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY DE MITÚ, VAUPÉS.
VALOR	CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON ONCE CENTAVOS ($115.796.271,11).
FEHA DE LEGALIZACIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CARLOS MARIO SCHILLER PINTO

En la ciudad de Villavicencio, el día 07 DE ABRIL DE 2026, se reunieron con el fin de suscribir el acta de levantamiento de la suspensión temporal del plazo de ejecución del presente, **GREICY ANDREA DAZA GIRALDO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.870.122 de Vista Hermosa, obrando en calidad de representante legal del contratista REPRESENTACIONES COMAVIL SAS; y **CARLOS MARIO SCHILLER PINTO**, en calidad de ordenador del gasto y supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONSIDERACIONES

1. Que la Aeronáutica Civil Regional Oriente celebró el Contrato 25001411 H3 DE 2025, cuyo objeto es prestar los servicios integrales para las actividades en el marco de la consulta previa del proyecto construcción de la torre de control, cuartel de bomberos y terminal del Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley de Mitú, Vaupés, el cual fue adjudicado a la firma REPRESENTACIONES COMAVIL SAS, con plazo de ejecución de cuarenta y cinco días (45) días, contados a partir del 27 de noviembre de 2025, según Acta de Inicio que reposa en el expediente contractual.

2. Que, durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA solicitó la modificación del mismo como consecuencia de las disposiciones administrativas adoptadas por el Ministerio de Interior relacionadas con el aplazamiento de la reunión de consulta previa convocada en Etapa de Preconsulta y Apertura en el marco del proyecto “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS Y TERMINAL DEL AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY DE MITÚ, VAUPÉS” PROY-03405, prevista a realizarse inicialmente para el 10 de diciembre de 2025 convocada mediante oficio de radicada 2025-2-000923-054518 Id: 664191 del 27 de noviembre de 2025.

3. Que, como consecuencia de lo anterior, el día 19 de diciembre de 2025, se suscribió el documento FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN en el que se resolvió suspender el plazo de ejecución del contrato.

4. Que, a la fecha de elaboración de la presente acta, se evidencia que las condiciones técnicas y administrativas que dieron lugar a la suspensión han sido superadas, situación que permite reanudar la ejecución del contrato y proceder con el levantamiento de la suspensión.

ACUERDOS

Levantar la suspensión temporal del plazo de ejecución del Contrato 25001411 H3 de 2025, a partir del 07 DE ABRIL DE 2026. La nueva fecha de finalización del presente contrato es el día 30 de abril de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Suspensión por los que en ella intervinieron,

Vo. Bo. CARLOS MARIO SCHILLER PINTO
Supervisor y Ordenador del Gasto

GREICY ANDREA DAZA GIRALDO
R.L Representaciones Comavil SAS