CONSORCIO RAMIRIQUI PROGRESA 2026
902.001.174-1
CLL 26 6 56 OF 101
3132977457
Tunja - Colombia
contabilidad.crp2026@gmail.com

Factura electrónica de venta N°. FERP 2

Cliente: MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
Nit: 891.801.280-6
Teléfono: (000) 3232200770
Dirección: Carrera 6 No. 7-35
Ciudad: Ramiriquí - Colombia
Correo: SECREHACIENDA@RAMIRIQUI-BOYACA.GOV.CO

Fecha y hora Factura	
Generación	09/03/2026, 11:37
Expedición	09/03/2026, 14:42
Vencimiento	09/03/2026
Vendedor	CONSORCIO RAMIRIQUI PROGRESA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No 001 DEL CONTRATO DE OBRA No MRAM-LP-003-2025 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1,538,611,656.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos mil millones ciento noventa y cinco mil ciento cincuenta y dos pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,000,195,152.80

Total Bruto	1,538,611,656.00
Administración 23.00%	353,880,680.88
Imprevistos 2.00%	30,772,233.12
Utilidad 5.00%	76,930,582.80
Total a Pagar	2,000,195,152.80

Observaciones:
Amortización del Anticipo Presente Acta 40 % $ 5.247.099.300.37
Consignar a la Cuenta de Ahorros No. 25800006917 de Bancolombia a nombre del CONSORCIO RAMIRIQUI PROGRESA 2026
Porcentaje de participación de los miembros:
JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA - Cédula de ciudadanía 7.173.560 - 89%
STATIC INGENIERIA SAS - NIT 901.573.338 - 10%
ARLEDY RAMIREZ PARDO - Cédula de ciudadanía 7.433.544 - 1%

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100701263 aprobado en 20251027 prefijo FERP desde el número 1 al 20 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10*1000
CUFE: 6e8be20a92c6c79035f5e81e6246431c5ee0d119d490af7e3088d26e1fb5818fba869bd793f52498a982c357cd2726d1