FORMATO DE AVAL ACTA DE RECIBO PARCIAL
MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCÁLDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ
EMPORIO MUSCA Y CUNA DEL CANTAMO COLOMBIANO

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

FECHA PRESENTE ACTA		09 DE MARZO DE 2026
CONTRATO No.		MRAM-LP-003-2025 **FECHA** 28 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO		CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ
VALOR	números	$13.117.748.250,92
	letras	TRECE MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
CONTRATISTA		CONSORCIO RAMIRIQUI PROGRESA 2026 NIT. 902.001.174-1
INTERVENTOR		CONSORCIO OSCAYMA NIT. 902.006.310-8
PLAZO		DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN		24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION		23 DE NOVIEMBRE DE 2026

La Interventoría del contrato No. MRAM-LP-003-2025 , una vez revisada la documentación técnica, administrativa y financiera correspondiente al ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 presentada por el Contratista de obra, y verificado en campo el avance de las actividades ejecutadas, certifica que las cantidades relacionadas fueron efectivamente ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas, planos aprobados y obligaciones contractuales.
En consecuencia, esta Interventoría otorga aval al ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 , por encontrarse ajustada a las condiciones contractuales y a la realidad física del proyecto, dejando constancia de que el presente aval se emite para efectos del trámite administrativo y financiero correspondiente ante la Entidad Contratante.

Para el seguimiento y control del presente proyecto, tanto el contratista de obra como la interventoría han presentado dos (2) informes mensuales correspondientes a los siguientes periodos:

* Informe No. 1 del 24 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025
* Informe No. 2 del 1 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026

en los cuales se evidencia el desarrollo y estado de ejecución del contrato. No siendo otro el objeto de la presente, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Pagos	Valor		
Valor del contrato	$ 13,117,748,250.92		
Acta parcial 1	$ 2,000,195,152.80		
Total pago	$ 2,000,195,152.80		
Anticipo	$ 5,247,099,300.37	Saldo Anticipo	
Amortizacion anticipo parcial 1	$ 800,078,061.12	$ 4,447,021,239.25	
Total amortizado	$ 800,078,061.12		
Valor a pagar presente acta	$ 1,200,117,091.68		

OSCAR MAURICIO SUAREZ VARGAS
R/L CONSORCIO OSCAYMA
INTERVENTOR