ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. C0-006-2022 SMC-011-2022

LA PRESENTE ACTA: DICIEMBRE 31 DE 2022

OBJETO:	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CASCO URBANO MEDIANTE ROCERÍA DE LAS ZONAS VERDES EN VÍAS URBANAS, ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, CALDAS"
CLASE DE CONTRATACIÓN	Contrato de obra
CONTRATISTA:	SOLINGE SAS SOLUCIONES DE INGENIERIA
NIT/ CC:	810.003.291-9
REPRESENTANTE LEGAL	CARMENZA ESCOBAR MONTOYA
C.C	24.784.709
VALOR INICIAL	$ 18.666.667,00
VALOR ADICIÓN:	$ 9.333.333,00
VALOR FINAL	$ 28.000.000,00
FECHA DEL CONTRATO	19 de febrero de 2022
FECHA DE INICIACIÓN	26 de febrero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de diciembre de 2022
SUPERVISOR	LAURA VICTORIA RAMIREZ GRAJALES
CARGO SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISION TECNICA	JOHAN SEBASTIAN MARIN PARRA
CARGO SUPERVISION TECNICA	CONTRATISTA (TECNICO EN OBRAS CIVILES)
N° PÓLIZA	**580-47-994000072093 Y 580-74-994000019807**
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA	26 de febrero de 2022.
CDP	**155-2022.** 1618-2022 1619-2022 1620-2022 1621-2022
RP	336-2022 1881-2022 1882-2022 1883-2022 1884-2022

En el Municipio de San José Caldas, en las instalaciones del Despacho del Alcalde, se reunieron, **CRISTIAN CAMILO ALZATE CASTAÑEDA,** mayor de edad, domiciliado en el Municipio de San José Caldas, identificado con la cédula de ciudadanía N 1.088.265.343, quien actúa en nombre y representación del Municipio de San José Caldas, **LAURA VICTORIA RAMÍREZ GRAJALES,** Secretaria de Planeación y Obras Públicas, **JOHAN SEBASTIAN MARIN PARRA** obrando como supervisores técnicos y **CARMENZA ESCOBAR MONTOYA**, identificado con la cédula de ciudadanía N. 24.784.709, quien actúa en nombre y representación legal de

SOLINGE SAS SOLUCIONES DE INGENIERIA, identificado con NIT.: 810.003.291-9 actuando como contratista, para dejar constancias por medio de la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. C0-006-2022 SMC-011-2022,** acuerdo al siguiente detalle:

ESTADO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 18.666.667,00
VALOR ADICIÓN:	$ 9.333.333,00
VALOR ANTICIPO:	0
VALOR PAGO ANTICIPADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 28.000.000,00
VALOR EJECUTADO:	$ 28.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 28.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0
VALOR A PAGAR EN FAVOR DEL CONTRATISTA	0

ACTAS SUSCRITAS:

TIPO ACTA	FECHA			VALOR
	DÍA	MES	AÑO	
ACTA DE INICIO:	26	02	2022	0
ACTA DE SUPERVISIÓN 1	17	03	2022	$ 4.666.668,00
ACTA DE SUPERVISIÓN 2	01	06	2022	$ 4.666.668,00
ACTA DE SUPERVISIÓN 3	18	08	2022	$ 4.666.668,00
ACTA DE SUPERVISIÓN 4	17	11	2022	$ 4.666.663,00
ACTA DE SUPERVISIÓN 5	15	12	2022	$ 4.666.666,50
ACTA DE SUPERVISIÓN 6	27	12	2022	$ 4.666.666,50
ACTA DE LIQUIDACIÓN	31	12	2022	0

CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** declarándonos recíprocamente a **PAZ y SALVO** por todo concepto en relación con **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. C0-006-2022 SMC-011-2022**, dejando las siguientes constancias:

1. Que el objeto del contrato se ejecutó a satisfacción entre el periodo 26/02/2022 al 25/12/2022.

2. El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción en el tiempo establecido.

3. Que el Supervisor del contrato, certificó que se cumplió con el objeto contractual hasta la fecha de terminación del mismo con todas y cada una de las obligaciones contraídas por el contratista.

4. Que en la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** están incluidos todos los valores correspondientes al **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No C0-006-2022 SMC-011-2022.**

5. Que el CONTRATISTA manifiesta que el Municipio de San José Caldas cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción judicial o extrajudicial, reclamación o demanda contra el Municipio de San José Caldas en relación con el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. C0-006-2022 SMC-011-2022,** y la presente liquidación.

6. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier perjuicio, queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente al municipio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en San José Caldas por los que en ella intervinieron.

CRISTIAN CAMILO ALZATE CASTAÑEDA
Alcalde Municipal

LAURA VICTORIA RAMÍREZ GRAJALES
secretaria de Planeación y Obras Públicas

JOHAN SEBASTIAN MARIN PARRA
Contratista Supervisor (Técnico En Obras Civiles)

CARMENZA ESCOBAR MONTOYA
Contratista