INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
No.002

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	08 DE 2026
OBJETO	"CONTRATO NO 008 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y DE SUS DERIVADOS, SUSCRITOS POR LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P"
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	ELIDA JOHANA AVILA PIRACOCA
SUPERVISOR	LINDA JULISSA ARDILA RENTERIA
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
FECHA DEL ACTA DE INCIO	16 DE ENERO DEL 2026
VALOR DEL CONTRATO	($36.000.000) M/CTE
VALOR ACTA N° 002 RECIBO PARCIAL 001 DE FECHA DEL 24 DE FEBRERO DE 2026	$ 6.000.000
VALOR ACTA N° 003 RECIBO PARCIAL 002 DE FECHA DEL 31 DE MARZO DE 2026	$ 6.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 12.000.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 24.000.000

ADICIONAL

ADICIONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	N/A
FECHA PRÓRROGA	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL PRÓRROGA	N/A
PLAZO PRÓRROGA	N/A
PRÓRROGA No.	N/A
FECHA PRÓRROGA	N/A

FECHA LEGALIZACION DEL PRÓRROGA	N/A
PLAZO PRÓRROGA	N/A

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36.000.000
VALOR ACTA No 002 PARCIAL No 001	$ 6.000.000
VALOR ACTA No 003 PARCIAL No 002	$ 6.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 12.000.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 24.000.000

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Se debe reseñar el proceso contractual mediante el cual fue adjudicado el contrato de interventoría (PANTALLAZO CARGUE A SECOP II).



Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	001-2026	-	24/02/2026 4:46 AM	25/02/2026 12:00 PM	6.000.000 COP	Aceptada

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
7. ACTA DE INICIO.pdf	7. ACTA DE INICIO.pdf	Entidad Estatal
ACTA 002 DE RECIDO PARCIAL 001.pdf	ACTA 002 DE RECIDO PARCIAL 001.pdf	Entidad Estatal
INFORME DE SUPERVISIÓN 01.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN 01.pdf	Entidad Estatal

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
01	ACTA DE INICIO	16 DE ENERO DEL 2026
02	ACTA N° 02 PARCIAL 01	24 DE FEBRERO DEL 2026
03	ACTA N° 03 PARCIAL 02	31 DE MARZO DE 2026

PARTE IV. RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de marzo de 2026, desde la supervisión se verificó que la contratista del contrato de prestación de servicios profesionales No. 008 de 2026 cumplió con las actividades programadas, brindando apoyo técnico, administrativo y financiero en el seguimiento de los contratos interadministrativos y sus derivados adelantados por las Empresas Públicas de Puerto Boyacá.

A continuación, se detallan las principales actividades verificadas:

Desde la supervisión se verificó que la contratista prestó apoyo efectivo en las siguientes actividades:

- Acompañamiento de la contratista en la visita técnica de obra al proyecto Villa Futuro II, orientada a la verificación del avance físico y a la identificación de posibles afectaciones derivadas del estancamiento de aguas residuales en la parte baja del barrio Villa Luz. La actividad permitió recopilar información técnica relevante para el análisis de la problemática y la definición de acciones de seguimiento.

- Participación de la contratista en la mesa técnica del proyecto de alcantarillado del barrio 10 de Enero, con acompañamiento de la Secretaría de Obras Públicas, contratista de obra e interventoría, para la verificación de observaciones a documentos iniciales e informes presentados, actividad que contribuyó al control documental y al seguimiento oportuno de las novedades técnicas del proyecto.

- Desde la supervisión se constató el acompañamiento brindado por la contratista en la visita técnica al proyecto de alcantarillado sanitario del escenario deportivo, realizada junto con la coordinación técnica operativa AAA de EPB, con el propósito de verificar la conexión de la nueva línea de alcantarillado sanitario y validar su correcta integración al sistema existente.

- Apoyo técnico prestado por la contratista en la visita de control al avance de obra y en la asistencia a comité de obra del proyecto *Villa Futuro II*, permitiendo revisar novedades presentadas durante la ejecución, validar avances físicos y apoyar la toma de decisiones técnicas frente a las situaciones reportadas en campo.

- Acompañamiento de la contratista en las visitas técnicas de seguimiento, control y avance de obra del proyecto de alcantarillado del barrio 10 de Enero, evidenciando revisión de actividades como construcción de terraplén, filtros de evacuación y direccionamiento de aguas residuales, las cuales permitieron atender de manera oportuna las afectaciones identificadas en el sector.

- Se constató el acompañamiento técnico realizado por la contratista en la visita de reconocimiento y verificación previa a la firma del acta de inicio del contrato No. 043 de 2026, correspondiente al proyecto de optimización del sistema de alcantarillado en Puerto Serviez. Esta actividad permitió validar condiciones iniciales del proyecto junto con la supervisión de la Alcaldía Municipal, contratistas de obra e interventoría.

- Se verificó la revisión documental realizada por la contratista para los procesos de liquidación de los contratos:

  - ✓ Obra 0200-13-02-019-24 (tercera revisión).
  - ✓ Interventoría 0200-13-02-021-24 (tercera revisión).
  - ✓ Obra 050 de 2025 (segunda revisión).
  - ✓ Interventoría 051 de 2025 (segunda revisión).

  Se evidenció la recepción de subsanaciones por parte de los contratistas, lo que permitió dar continuidad al proceso de liquidación contractual.

- Apoyo brindado para la elaboración de informes finales y paquetes documentales para liquidación, correspondientes al contrato interadministrativo No. 725 de 2024, contrato de obra No. 0200-13-02-019-24 y contrato de interventoría No. 0200-13-02-021-24, contribuyendo al cierre administrativo de los expedientes.

- Apoyo en la elaboración de los oficios EPB-152 y EPB-153 de 2026, dirigidos a la Secretaría de Obras Públicas, garantizando la comunicación formal y oportuna de los asuntos relacionados con la gestión contractual.

- Se verificó la entrega del registro fotográfico correspondiente a visitas técnicas, mesas de trabajo, seguimiento de avance de obra y recorridos previos al acta de inicio, evidenciando soporte visual de las actividades desarrolladas en *Villa Luz*, *alcantarillado 10 de Enero*, *escenario deportivo* y *Puerto Serviez*.

PARTE VI. REGISTRO FOTOGRAFICO

Visita técnica a obra posibles afectaciones brr Villa Luz	Visita técnica a obra posibles afectaciones brr Villa Luz
	
Visita técnica a obra posibles afectaciones brr Villa Luz	Visita técnica a obra por posibles afectaciones Brr Villa Luz
	
Seguimiento a avance de obra, construcción de terraplén, alcantarillado 10 de Enero	Seguimiento a avance de obra, construcción de terraplén, alcantarillado 10 de Enero
	
Vista de inspección alcantarillado escenarios deportivos	Vista de inspección alcantarillado escenarios deportivos

	
Visita técnica de control avance alcantarillado 10 de enero, construcción de terraplén	Visita técnica de control avance alcantarillado 10 de enero, construcción de filtros de evacuación de aguas residuales
	
Visita técnica de control avance alcantarillado 10 de enero, direccionamiento de aguas residuales	Visita técnica de control avance alcantarillado 10 de enero, direccionamiento de aguas residuales
	
Visita técnica de control avance alcantarillado 10 de enero, construcción de filtros de evacuación de aguas residuales	Instalación de material de afirmado alcantarillado 10 de Enero

	
Recorrido de obra previa al acta de inicio contrato 043 de 2026, Puerto Serviez	Recorrido de obra previa al acta de inicio contrato 043 de 2026, Puerto Serviez
	
Recorrido de obra previa al acta de inicio contrato 043 de 2026, Puerto Serviez	Recorrido de obra previa al acta de inicio contrato 043 de 2026, Puerto Serviez
	

LINDA JULISSA ARDILA RENTERIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO