ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA No. CS 054-2026

Contratante	**EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P.**
Contratista	**INGENIERÍA & FUTURO S.A.S**
NIT No.	**900384458 - 1**
Objeto	**MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CONDICIONES INADECUADAS DE HABITABILIDAD PARA REDUCIR EL DÉFICIT CUALITATIVO QUE IMPACTA A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA DEPARTAMENTO DE CALDAS.**
Valor Contrato	**TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 378.706.994)**
Fecha del Contrato	**20 de marzo de 2026**
Fecha de Terminación	**31 de agosto de 2026**
Plazo	**A partir de la suscripción del acta inicio hasta el 31 de agosto de 2026**
Supervisor	**Gerente**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**No. 67 del 31 de enero de 2026** **No. 50008 del 27 de septiembre de 2025**
Registro presupuestal	**No. 50011del 30 de marzo de 2026** **No. 98 del 30 de marzo de 2026**

Siendo el día 07 de abril de 2026, se reunieron en Pensilvania Caldas:

Contratista: **LUZ MARINA RUA MOLINA**
Supervisor: **PABLO ANDRÉS RAMÍREZ ALZATE**

La presente acta se suscribe con el fin de dar inicio a la ejecución del objeto contractual mencionado, para lo cual las partes acordaron como fecha de inicio el **7 de abril de 2026**.

Firman los intervinientes:

PABLO ANDRES RAMIREZ ALZATE
Supervisor
Contratante

LUZ MARINA RUA MOLINA
Actuando como representante legal de
INGENIERÍA & FUTURO S.A.S
Contratista

Proyecto: Offir Garcia A – Auxiliar Administrativo EMPEn ESP
Reviso y Aprobó: Pablo Andrés Ramírez Alzate – Gerente EMPEN ESP