MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demoras en formulación, aprobación de Documentos Técnicos, proceso de selección, contratación y registro presupuestal por parte del ICBF.	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos. Posible declaratoria de desierto.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el titulo 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en la normatividad vigente para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación.	Semanal

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demoras y reprocesos en la etapa de ejecución surgidos por la declaratoria desierta en el proceso de selección.	Retraso en la adjudicación de los contratos y en el inicio de su ejecución.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Definir la Infraestructura a intervenir, de acuerdo a su localización geográfica, con el fin de facilitar la logística requerida para la ejecución del proyecto, logrando una participación plural de oferentes en el proceso contractual.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Hasta la adjudicación de los contratos.	Verificación y validación de la distribución por Regional.	En la etapa de estructuración de los proyectos.

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la entrega de documentación para los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato solicitados por el ICBF, dilatando de este modo el inicio de la ejecución de los contratos.	Imposibilidad de ejecución del contrato al no cumplir con los requisitos legales exigidos para tal fin.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir la póliza de seriedad de oferta. Exigir al contratista una vez sea adjudicado del proceso y elaborada la minuta del contrato, su suscripción inmediata, con el fin de que adquiera y radique en la Entidad el RUT (si aplica) y la póliza necesaria para perfeccionar el contrato, y así dar inicio a su ejecución.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Hasta el cumplimiento de los requisitos de legalización.	Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta.	En etapa de perfeccionamiento del contrato.
4	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos en el presupuesto por parte del oferente con respecto a la propuesta presentada.	Desequilibrio económico para el contratista. Posibles conflictos o litigios. Incumplimiento del objeto contractual. Retraso en la ejecución del plazo contractual.	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitud al siguiente oferente para ser evaluado y determinar si cumple o no con los requisitos.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Hasta la adjudicación.	Verificación del cumplimiento de la capacidad económica de los proponentes.	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora para el inicio de la ejecución de las actividades de obra, por declaratoria desierta del proceso de interventoría.	Retraso en el desarrollo de la contratación.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Realizar unos estudios previos, de costos y precios del mercado ajustados a la realidad de los proyectos, y a la logística requerida para su ejecución, garantizando la pluralidad de oferentes.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Hasta la ejecución del contrato.	Verificación y ajuste de los documentos previos requeridos para la apertura del proceso.	En la etapa de estructuración del proyecto.
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en la ejecución ocasionado por las modificaciones de la tasa de cambio de acuerdo a la propuesta inicial presentada por el contratista.	Incremento en los costos de los materiales e insumos.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Conformar un stock de materia prima e insumos. Utilizar mecanismos de cobertura cambiaria.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Hasta la terminación del contrato.	Llevando un control del stock de materiales e insumos, verificando continuamente el precio de insumos y materiales.	Semanal. Una vez adjudicado el contrato.
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras e incumplimientos por parte del contratista de obra para dar inicio a las obras.	Retraso en la ejecución del Contrato ocasionado por no intervenir oportuna y rápidamente las actividades.	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Remitir a la aseguradora y hacer efectiva la póliza de cumplimiento.	3=Posible	3=Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta.	En la etapa de ejecución de los proyectos.

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en los equipos y suministros de oficina, herramientas, equipos de medición para control de actividades de obra, dotación del personal, insumos y materiales almacenados en las oficinas y campamentos del contratista.	Actividades de seguimiento y control de la obra en ejecución. Demora en la emisión de informes de avance. Pérdida de información relacionada con la ejecución del contrato. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista de obra. El Contratista deberá establecer un plan de auditoría, control y seguimiento de los bienes. Garantizar en oficinas y obra la cadena de custodia, responsabilidad de los bienes y medidas de seguridad.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificación de condiciones de seguridad en sitio por parte del Contratista.	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes laborales de personal adscrito al contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato por reemplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista en garantizar el pago y seguimiento de las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de dotación y protección personal requeridos, capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos; identificar peligros, valoración de riesgos y determinación de	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificación de las condiciones de idoneidad y experiencia del personal por parte de la interventoría, así como verificación del cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales, ARL.	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo.								
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades técnicas relacionadas con la logística requerida para realizar el seguimiento y control necesario que garanticen la culminación de obra, en los plazos y condiciones contractuales establecidas.	Atraso en la ejecución de obra. Falta de seguimiento y control de obra que componen el proceso.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento continuo a las obligaciones establecidas en el contrato de obra. Garantizar el cumplimiento de las dedicaciones de los profesionales solicitados. Seguir y dar cumplimiento a los cronogramas de obra presentados, además del diligenciamiento de la bitácora del proyecto, con el fin de certificar la asistencia de los profesionales y el personal de obra incorporado.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificación de los informes de interventoría. Seguimiento a los cronogramas de ejecución de actividades establecidos para la ejecución.	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Vinculación de personal con condiciones inferiores a las solicitadas por la Entidad para la ejecución de las adecuaciones y/o reparaciones locativas.	Ejecución de actividades con deficiencia en los estándares de calidad de los procedimientos solicitados.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Efectuar requerimiento al contratista para subsanar la contratación del personal; de no ser así, reportar a la aseguradora y hacer efectiva la garantía.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Hasta la terminación del contrato.	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Semanal
12	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Necesidad de incluir actividades de obra adicionales a las priorizadas por la Entidad, con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato, generando un aumento en el plazo de ejecución de las obras.	Vulneración del principio de planeación y economía, generando mayor erogación a la administración.	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Solo iniciará el contrato de obra cuando se hayan surtido todos los requisitos de legalización del contrato de interventoría. Hacer seguimiento constante y dar cumplimiento al cronograma de obra.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Hasta la liquidación del contrato.	Verificación de las condiciones establecidas por el ICBF en el proceso de selección. Seguimiento al cronograma de ejecución de la obra.	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas de la supervisión delegada por el ICBF o interventoría en el seguimiento a la ejecución de las actividades por parte del contratista de obra.	Atraso en las actividades ejecutadas y en la entrega de obras.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Hacer llamado de atención al contratista por parte de la supervisión delegada del ICBF del contrato o interventoría; en caso de no recibir respuesta efectiva hacer las pólizas de garantía efectivas.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Hasta la liquidación del contrato.	Se deberá realizar seguimiento de cronograma y cumplimiento de actividades del contratista por parte de la supervisión delegada del ICBF o interventoría.	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

14	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Identificación de mayores y menores cantidades de obra, y de ítems no previstos.	Desequilibrio económico del contrato.	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Anticipar discrepancias entre el estado del inmueble y necesidades de intervención, y las actividades priorizadas según informes técnicos producto de las visitas preliminares.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista de obra e Interventor	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento al presupuesto establecido según informes técnicos producto de las visitas preliminares, ocurrencia o aparición de mayores y menores cantidades, e ítems no previstos, durante la ejecución de la obra.	Semanal
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inconvenientes presentados con los operadores de las infraestructuras para la realización de actividades.	Retrasos en la programación de actividades.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar la socialización correspondiente con el coordinador del Centro Zonal y operadores de la infraestructura, con el fin de realizar un plan de trabajo de intervenciones.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Hasta la finalización del contrato.	Realizar planes de trabajo con el contratista para la programación de actividades.	Durante la ejecución del contrato.

16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Ocurrencia de eventos o situaciones por causas de la naturaleza y de orden público que afecten la ejecución contractual del mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones locativas.	Suspensión o terminación anticipada del contrato. Retrasos en la ejecución del objeto contractual. Reserva presupuestal. Bloqueo de las vías. Imposibilidad de acceder a información indispensable. Imposibilidad de acceso. Desabastecimiento. Daños al contratista, al ICBF y a terceros.	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	1. Incluir una póliza para eventos ocasionados por daños de la naturaleza. 2. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 3. Establecer rutas y cronogramas alternos. 4. Adquirir un inventario suficiente al inicio del perfeccionamiento del contrato. 5. Subir la información indispensable en carpetas digitales institucionales de uso compartido. 6. Capacitar en protocolos	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Finalización del contrato.	1. Verificar el pago de la póliza. 2. Verificar la inclusión de escenarios en los documentos técnicos. 3. Verificar fechas y periodos de entregas de cronogramas o rutas alternas. 4. Verificar la obligación del contratista de mantener un nivel adecuado de inventarios. 5. Verificar periódicamente que la información se encuentre disponible. 6. Verificar por actas de reunión o listados de	De acuerdo a como lo estipule la FCT.

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												y planes de acción en caso de emergencia por eventos de la naturaleza. 7. Realizar simulacros.							asistencia la capacitación en temas de orden público. 7. Verificar por informes los resultados del simulacro.	
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Imposibilidad de acceso del personal del contratista por causas ajenas a su voluntad (diferentes a orden público, o desastres naturales).	Suspensión temporal del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	1. Exigir al contratista planes de contingencia y mitigación debidamente claros y específicos ante eventualidades de este tipo.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Vencimiento del plazo o acta de liquidación.	1. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a los planes de contingencia del contratista. 2. Solicitar al contratista la realización de simulacros con el fin de evaluar el funcionamiento de los planes de contingencia y mitigación.	Permanente durante la ejecución del contrato.

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

18	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Exposición de los usuarios y colaboradores al contagio derivado a enfermedades pandémicas declaradas por las Organizaciones autorizadas.	Retrasos en la ejecución del objeto contractual. Afectación a la salud del personal del contratista, del ICBF, de usuarios y beneficiarios. Propagación acelerada de la enfermedad. Fallecimiento de las personas que resulten contagiadas.	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	1. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 2. Incluir la obligación del contratista de estar al día en los pagos en seguridad social de sus colaboradores. 3. Incluir dentro de las obligaciones del contratista el implementar los protocolos establecidos en la Resolución 692 de 2022, y demás medidas requeridas para mitigar la propagación del virus.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Finalización del contrato.	1. Verificar la inclusión de los escenarios en los documentos técnicos. 2. Solicitar periódicamente el comprobante de pago de prestaciones sociales de los colaboradores. 3. Incluir en los documentos técnicos la normativa que regula los protocolos para mitigar la propagación.	1 y 3: Una vez, en aprobación de documentos técnicos. 2: De acuerdo a como lo estipule la FCT.

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

19	General	Externo	Liquidación	Riesgos Operacionales	El contratista no se presenta a suscribir la liquidación del contrato o no se llega a un acuerdo para la suscripción del acta de liquidación.	Finalizar la vigencia legal para la liquidación del contrato sin acuerdo. Acciones disciplinarias a la supervisión del contrato. Acciones legales.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	1. Hacer hallazgos tempranos de posibles desacuerdos entre el contratista y el ICBF por medio de los informes de supervisión. 2. Intentar llegar a una conciliación temprana entre el supervisor del contrato y el contratista y tomar acciones correctivas o de mejora cuando aplique. 3. Liquidar el contrato de manera unilateral por parte del ICBF.	3=Posible	1=Insignificante	4	Riesgo Bajo	NO	ICBF y Contratista	Liquidación del contrato.	1. Incluir dentro del informe de supervisión un apartado con información relevante sobre posibles desacuerdos. 2. Generar espacios de diálogo periódicos entre el supervisor del contrato y el contratista. 3. Realizar la liquidación de forma unilateral.	Las veces que sean requeridas o estimadas por las partes.

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

20	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Necesidad de incluir actividades de obra adicionales a las priorizadas por la Entidad, con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato, generando un aumento en el plazo de ejecución de las obras, concluyendo en la necesidad de contar con el contratista, interventoría y el ICBF por un plazo mayor al inicialmente presupuestado.	Prórrogas no contempladas inicialmente.	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Ejercer control al presupuesto y cronograma de cada proyecto para mantener el cierre financiero del proyecto y los plazos inicialmente pactados.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Hasta la liquidación del contrato.	Verificación de las condiciones establecidas por el ICBF en el proceso de selección. Seguimiento al cronograma de ejecución de la obra y control de presupuesto para mantener el cierre financiero de cada proyecto.	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

21	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos generados por políticas de carácter público con el fin de mitigar afectaciones por emergencias sanitarias.	Suspensión o terminación anticipada del contrato. Retrasos en la ejecución del objeto contractual. Reserva presupuestal. Toques de queda y trabajo en casa. Incentivo de trabajo remoto. Imposibilidad de acceder a información institucional. Imposibilidad de acceso. Desabastecimiento.	4=Probable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista e ICBF	1. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 2. Incluir dentro de las obligaciones del contratista el implementar los protocolos establecidos en la normatividad vigente.	3=Posible	3=Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista e ICBF	Finalización del contrato.	1. Verificar la inclusión de los escenarios en los documentos técnicos. 2. Verificación durante la ejecución del contrato del cumplimiento de la normativa que regula los protocolos para mitigar las afectaciones por emergencias sanitarias.	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

22	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de corrupción: posibilidad de que servidores públicos, contratistas o terceros incurran en actos de corrupción durante cualquier etapa del proceso contractual, tales como direccionamiento de procesos, falsificación documental, sobornos, favorecimiento indebido en la selección del contratista o manipulación en la supervisión e interventoría. Este riesgo tiene relación directa con los riesgos financiero (desviación de recursos públicos, desequilibrio	Pérdida de recursos públicos. Nulidades contractuales. Acciones penales, disciplinarias y fiscales contra servidores públicos y contratistas. Daño a la reputación institucional del ICBF. Afectación a los beneficiarios del servicio. Inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. Investigaciones por parte de organismos de control.	2=Improbable	5=Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	1. Garantizar la pluralidad de oferentes y transparencia en todas las etapas del proceso. 2. Publicar oportunamente todos los documentos del proceso en el SECOP II. 3. Aplicar el Código de Integridad y el Plan Anticorrupción del ICBF vigente. 4. Verificar la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades de los proponentes en el SIRI y SECOP. 5. Establecer mecanismos de denuncia anónima y canales de atención a la ciudadanía. 6. Separar funciones entre quien elabora los	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Durante toda la ejecución del contrato hasta su liquidación.	Verificación periódica de los documentos del proceso en SECOP II. Revisión de informes de supervisión e interventoría. Seguimiento al Plan Anticorrupción institucional. Atención de denuncias o alertas tempranas a través de los canales institucionales. Auditorías internas de la ejecución contractual.	Mensual

					económico del contrato, pérdida patrimonial para el ICBF), legal (nulidades contractuales, acciones penales, disciplinarias y fiscales, inhabilidades e incompatibilidades) y reputacional (pérdida de confianza institucional, afectación de la imagen del ICBF ante la comunidad, beneficiarios y organismos de control).							estudios previos, quien supervisa y quien recibe los bienes o servicios. 7. Implementar auditorías internas periódicas sobre la ejecución del contrato. 8. Capacitar a los servidores públicos involucrados en el proceso sobre el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y la responsabilidad fiscal.									