CRONOGRAMA DE SOLICITUDES DE SEÑALIZACIÓN 2025-2026

ID	Unidad Operativa	Localidad	Tipo de Señalización	Mes	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
7	Taller Pedagógico María Elena Walsh	Barrios Unidos	Señalización Externa	Octubre 2025						
14	CP Camilo Torres	Engativá	Señalización Externa	Octubre 2025						
16	CP Jairo Aníbal Niño	Engativá	Señalización Externa	Octubre 2025						
22	Jardín Infantil Manuela Beltrán Mis Pequeñas	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Octubre 2025						
28	Jardín Infantil "Teusaquillo" Lugar De Recreo	Teusaquillo	Señalización Externa	Octubre 2025						
29	Jardín Infantil Arborizadora Baja	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Octubre 2025						
30	Jardín Infantil Manitas	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Octubre 2025						
33	Casa De La Sabiduría Tierra De Saberes	Teusaquillo	Señalización Externa	Octubre 2025						
37	Jardín Infantil Lorenzo Alcantuz	Usme	Señalización Externa	Octubre 2025						
3	Jardín Infantil Altos De Zuque	San Cristóbal	Señalización Externa	Octubre 2025						
5	Slis Bosa	Bosa	Señalización Externa	Octubre 2025						
8	Taller Pedagógico María Elena Walsh	Barrios Unidos	Señalización Interna	Noviembre 2025						
13	Jardín Infantil Nogal De La Esperanza	Barrios Unidos	Señalización Interna	Noviembre 2025						
96	Jardín Infantil La Ciudad Que Soñamos	Barrios Unidos	Señalización Interna	Noviembre 2025						
75	CDC María Goretti	Barrios Unidos	Señalización Interna	Noviembre 2025						
114	CDJ Nasqua	Barrios Unidos	Señalización Interna	Noviembre 2025						
12	Jardín Infantil El Rosario	Barrios Unidos	Señalización Interna	Noviembre 2025						
99	CDJ Aldea De Pensadores	Engativá	Señalización Interna	Noviembre 2025						
15	CP Camilo Torres	Engativá	Señalización Interna	Noviembre 2025						
261	CP Camilo Torres	Engativá	Señalización Interna	Noviembre 2025						
9	Centro Amar Engativá	Engativá	Señalización Interna	Noviembre 2025						
107	Slis Fontibón	Fontibón	Señalización Interna	Diciembre 2025						
115	CDJ Huitaca	Fontibón	Señalización Interna	Diciembre 2025						
17	CDJ Iwoka	Kennedy	Señalización Interna	Diciembre 2025						
119	CDJ Iwoka	Kennedy	Señalización Interna	Diciembre 2025						
263	CDC El Porvenir	Bosa	Señalización Interna	Diciembre 2025						
103	CDC El Porvenir	Bosa	Señalización Interna	Diciembre 2025						
138	Jardín Infantil Aventuras Mágicas	Bosa	Señalización Interna	Diciembre 2025						
21	CDJ José Saramago	Bosa	Señalización Interna	Diciembre 2025						
6	Subdirección Local Mártires	Los Mártires	Señalización Interna	Diciembre 2025						
55	Curnn-Centro Único De Recepción	Los Mártires	Señalización Interna	Diciembre 2025						
262	Curnn-Centro Único De Recepción	Los Mártires	Señalización Interna	Diciembre 2025						
61	Jardín Infantil Sueños De Cuna Nocturno	Puente Aranda	Señalización Interna	Diciembre 2025						
91	Sedid	Puente Aranda	Señalización Interna	Diciembre 2025						
27	CDJ Chapinero	Chapinero	Señalización Interna	Diciembre 2025						

32	CDJ Damawha	San Cristóbal	Señalización Interna	Diciembre 2025							
128	CDC San Blas	San Cristóbal	Señalización Interna	Diciembre 2025							
98	Comunidad De Cuidado Bello Horizonte	San Cristóbal	Señalización Interna	Diciembre 2025							
126	Slis San Cristóbal	San Cristóbal	Señalización Interna	Diciembre 2025							
127	CDC La Victoria	San Cristóbal	Señalización Interna	Diciembre 2025							
60	Jardín Infantil La Abeja Maya	Bosa	Señalización Externa	Diciembre 2025							
51	Jardín Infantil Preguntario	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Diciembre 2025							
63	Jardín Infantil Semilleros Del Futuro Millán	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Diciembre 2025							
38	Jardín Infantil Esperanza	Los Mártires	Señalización Externa	Diciembre 2025							
39	Jardín Infantil Eduardo Santos	Los Mártires	Señalización Externa	Diciembre 2025							
41	Casa De La Sabiduría Mi Refugio	Los Mártires	Señalización Externa	Diciembre 2025							
54	Curnn-Centro Único De Recepción	Los Mártires	Señalización Externa	Diciembre 2025							
85	Jardín Infantil Las Lomas	Rafael Uribe Uribe	Señalización Externa	Diciembre 2025							
86	Jardín Infantil Samore	Rafael Uribe Uribe	Señalización Externa	Diciembre 2025							
87	Jardín Infantil Samore	Rafael Uribe Uribe	Señalización Externa	Diciembre 2025							
84	Jardín Infantil Travesuras De Colores	Rafael Uribe Uribe	Señalización Externa	Diciembre 2025							
88	Jardín Infantil Mi Taller Creativo	Rafael Uribe Uribe	Señalización Externa	Diciembre 2025							
83	Jardín Infantil El Refugio	Rafael Uribe Uribe	Señalización Externa	Diciembre 2025							
50	Jardín Infantil Gran Yomasa	Usme	Señalización Externa	Diciembre 2025							
56	Jardín Infantil Puerta Al Llano	Usme	Señalización Externa	Diciembre 2025							
67	Casa De La Juventud El Frailejón	Usme	Señalización Externa	Diciembre 2025							
52	Jardín Infantil Comuneros Norte	Suba	Señalización Externa	Diciembre 2025							
59	Jardín Infantil Mi Refugio	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Diciembre 2025							
69	Jardín Infantil La Fiscala	Usme	Señalización Externa	Diciembre 2025							
46	Jardín Infantil María Micaela	Usme	Señalización Externa	Diciembre 2025							
40	Centro Amar Mártires Ii	Los Mártires	Señalización Externa	Diciembre 2025							
113	CDJ Chapinero	Chapinero	Señalización Interna	Diciembre 2025							
110	Slis Tunjuelito	Tunjuelito	Señalización Interna	Diciembre 2025							
71	CDC Arborizadora Alta	Ciudad Bolívar	Señalización Interna	Diciembre 2025							
78	Jardín Infantil Preguntario	Ciudad Bolívar	Señalización Interna	Diciembre 2025							
81	Centro Crecer Vista Hermosa	Ciudad Bolívar	Señalización Interna	Diciembre 2025							
11	Jardín Infantil La Ciudad Que Soñamos	Barrios Unidos	Señalización Interna	Diciembre 2025							
49	Jardín Infantil Camelia	Puente Aranda	Señalización Externa	Diciembre 2025							
95	Centro De Desarrollo Social	Suba	Señalización Externa	Diciembre 2025							
36	Jardín Infantil Sueños De Cuna Nocturno	Puente Aranda	Señalización Externa	Enero 2026							
45	Jardín Infantil Samper Mendoza	Los Mártires	Señalización Externa	Enero 2026							
53	Jardín Infantil Yanacona Muyu Kawsay	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Enero 2026							
179	Jardín Infantil Yanacona Muyu Kawsay	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Enero 2026							

58	Jardín Infantil "Teusaquillo" Lugar De Recreo	Teusaquillo	Señalización Externa	Enero 2026							
94	Jardín Infantil La Chucua	Suba	Señalización Externa	Enero 2026							
147	Jardín Infantil Nuestra Esperanza Compartir	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Enero 2026							
161	Jardín Infantil María Micaela	Usme	Señalización Externa	Enero 2026							
168	Jardín Infantil Gabito	San Cristóbal	Señalización Externa	Enero 2026							
181	CDC Simón Bolívar	Usaquén	Señalización Externa	Enero 2026							
182	Slis Usaquén	Usaquén	Señalización Externa	Enero 2026							
259	Slis Usaquén	Usaquén	Señalización Externa	Enero 2026							
194	Jardín Infantil Cartagena De Indias	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Enero 2026							
183	Centro Crecer Usaquén	Usaquén	Señalización Externa	Enero 2026							
196	Jardín Infantil JJ. Rondón Alto De La Cruz	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Enero 2026							
198	Jardín Infantil San Benito	Tunjuelito	Señalización Externa	Enero 2026							
215	Servicio Forjar Restaurativo Suba	Suba	Señalización Externa	Enero 2026							
257	Jardín Infantil Shurs Urek Kusreik Ya	Fontibón	Señalización Externa	Enero 2026							
212	Servicio Forjar Restaurativo Ciudad Bolivar	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Enero 2026							
157	Jardín Infantil Marichuela	Usme	Señalización Externa	Febrero 2026							
44	Jardín Infantil Chuniza	Usme	Señalización Externa	Febrero 2026							
153	Jardín Infantil Serranías	Usme	Señalización Externa	Febrero 2026							
172	Jardín Infantil Casa Loma	Usme	Señalización Externa	Febrero 2026							
62	Jardín Social San Cayetano	Usme	Señalización Externa	Febrero 2026							
4	Enlace Social Y Seguimiento	Engativá	Señalización Externa	Febrero 2026							
258	CDC San Blas	San Cristóbal	Señalización Externa	Febrero 2026							
316	Subdirección Local Suba	Suba	Señalización Interna	Marzo 2026							
301	COMEDOR COMUNITARIO - VILLA ALEMANIA	Usme	Señalización Externa	Marzo 2026							
303	COMEDOR COMUNITARIO - VILLA ROSITA	Usme	Señalización Externa	Marzo 2026							
270	COMEDOR COMUNITARIO - CHARALÁ	Usme	Señalización Externa	Marzo 2026							
277	COMEDOR COMUNITARIO - EL BOSQUE	Usme	Señalización Externa	Marzo 2026							
279	COMEDOR COMUNITARIO - EL LIBANO	Usme	Señalización Externa	Marzo 2026							
268	COMEDOR COMUNITARIO - BOLONIA I	Usme	Señalización Externa	Marzo 2026							
267	COMEDOR COMUNITARIO - BARRANQUILLITA	Usme	Señalización Externa	Marzo 2026							
307	COMEDOR COMUNITARIO - QUIBA	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Marzo 2026							
284	COMEDOR COMUNITARIO - LOS ALPES SUR	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Marzo 2026							
305	COMEDOR COMUNITARIO - VILLAS DEL PROGRESO	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Marzo 2026							
297	COMEDOR COMUNITARIO - SANTA VIVIANA	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Marzo 2026							
286	COMEDOR COMUNITARIO - MIRADOR DE LA	Ciudad Bolívar	Señalización Externa	Marzo 2026							
271	COMEDOR COMUNITARIO - CHIRCALES	Rafael Uribe Uribe	Señalización Externa	Marzo 2026							
310	COMEDOR COMUNITARIO - MARCO FIDEL SUAREZ	Rafael Uribe Uribe	Señalización Externa	Marzo 2026							
274	COMEDOR COMUNITARIO - DIANA TURBAY SECTOR	Rafael Uribe Uribe	Señalización Externa	Marzo 2026							

275	COMEDOR COMUNITARIO - DIANA TURBAY SECTOR	Rafael Uribe Uribe	Señalización Externa	Marzo 2026							
294	COMEDOR COMUNITARIO - SAN MARTÍN SUR	San Cristóbal	Señalización Externa	Marzo 2026							
290	COMEDOR COMUNITARIO - SAN AGUSTÍN	Rafael Uribe Uribe	Señalización Externa	Marzo 2026							
312	COMEDOR COMUNITARIO - VITELMA	San Cristóbal	Señalización Externa	Marzo 2026							
265	COMEDOR COMUNITARIO - AGUAS I YAGUAS II	Santa Fe	Señalización Externa	Marzo 2026							
300	COMEDOR COMUNITARIO - VERACRUZ	Santa Fe	Señalización Externa	Marzo 2026							
298	COMEDOR COMUNITARIO - SANTAFE	Los Mártires	Señalización Externa	Marzo 2026							
273	COMEDOR COMUNITARIO - CRUCESII	Santa Fe	Señalización Externa	Marzo 2026							
309	COMEDOR COMUNITARIO - LAS CRUCES	Santa Fe	Señalización Externa	Marzo 2026							
282	COMEDOR COMUNITARIO - BELEN	La Candelaria	Señalización Externa	Marzo 2026							
289	COMEDOR COMUNITARIO - PUENTE ARANDA	Puente Aranda	Señalización Externa	Marzo 2026							
269	COMEDOR COMUNITARIO - CAÑAVERALEJO	Bosa	Señalización Externa	Marzo 2026							
287	COMEDOR COMUNITARIO - PARQUES DE BOGOTA	Bosa	Señalización Externa	Marzo 2026							
288	COMEDOR COMUNITARIO - POTRERITOS	Bosa	Señalización Externa	Marzo 2026							
291	COMEDOR COMUNITARIO - SAN ANTONIO	Bosa	Señalización Externa	Marzo 2026							
295	COMEDOR COMUNITARIO - SAN PEDRO - BOSA	Bosa	Señalización Externa	Marzo 2026							
311	COMEDOR COMUNITARIO - CIUDADELA EL RECREO	Bosa	Señalización Externa	Marzo 2026							
266	COMEDOR COMUNITARIO - AMPARO CAÑIZALEZ	Kennedy	Señalización Externa	Marzo 2026							
299	COMEDOR COMUNITARIO - SAUCEDAL	Kennedy	Señalización Externa	Marzo 2026							
308	COMEDOR COMUNITARIO - ALASKA	Usme	Señalización Externa	Marzo 2026							
292	COMEDOR COMUNITARIO - SAN BLAS IDIPRON	San Cristóbal	Señalización Externa	Marzo 2026							
304	COMEDOR COMUNITARIO - VILLAS DE KENNEDY	Kennedy	Señalización Externa	Marzo 2026							
306	COMEDOR COMUNITARIO - ZONA FRANCA	Fontibón	Señalización Externa	Marzo 2026							
276	COMEDOR COMUNITARIO - DOCE DE OCTUBRE	Barrios Unidos	Señalización Externa	Marzo 2026							
281	COMEDOR COMUNITARIO - LA AGUADITA	Suba	Señalización Externa	Marzo 2026							
302	COMEDOR COMUNITARIO - VILLA MARÍA	Suba	Señalización Externa	Marzo 2026							
283	COMEDOR COMUNITARIO - LISBOA	Suba	Señalización Externa	Marzo 2026							
139	Slis Usaquén	Usaquén	Señalización Interna	Abril 2026							
105	Slis Rafael Uribe	Rafael Uribe Uribe	Señalización Interna	Abril 2026							
104	Slis Usme	Usme	Señalización Interna	Abril 2026							
102	Slis Bosa	Bosa	Señalización Interna	Abril 2026							
144	Slis Kennedy Lagos De Timiza	Kennedy	Señalización Interna	Abril 2026							
73	Subdirección Local Teusaquillo	Teusaquillo	Señalización Interna	Abril 2026							
142	CDC Simón Bolívar	Usaquén	Señalización Interna	Abril 2026							
66	Jardín Infantil Bosque Encantado	Suba	Señalización Interna	Abril 2026							
125	Jardín Infantil Currucutu Nocturno	Suba	Señalización Interna	Abril 2026							
117	CDJ Diego Felipe Becerra	Suba	Señalización Interna	Abril 2026							
124	Jardín Infantil Nocturno Nuevos Timanquitos	Suba	Señalización Interna	Abril 2026							

135	Jardín Infantil Hamaca De Sueños - Nocturno	Suba	Señalización Interna	Abril 2026							
97	Comunidad De Cuidado El Bosque	Engativá	Señalización Interna	Abril 2026							
260	CP Jairo Aníbal Niño	Engativá	Señalización Interna	Abril 2026							
156	CDC Lourdes	Santa Fe	Señalización Interna	Abril 2026							
121	Jardín Infantil Wawitakunapa Wasi La	Santa Fe	Señalización Interna	Abril 2026							
101	CDC Arborizadora Alta	Ciudad Bolívar	Señalización Interna	Abril 2026							
106	Slis Tunjuelito	Tunjuelito	Señalización Interna	Abril 2026							

ACTA N° 01

FECHA: Bogotá, 25, septiembre de 2025.

HORA: 09:00 a.m. – 10:00 am.

LUGAR: Enlace virtual teams

TEMA: Cronograma de actividades

ASISTENTES: Quienes firman

ORDEN DEL DÍA:

1. Objeto
2. Desarrollo
3. Cierre

DESARROLLO:

Objeto de la reunión

Socialización y entrega oficial del cronograma de ejecución correspondiente al contrato No. 9513-2025, suscrito con Aliados de Colombia S.A.S., en el cual se establecen las actividades relacionadas con la instalación de avisos exteriores y la señalización interna en las unidades operativas definidas.

Desarrollo

Durante la sesión, el equipo de la SDIS encargado del acompañamiento a la supervisión del contrato realiza la presentación del cronograma detallado de trabajo, el cual incluye:

• La identificación de la totalidad de las unidades operativas objeto de intervención.
• La programación mensual de las actividades de instalación.
• La organización secuencial de las intervenciones, diferenciadas por tipo (avisos exteriores y señalización interna).

Se deja constancia de que el cronograma expuesto contempla una planificación estructurada por meses, lo que facilita el seguimiento tanto técnico como administrativo del avance del contrato. Por su parte, la interventoría/supervisión revisa el documento presentado y señala que este constituirá un insumo fundamental para el control y monitoreo de la ejecución contractual.

Cierre:

No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la sesión, dejando constancia de la entrega formal del cronograma de ejecución correspondiente al contrato No. 9513-2025.

En constancia, se firma a los 25 días del mes de noviembre de 2025.


Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Envío al correo el cronograma	Angela Milena Ortiz Torres	26 de Septiembre 2025

Ingrese las filas que sean necesarias

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma

Jenny Paola Torres Gómez	Representante Legal	Aliados de Colombia SAS	
Angela Milena Ortiz Torres	Arq. Contratista	SPF	Angela Milena Ortiz Torres

Anexos: Cronograma

Elaboró: Angela Milena Ortiz Torres- SPF