ACTA N° 12

FECHA: Bogotá, 27 de febrero de 2026

HORA: 09:00 a.m. – 10:00 am.

LUGAR: Reunión por Teams

TEMA: Seguimiento 12 contrato 9513-2025

ASISTENTES: Quienes firman

ORDEN DEL DÍA:

1. Objetivo
2. Desarrollo
3. Compromisos
4. Cierre

OBJETIVO:

Dar inicio a la fase final del contrato mediante la instalación de señalización en comedores comunitarios.

DESARROLLO:

Se realizó el cierre de las actividades programadas para febrero y se dio inicio a la fase final del contrato.

Se programaron e iniciaron intervenciones en comedores comunitarios en localidades como Usme y Ciudad Bolívar, dando apertura a múltiples frentes de trabajo.

Se definieron rutas de intervención para la instalación de señalización externa en estos espacios, priorizando identificación visible de los servicios.

Se evidenció organización logística para atender el alto volumen de unidades programadas en esta fase.

CIERRE:


Sin novedades.

COMPROMISOS:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Realizar seguimiento técnico al inicio de la fase final del contrato.	Angela Milena Ortiz Torres	4 de marzo de 2026
Iniciar la instalación de señalización en comedores comunitarios conforme a programación.	Aliados de Colombia SAS	5 de marzo de 2026

Ingrese las filas que sean necesarias

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Jenny Paola Torres Gómez	Representante Legal	Aliados de Colombia SAS	
Angela Milena Ortiz Torres	Arq. Contratista	SPF	

Anexos: NA

Elaboró: Angela Milena Ortiz Torres- SPF