ACTA N° 14

FECHA: Bogotá, 27 de marzo de 2026

HORA: 09:00 a.m. – 10:00 am.

LUGAR: Reunión por Teams

TEMA: Seguimiento 14 contrato 9513-2025

ASISTENTES: Quienes firman

ORDEN DEL DÍA:

1. Objetivo
2. Desarrollo
3. Compromisos
4. Cierre

OBJETIVO:

Realizar el cierre operativo del contrato verificando el cumplimiento total de las actividades programadas.

DESARROLLO:

Se finalizó la instalación de señalización externa en comedores comunitarios en múltiples localidades, incluyendo Bosa, Kennedy, Suba, Fontibón, Barrios Unidos y Santa Fe.

Se destacan intervenciones en unidades como Cañaveralejo, Parques de Bogotá, Zona Franca, Doce de Octubre, Lisboa y Villa María, logrando cobertura total en la fase final.

Se verificó el cumplimiento del cronograma en todas las fases del contrato (señalización externa e interna), evidenciando ejecución completa sin pendientes.

Se consolidaron resultados finales, incluyendo cobertura territorial y cumplimiento técnico de las instalaciones.

CIERRE:


No siendo otro el objeto de la reunión, se da por terminada la sesión.

COMPROMISOS:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Realizar verificación final y validación del cumplimiento del contrato.	Angela Milena Ortiz Torres	30 de marzo de 2026
Finalizar el proceso de cierre administrativo y técnico del contrato.	Aliados de Colombia SAS	31 de marzo de 2026

Ingrese las filas que sean necesarias

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Jenny Paola Torres Gómez	Representante Legal	Aliados de Colombia SAS	
Angela Milena Ortiz Torres	Arq. Contratista	SPF	

Anexos: NA

Elaboró: Angela Milena Ortiz Torres- SPF