ACTA DE TERMINACION

OBJETO	**162 2025 CM 004 CONSULTORÍA** CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAUSA – CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00) MCTE.
VALOR EJECUTADO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00) MCTE .
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAUSA
CONTRATISTA	CONSORCIO DISEÑOS VIALES
NIT	901994634-2
REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO LEONARDO GOMEZ PAEZ CC 1076656795
SUPERVISOR	SAUL PEREZ LUNA, Secretario de Infraestructura y Planeación.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	VEINTISIETE 27 DE OCTUBRE DE 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	(100%)
FECHA DE TERMINACIÓN	DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2025

En Tausa Cundinamarca, a los diez (10) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), , se reunieron el Ing. **SAUL PEREZ LUNA,** identificado con la C.C. No. 79.632.936 de Bogotá, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Planeación, y por ende SUPERVISOR; y **SERGIO LEONARDO GOMEZ PAEZ** Identificado con cedula No. 1076656795 en calidad Representate Legal del **CONSORCIO DISEÑOS VIALES** NIT 901994634-2 Contratista, con el ánimo de suscribir la presente acta de **RECIBO FINAL**, correspondiente al Contrato de prestación de Servicios **No. 162-2025-CM-004.**

ESTADO JURÍDICO

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 02 DE OCTUBRE DE 2025
MULTAS: NINGUNA
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: NINGUNA
FECHA DE INICIACIÓN: 27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 50.000.000,00

ACTA DE TERMINACION

ACTAS SUSCRITAS

No.	FECHA	CONCEPTO
1	27 DE OCTUBRE DE 2025	INICIO
2	10 DE DICIEMBRE DE 2025	RECIBO FINAL

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N°. 1144101266966

SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/10/2025	24/05/2026	MUNICIPIO DE TAUSA
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD	24/10/2025	24/05/2026	MUNICIPIO DE TAUSA
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO SALARIOS PRESTACIONES	24/10/2025	23/01/2029	MUNICIPIO DE TAUSA

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el supervisor procede a dar recibo FINAL del Contrato de Prestación de Servicios No. **No. 162-2025-CM-0304**

Para Constancia de lo anterior se firma la presente acta en el Municipio de Tausa, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025); por los que en ella intervinieron.

SAÚL PÉREZ LUNA
Secretario de Infraestructura y Planeación
Supervisor

CONSORCIO DISEÑOS VIALES
R/L SERGIO LEONARDO GÓMEZ PÁEZ
Contratista

ERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Carmenza Ospina	Saúl Pérez Luna	Saúl Pérez Luna
Empleo	Secretaria Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación
Fecha	10/12/2025		
Firma			