eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal del Contrato y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___X____ **CONVENIO _____**	NÚMERO:	IPRIV-001-2026-COP		
	FECHA:	02	02	2026
OBJETO: REPOSICIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL C.E.R CHONTADURO EL CUAL PERTENECE A LA I.E.R NOBOGACITA, ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-018-2025 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO- ANTIOQUIA				
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA GEOLOGICA S.A.S.			
NIT:	901.684.535-1			
REPRESENTANTE LEGAL:	SARA ALVAREZ LOPERA			
C.C:	1.001.250.610			
VALOR [$]**:**	OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L ($ 878.830.400) INCLUIDO A.U			
PLAZO:	Tendrá una duración desde la suscripción del acta de inicio hasta el 06 de abril de 2026.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	007			
REGISTRO PRESUPUESTAL	035			
INTERVENTORÍA:	RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. – RENTAN			
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA			

El presente contrato se respalda mediante GARANTIA de cumplimiento No. 430-47-994000074933 y Responsabilidad Civil Extracontractual No. 430-74-994000028620 ambas del 03/02/2026.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	ACTA DE INICIO

Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: 430-47-994000074933 del 03/02/2026.	**Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** 430-74-994000028620 del 03/02/2026.
BENEFICIARIO: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA MUNICIPIO DE FRONTINO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**BENEFICIARIO:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA MUNICIPIO DE FRONTINO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA TERCEROS AFECTADOS
ASEGURADO: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA MUNICIPIO DE FRONTINO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**ASEGURADO:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA MUNICIPIO DE FRONTINO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL: DD-MM-AAAA	**AL: DD-MM-AAAA**
CUMPLIMIENTO GENERAL	$ 175.766.080	03/02/2026	06/10/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 351.532.160	03/02/2026	06/10/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 131.824.560	03/02/2026	06/04/2029

	ACTA DE INICIO

ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	$ 175.766.080	VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350.181.000	02/02/2026	06/04/2026

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.** La supervisión del contrato será ejercida por el gerente de EDUNA.

2. Fijar como fecha de inicio el día 12 de febrero de 2026.

3. Fijar como fecha de terminación el día 06 de abril de 2026.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio al día 12 de febrero de 2026 por quienes intervinieron:

CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO
Gerente EDUNA
Supervisor

SARA ALVAREZ LOPERA
R/L CONSTRUCCIONES E INGENIERIA GEOLOGICA S.A.S.
Contratista - Obra

OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA
R/L RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. – RENTAN.
Interventoría