ACTA DE REINICIO NO. 2 ATANQUEZ

1. TIPO DE CONTRATO Y NOVEDAD:

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	☐	**TIPO DE NOVEDAD:**	REINICIO:	☒
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	☐			
	CONSULTORÍA	☐			
	OBRA	☐			
	INTERVENTORIA	☒			
	SUMINISTRO	☐			

2. CONDICIONES INICIALES:

NÚMERO CONTRATO/CONVENIO:	1751 de 2025		
OBJETO:	Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias. (Lote 1)		
CONTRATISTA:	JVM INGENIERIA S.A.S BIC		
ENTIDADES PARTE DEL CONVENIO: (Si aplica)	N/A		
(OTROS)	N/A		
VALOR INICIAL:	$ 318.337.024,00	**VALOR ACTUAL:**	$ 318.337.024,00
VALOR INICIAL ATANQUEZ	$ 149.870.938,00	**VALOR ACTUAL:**	$ 149.870.938,00
PLAZO INICIAL DE EJCUCIÓN:	3 MESES Y 28 DÍAS		
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	3 MESES Y 28 DÍAS		
FECHA DE INICIO:	**03/09/2025**	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO**:	**31/12/2025**

PRÓRROGA	**No.**	**PLAZO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA:**	
			dd/mm/aa	
PRÓRROGA			dd/mm/aa	
PRÓRROGA			dd/mm/aa	
SUSPENSIÓN	No.	**PLAZO**	**Fecha de terminación:**	**Fecha de reinicio**
	1	**114**	**13/01/2026**	**14/01/2026**
SUSPENSIÓN	2	**7**	**05/04/2026**	**06/04/2026**

3. REINICIO:

SUSPENSIÓN No. 1		**DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	114
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	**22/09/2025**	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	**13/01/2026**
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	**14/01/2026**	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	**11/05/2026**

SUSPENSIÓN No. 2		**DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	7
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	**30/03/2026**	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	**05/04/2026**
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	**06/04/2026**	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	**18/05/2026**

4. PARTICIPANTES:

SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	LAURA PINEDA
CONTRATISTA:	JVM INGENIERIA S.A.S BIC

ENTIDADES PARTE DEL CONVENIO: (Si aplica)	N/A
(OTROS)	N/A

5. ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

AMPARO	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	CSC-100056259	**03/09/25**	**28/05/26**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
PRESTACIONES SOCIALES	CSC-100056259	**03/09/25**	**28/01/29**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
CALIDAD DEL SERVICIO	CSC-100056259	**28/01/26**	**28/01/31**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

El 06 de abril del 2026, se reunieron JULIANA RAMIREZ, Supervisor(a) del presente contrato, LAURA PINEDA apoyo a la supervisión del contrato y CARLOS VERGARA NEGRETE representante legal de la firma interventora; con el fin de reiniciar el Contrato anteriormente citado

CONSIDERACIONES:

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente acta de reinicio se efectúa en ejercicio de la autonomía de su voluntad y que no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra.
2. El contratista se obliga a ampliar las correspondientes pólizas de garantía tan pronto se suscriba la correspondiente acta de reinicio del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen a los 06 días del mes de abril del año 2026.