Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-393-16	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	07-04-2026	**Periodo Informe**	01-01-2026 31-03-2026

CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-393-16	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	HUILA		
Municipio	Villavieja			**Contratista**	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	1
Interventor	N/A			**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá			**Encargo Fiduciario**	3-1-67721

CONTRATO DE AOM							
Contratista	Empresas Publicas De Villavieja S.A.S. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	JUBER FERNANDO CIFUENTES ORTIZ	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecución de dichos recursos, así como la interventoría técnica

Pólizas AOM

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	08-03-2019		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	08-03-2019	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	189	**Fecha acta energización de usuarios**	08-03-2019
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe AOM Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**En Seguimiento - En la visita se evidencio que no se estan adelantando las actividades de AOM. Se realizo reunión de seguimiento (17-10) para socializar el formato de levantamiento del estado actual de la infraestructura.**
Pendiente suscripción contrato de AOM	**En proceso - Se envio en 2024 al ET para su aprobacion y se reitero solicitud por parte del apoyo juridico**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Por Memorando**
Informe estado del AOM	**En Seguimiento - Pte hasta que se envié por parte de las Empresas Públicas de Villavieja y la Alcaldía el levantamiento del estado actual de la infraestructura**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	1

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía