Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-402-16	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	07-04-2026	**Periodo Informe**	01-01-2026 31-03-2026

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-402-16	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	CAQUETÁ

Municipio	San Jose del Fragua	**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	SENERFI S.A.S	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	9728

CONTRATO DE AOM

Contratista	SIN PRESTADOR	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	JUBER FERNANDO CIFUENTES ORTIZ	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

Alcance del Contrato AOM

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS VEREDAS BUENOS AIRES, EL CARMEN, LA REFORMA, BOCANA, LUNA, EL CRISTAL, LA PRIMAVERA, LA PAZ Y MONTERREY DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Pólizas AOM

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	24-10-2018	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	24-10-2018

Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	234	**Fecha acta energización de usuarios**	24-10-2018

Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe AOM Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**En Seguimiento - En la visita se evidencio que no se están adelantando las actividades de AOM. La Alcaldía aún no ha iniciado el levantamiento del estado de activos según reunion de seguimiento 24-11 se solicita de manera urgente dar inicio y se envio formato para la consolidación de la información.**
Pendiente suscripción contrato de AOM	**En proceso - Se envio en 2024 al ET para su aprobacion y se reiteró solicitud por parte del apoyo juridico**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Por Memorando**
Informe estado del AOM	**En Seguimiento - Pte hasta que se envié por parte de la Alcaldía el levantamiento del estado actual de la infraestructura**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	1

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía