Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-074-521-17	**Etapa Contrato AOM**	Supervisión delegada al IPSE	**Fecha Informe**	07-04-2026	**Periodo Informe**	01-01-2026 31-03-2026

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-074-521-17	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	ARAUCA

Municipio	Tame	**Contratista**	ENELAR E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	N/A	**Fiducia**	FIDUDAVIVIENDA	**Encargo Fiduciario**	3173696

CONTRATO DE AOM

Contratista	ENELAR E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Angye Natalia Villalba Acosta	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LAS VEREDAS DE LA ZONA RURAL DE TAME, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas -FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

CONSTRUCCION SISTEMA E ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LAS VEREDAS DE LA ZONA RURAL DE TAME EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Pólizas AOM

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	21-08-2019	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	21-08-2019

Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	82	**Fecha acta energización de usuarios**	21-08-2019
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe AOM Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE**
AOM en Ejecución	**Se suscribió convenio GGC-1499-2025 para la supervisión colegiada, para este contrato la supervisión del AOM está a cargo del IPSE - (Ultima gestion MME - Se confirma por Whatsapp que el prestador actual es ENELAR E.S.P. y Se envió solicitud reiterando se informe el prestador y el estado de la infraestructura)**
Convenio de Designación de la Supervisión	**Se suscribió convenio GGC-1499-2025 para la supervisión colegiada, para este contrato la supervisión del AOM está a cargo del IPSE**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía