DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-077-525-17	**Etapa Contrato AOM**	Supervisión delegada al IPSE☐	**Fecha Informe**	07-04-2026	**Periodo Informe**	01-01-2026 31-03-2026

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-077-525-17	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	VICHADA

Municipio	Cumaribo	**Contratista**	EMELCE S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	ING. CARLOS ANDRES CANDANOZA REY	**Fiducia**	Corficolombiana SA	**Encargo Fiduciario**	374961

CONTRATO DE AOM

Contratista	Alcaldía Municipal de Cumaribo (Vichada)	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Angye Natalia Villalba Acosta	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 500 VIVIENDAS RURALES EN LOS RESGUARDOS UNUMA, SARACURE, CAWASI Y SAN LUIS DEL TOMO Y LAS VEREDAS MATAGRANDE, TUPARRO, ASOCORTOMO DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DEL VICHADA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 500 VIVIENDAS RURALES EN LOS RESGUATRDOS UNIMA, SARACURE, CAWASI Y SAN LUIS DEL TOMO Y LAS VEREDAS MATAGRANDE, TUPARRO, ASOCORTOMO DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DEL VICHADA

Pólizas AOM

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	05-09-2019	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	05-09-2019		
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	500	**Fecha acta energización de usuarios**	05-09-2019
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe AOM Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - EGYT S.A.S. E.S.P.**
Convenio de Designación de la Supervisión	**Se suscribió convenio GGC-1499-2025 para la supervisión colegiada, para este contrato la supervisión del AOM está a cargo del IPSE**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Por memorando**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía