Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-122-643-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	07-04-2026	**Periodo Informe**	01-01-2026 31-03-2026

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-122-643-17	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	META

Municipio	Puerto Gaitan	**Contratista**	EMSA E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	SINCREL S.A.S.	**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá S.A	**Encargo Fiduciario**	3-1-74941

CONTRATO DE AOM

Contratista	Alcaldía de Puerto Gaitán	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Angye Natalia Villalba Acosta	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecudón del proyecto "ENERGIZACIÓN RURAL MEDIANTE SOLUCIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Y REDES DE BAJA TENSIÓN PARA LAS COMUNIDADES DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS UNAMA Y EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - FASE 1·· del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

ENERGIZACION RURAL MEDIANTE SOLUCION SOLAR FOTOVOLTAICA Y REDES DE BAJA TENSION PARA LAS COMUNIDADES DE LOS RESGUARDOS INDIGENAS UNAMA Y EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META - FASE I EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEPARTAMENTO DEL META

Pólizas AOM

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	13-08-2021	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	13-08-2021		
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	305	**Fecha acta energización de usuarios**	13-08-2021
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe AOM Constratista**	10-10-2025

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - EGYT S.A.S. E.S.P.**
Convenio de Designación de la Supervisión	**Se suscribió convenio GGC-1499-2025 para la supervisión colegiada, para este contrato la supervisión del AOM está a cargo del MME**
Contrato de AOM con los Entes Territoriales	**En proceso - Estudio previo enviado al ET por parte del apoyo jurídico**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME**
Informe estado del AOM	**En Revisión - El 09-10 se llevó a cabo reunión presencial de revisión del reporte del estado de activos.**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	1

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía