Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-105-611-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	07-04-2026	**Periodo Informe**	01-01-2026 31-03-2026

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-105-611-17	**Etapa Contrato**	Liquidado	**Departamento**	VAUPÉS

Municipio	Mitu	**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	SOLUCIONES ENERGÉTICAS FORESTALES INTEGRALES SAS	**Fiducia**	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3174391

CONTRATO DE AOM

Contratista	Alcaldía Municipal de Mitú-Vaupés	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacón Hernández	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOL TA/CA AISLADA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas -FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS SITEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA

Pólizas AOM

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	13-05-2021		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	13-05-2021	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	624	**Fecha acta energización de usuarios**	13-05-2021
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe AOM Contratista**	10-10-2025

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME
AOM en Ejecución	Se confirma prestador actual - HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.
Convenio de Designación de la Supervisión	Se suscribió convenio GGC-1499-2025 para la supervisión colegiada, para este contrato la supervisión del AOM está a cargo del MME
Contrato de AOM con los Entes Territoriales	En proceso - Estudio previo enviado al ET por parte del apoyo jurídico
Inventario remitido a SAF	Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME
Informe estado del AOM	En Revisión - El 08-10 se llevó a cabo reunión presencial de revisión del reporte del estado de activos

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía