Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	OBAS X IMPUESTOS MODALIDAD FIDUCIA	**Contrato AOM**	En gestión	**Etapa Contrato AOM**	En Ejecución	**Fecha Informe**	07-04-2026	**Periodo Informe**	01-01-2026 31-03-2026

CONTRATO DE EJECUCIÓN							
Fondo	OBAS X IMPUESTOS MODALIDAD FIDUCIA	**Contrato**	3-1-106401-005-2024	**Etapa Contrato**	N/A	**Departamento**	PUTUMAYO

Municipio	SAN MIGUEL	**Contratista**	ECOPETROL	**Número de proyectos**	1

Interventor	N/A	**Fiducia**	FIDUPREVISORA	**Encargo Fiduciario**	N/A

CONTRATO DE AOM							
Contratista	ESPDELCA S.A.S. E.P.S.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacón Hernández	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM
Implementación de soluciones solares fotovoltaicas para usuarios en la zona rural del municipio de San Miguel Putumayo

Alcance del Contrato AOM
Implementación de soluciones solares fotovoltaicas para usuarios en la zona rural del municipio de San Miguel Putumayo

Pólizas AOM

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	25-06-2025	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	25-06-2025		
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	163	**Fecha acta energización de usuarios**	25-06-2025

Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe AOM Contratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	Se entrega en acta de entrega de infraestructura a ESPDELCA S.A.S. E.P.S. para su AOM
Contrato de AOM	Se envían EP al contratista para aprobación
Inventario remitido a SAF	En proceso de elaboración

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía