| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | DE-DEAJU-FR-017 |
|---|---|---|---|
| | ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | Versión | 1 |
| | | Vigencia | 14/11/2019 |

**1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | 134-00-J-EMAVI-GRUAL-2020 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 17/07/2020 |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES, VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 855.629.201,33 |
| FORMA DE PAGO | El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales |

| | UNIDAD EJECUTORA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | 15-01-05-009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA | CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | REC | RUBRO | VALOR DEL PRESUPUESTO |
| 2020 | 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | 01 | 1 | 16 | ADA- SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES | $270.000.000,oo |
| | 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | 01 | 2 | 16 | ADA- SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES | $387.500.000,00 |
| | 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | 01 | 2 | 10 | ADA- SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES | $212.000.000,oo |
| | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 22820 de fecha 18 MARZO de 2020 | | | | | | | | | $869.500.000,oo |

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, pagará al Contratista el valor del contrato así:

| VIGENCIA | PAC |
|---|---|
| 2020 | OCTUBRE 2020 DE ACUERDO A CORTE DE OBRA<br>NOVIEMBRE 2020 DE ACUERDO A CORTE DE OBRA |
| | PAC MES DICIEMBRE Y/O CXP 2020 pagaderas en el primer trimestre de 2021 de acuerdo con valor facturado por corte final de obra |

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

Nota 1: Para la realización de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL CAMPOS 2020 - NIT: 901.394.840-9<br>PROYECTOS CIVILES AMBIENTALES Y DE PETROLEOS SAS (99.00%)<br>JUAN CARLOS OSORIO RIOS (1.00%)<br>Representante Legal - LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ c.c. 91.278.390 |
| INTERVENTOR O SUPERVISOR | PRINCIPAL: CT. HENAO GUERRERO JHON<br>SUPLENTE: CT. CARO COBOS LUIS ARIEL |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | 17/07/2021 |
| PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO | El plazo de ejecución del contrato será desde la firma del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 15 de DICIEMBRE de 2020. |

**2. CONTRATOS MODIFICATORIOS**

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1**

| | |
|---|---|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 15/09/2020 |

| | |
|---|---|
| JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO | Adicionar el contrato 134-00-J-EMAVI-GRUAL-2020 en recursos por $203.870.798,67 ampliando el alcance en los mantenimientos realizados discriminados así:<br>**Producto a contratar** — **Cantidad autorizada CPA**<br>SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES **NO RESIDENCIALES** IMPUTACION: A-02–02–02– 005–004 REC 16 EJECUCION VIGENCIA 2020 — $10.443.738,15<br>SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE **EDIFICACIONES RESIDENCIALES** IMPUTACION: A-02 – 02 – 02 – 005 – 004 REC 10 EJECUCION VIGENCIA 2020 — $ 3.427.060,52<br>SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE **EDIFICACIONES RESIDENCIALES** IMPUTACION: 0 – 02 – 02 – 005 – 004 REC 10 AMARRE VIGENCIAS FUTURAS — $25.000.000,00<br>SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE **EDIFICACIONES RESIDENCIALES** IMPUTACION: 0 – 02 – 02 – 005 – 004 REC 10 VIGENCIAS FUTURAS — $165.000.000,00 |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 1.102.500.000,00 |
| PLAZO DE EJECUCION | 31 de marzo de 2021 |
| | **CONTRATO MODIFICATORIO No. 2** |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 4/11/2020 |
| JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO | Adicionar el contrato 134-00-J-EMAVI-GRUAL-2020 en recursos por $43.000.000,00 ampliando el alcance en los mantenimientos realizados discriminados así:<br>**Producto a contratar** — **Cantidad autorizada CPA**<br>SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS PARA LA CODUCCION DE GAS A LARGA DISTANCIA, LINEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER IMPUTACION: A- 02 –02 –02 – 005– 004- 02 - 4 REC 16 190-2020 (16-marzo-2020) — $43.000.000,00<br>Adicionado el 9-octubre-2020) |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 1.102.500.000,00 |
| PLAZO DE EJECUCION | 31 de marzo de 2021 |
| | **CONTRATO MODIFICATORIO No. 3** |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 4/11/2020 |
| JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO | Ampliacion del plazo de ejecución del contrato será desde la firma del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 24 de ABRIL de 2021. |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 1.102.500.000,00 |
| PLAZO DE EJECUCION | 24 de abril de 2021 |
| | **3. SUSPENSIONES** |
| | **PRIMERA SUSPENCION** |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIO | N/A |
| | **SEGUNDA SUSPENCION** |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIO | N/A |

En las instalaciones de la EMAVI Ubicada en Cali - Valle, el día 23 de agosto de 2021, se reunieron el señor Teniente Coronel CR. JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT.HENAO GUERRERO JHON EDINSON en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ C.C.91.278.390 en su calidad de Representante Legal y contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 134-00-J-EMAVI-GRUAL-2020, el cual se ejecuto de acuerdo con los planos de diseño y requisitos técnicos suministrados por la entidad contratante al contratista, recibidas a satisfacción por la supervisón, mediante acta de recibo a satisfacción final de bienes y servicios suscrita el día 24-04-2021, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

**4. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS**

**OBRA**

| No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| | | | **VER ANEXO CORTE FINAL** | | | | |

**5. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ | 855.629.201,33 |
| VALOR ADICIONADO 1 | $ | 203.870.799 |
| VALOR ADICIONADO 2 | $ | 43.000.000 |
| VALOR REDUCIDO | $ | - |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ | 1.102.500.000,00 |

**5.1 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA**

| | | |
|---|---|---|
| Anticipo N/A | $ | - |
| Acta de recibo parcial 01 | $ | 183.405.796 |
| Acta de recibo parcial 02 | $ | 80.000.000 |
| Acta de recibo parcial 03 | $ | 511.693.021 |
| Acta de recibo parcial 04 | $ | 162.401.183 |
| Acta de recibo FINAL | $ | 165.000.000 |
| **VALOR TOTAL** | **$** | **1.102.500.000,0** |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | $ | - |
| **SALDO A FAVOR DE LA FAC** | $ | - |

| 6. GARANTIAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA | RIESGO | PÓLIZA # | VIGENCIA | | CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA | VALOR ASEGURADO |
| | | | DESDE | HASTA | | |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Seguros No: 400-47-994000070858 FECHA DE EXPEDICION 24-07-2020 RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES | Cumplimiento del contrato | 400-47-994000070858 | 4/08/2020 | 31/10/2021 | | $ 220.500.000,00 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales | | 4/08/2020 | 24/04/2024 | | $ 110.250.000,00 |
| | Estabilidad y calidad de la obra | | 4/08/2020 | 24/04/2024 | | $ 551.250.000,00 |
| | Póliza de responsabilidad extracontractual | 400-74-994000017759 | 31/03/2021 | 24/04/2021 | | $ 175.560.600,00 |

**7. VALOR Y PLAZO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| Valor final del contrato: | $ 1.102.500.000,0 |
| Plazo de ejecución final del contrato: | 24 de abril de 2021 |

**CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE**

La supervisión en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, deja constancia que de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas entre las partes el Contratista UNION TEMPORAL CAMPOS 2020 - NIT: 901.394.840-9 con R/L LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ C.C.91.278.390 , cumplió las obligaciones derivadas del Contrato 134-00-J-EMAVI-GRUAL-2020

**CONSTANCIA(S) CONTRATISTA**

El contratista UNION TEMPORAL CAMPOS 2020 - NIT: 901.394.840-9 con R/L LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ C.C.91.278.390 , manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 134-00-J-EMAVI-GRUAL-2020, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | | |
|---|---|---|
| LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ<br>Representante Legal Contratista<br>Firma y posfirma | CT. HENAO GUERRERO JHON EDINSON<br>Representante Legal Interventoria<br>Firma y posfirma | CR. JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ<br>Ordenador del Gasto<br>Firma y Posfirma |