ACTA FINAL
ACEPTACION DE LA OFERTA No 946 DE 2025

No PROCESO:	SMC-083-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA E INSUMOS, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE IPIALES."
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE IPIALES
CONTRATISTA:	Nombre: POSTES Y HERRAJES S.A.S. Nit. No. 837.001.068-1 Representante legal: HERNANDO ALIRIO RAMÍREZ CÓRDOBA C.C. No. 13.017.526 DE IPIALES (N)
SUPERVISOR	ARQ. JUAN DAVID NARVÁEZ CHAMORRO Secretario de Infraestructura y Vías
VALOR DEL CONTRATO:	El valor del presente contrato será de: SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CON CUARENTA PESOS MDA/CTE ($60.330.040,00), impuestos incluidos.
ADICIÓN(ES):	TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS MDA/CTE ($30.141.200,00)
VALOR TOTAL:	El valor del presente contrato será de: NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MDA/CTE ($ 90.471.240,00), impuestos incluidos.

CONTROL DE INICIO, SUSPENSIONES, REINICIOS Y PRÓRROGAS	
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE ADICIÓN No 1	23 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSION No 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO Y PRORROGA No 1:	30 DE ENERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	2 DE MARZO DE 2026

El Supervisor deja constancia de haber verificado el balance acerca del cumplimiento del objeto del Contrato, y el mismo se recibe a satisfacción.

ACTA FINAL				
OBRA	CUBIERTA METALICA MAQUINARIA INFRAESTRUCTURA MODULO 1			
Tipo	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT.**	**PARCIAL**
CAP. 1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			$ -
1,1	CEMENTO GRIS, USO GENERAL	BLT	-	$ -

ACTA FINAL
ACEPTACION DE LA OFERTA No 946 DE 2025

1,2	ARENA ESTRUCTURAL PARA CONCRETO	m^3	-	$ -
1,3	TRITURADO 3/4"	m^3	-	$ -
1,4	VARILLA DE ACERO CORRUGADO 1/2" x 6m	und	-	$ -
1,5	ACERO CORRUGADO DE 3/8" (chipa)	KG	-	$ -
1,6	ALAMBRE NEGRO C18	KG	-	$ -
CAP. 2	ESTRUCTURAS METALICAS			$ 11.000.000,00
2,1	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO (Tipo 1)	UND	1,00	$ 11.000.000,00
N.P.	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA			$ 2.832.200
NP1	TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA 1.01x6m Cal.31 0.27mm (prepintada)	UND	14,00	$ 1.876.000,00
NP2	TORNILLO ESTRUCTURA METAL AUTOPERFORANTE 12X21/2"	UND	230,00	$ 230.000,00
NP4	CANAL AMAZONAS X3M	UND	3,00	$ 312.900,00
NP5	UNION BAJANTE - CANAL	UND	2,00	$ 58.000,00
NP6	UNION CANAL AMAZONAS	UND	2,00	$ 58.000,00
NP7	TAPA EXTERNA DERECHA AMAZONAS	UND	1,00	$ 10.800,00
NP8	TAPA EXTERNA IZQUIERDA AMAZONAS	UND	1,00	$ 6.800,00
NP9	BAJANTE CUADRADO BLANCO X 3M	UND	3,00	$ 251.700,00
NP10	CODO 45° BAJANTE	UND	2,00	$ 16.400,00
NP11	UNION BAJANTE CUADRADO	UND	2,00	$ 11.600,00
OBRA	CUBIERTA METALICA MAQUINARIA INFRAESTRUCTURA MODULO 2			
CAP. 1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			$ -
1,1	CEMENTO GRIS, USO GENERAL	BLT	-	$ -
1,2	ARENA ESTRUCTURAL PARA CONCRETO	m^3	-	$ -
1,3	TRITURADO 3/4"	m^3	-	$ -
1,4	VARILLA DE ACERO CORRUGADO 1/2" x 6m	UND	-	$ -
1,5	ACERO CORRUGADO DE 3/8" (chipa)	KG	-	$ -
1,6	ALAMBRE NEGRO C18	KG	-	$ -
CAP. 2	ESTRUCTURAS METALICAS			$ -
2,1	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO (Tipo 2)	UND	-	$ -
N.P.	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA			$ 2.889.000,00
NP1	PRIMER ANTICORROSIVO	GLN	3,00	$ 316.500,00
NP2	PINTURA EN ESMALTE	GLN	4,00	$ 422.000,00

ACTA FINAL
ACEPTACION DE LA OFERTA No 946 DE 2025

NP3	TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA 1.01x6m Cal.31 0.27mm (prepintada)	UND	10,00	$	1.340.000,00
NP4	TORNILLO ESTRUCTURA METAL AUTOPERFORANTE 12X21/2"	UND	200,00	$	200.000,00
NP4	CANAL AMAZONAS X3M	UND	2,00	$	208.600,00
NP5	UNION BAJANTE - CANAL	UND	1,00	$	29.000,00
NP6	UNION CANAL AMAZONAS	UND	2,00	$	58.000,00
NP7	TAPA EXTERNA DERECHA AMAZONAS	UND	2,00	$	21.600,00
NP8	TAPA EXTERNA IZQUIERDA AMAZONAS	UND	2,00	$	13.600,00
NP9	BAJANTE BLANCA 3 METROS	UND	3,00	$	251.700,00
NP10	CODO 45° BAJANTE	UND	2,00	$	16.400,00
NP11	UNION BAJANTE CUADRADO	UND	2,00	$	11.600,00
N.P.	INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA DE SEGURIDAD			$	23.440.000,00
NP1	TUBO EMT 1"	ML	100,00	$	2.000.000,00
NP2	ALAMBRE DE COBRE #10	ML	400,00	$	1.600.000,00
NP3	CABLE DE COBRE No 2, AWG LIBRE DE HALOGENO	ML	210,00	$	7.350.000,00
NP4	TUBO DUCTO TELEFONICO DB 2	ML	37,00	$	370.000,00
NP5	CAJA MAMPOSTERIA 60X60CM	UND	1,00	$	900.000,00
NP6	TUBO 2 IMC X3M CON CAPACETE	ML	1,00	$	600.000,00
NP7	GABINETE CR 1200X800X300	UND	1,00	$	3.500.000,00
NP8	TOTALIZADOR 3X200 AMP	UND	1,00	$	700.000,00
NP9	REFLECTOR LED 200W	UND	4,00	$	1.600.000,00
NP10	CONCERTINA 10mt máx. 30cm, DIAMETRO MAX. 67 Circulos	UND	6,00	$	750.000,00
NP11	CABLE UTP	UND	100,00	$	350.000,00
NP12	CAMARA WIFI CON MOVIMIENTO 4k	UND	6,00	$	3.720.000,00
	CUBIERTA METALICA MAQUINARIA SUCUMBIOS				
CAP. 1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			$	-
1,1	CEMENTO GRIS, USO GENERAL	BLT	-	$	-
1,2	ARENA ESTRUCTURAL PARA CONCRETO	m^3	-	$	-
1,3	TRITURADO 3/4"	m^3	-	$	-
1,4	VARILLA DE ACERO CORRUGADO 1/2" x 6m	UND	-	$	-
1,5	ACERO CORRUGADO DE 3/8" (chipa)	KG	-	$	-

ACTA FINAL
ACEPTACION DE LA OFERTA No 946 DE 2025

1,6	ALAMBRE NEGRO C18	KG	-	$	-
CAP. 2	ESTRUCTURAS METALICAS			$	-
2,1	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO (Tipo 3)	UND	-	$	-
CAP. 3	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA			$	-
3,1	TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA 1.01x6m Cal.31 0.27mm (prepintada)	UND	-	$	-
3,2	TORNILLO ESTRUCTURA METAL AUTOPERFORANTE 12X21/2"	UND	-	$	-
N.P.	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA			$	980.000,00
3,2	CABALLETE GALVANIZADO 0.60X2m Cal.30 0.25mm (prepintado)	UND	7,00	$	980.000,00
				$	41.141.200,00
				$	6.568.763,03
				$	34.572.436,97

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	60.330.040,00
ADICIONES	$	30.141.200,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	90.471.240,00
ANTICIPO	$	-
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$	49.330.040,00
VALOR ACTA FINAL	$	41.141.200,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$	-

El Contratista se obliga al restablecimiento de las garantía no. 41-44-101300061, de Seguros del Estado SA.

Observaciones. _____

Para constancia se firma en Ipiales, el 2 de marzo de 2026.

SUPERVISOR	CONTRATISTA
Nombre: JUAN DAVID NARVAEZ CHAMORRO Cargo: Secretario de Infraestructura y Vías	Nombre: HERNANDO ALIRIO RAMIREZ CORDOBA R.L. POSTES Y HERRAJES S.A.S. NIT. 837.001.068-1

Revisó: JUAN DAVID NARVAEZ CHAMORRO
Cargo: Secretario de Infraestructura y Vías

Elaboró: LUZ MARINA ESTUPIÑAN MONTENEGRO
Cargo: Contratista / Apoyo a la gestión

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nit. 800099095-7
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS MUNICIPAL
SUBSECRETARIA DE VÍAS Y VALORIZACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales

ACEPTACION DE LA OFERTA No 946 DE 2025 — ACTA FINAL

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA E INSUMOS, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE IPIALES"

CONTRATISTA: POSTES Y HERRAJES S.A.S. / Nit. 837.001.068-1
R.L.: HERNANDO ALIRIO RAMÍREZ CÓRDOBA
C.C. No. 13.017.526 DE IPIALES (N)

SUPERVISOR: ARQ. JUAN DAVID NARVÁEZ CHAMORRO
Secretario de Infraestructura y Vías

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE ADICIÓN No 1 23 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA SUSPI 29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE RE 30 DE ENERO DE 2026
FEHA DE PRE 19 DE MARZO DE 2026
VR. ACTA $ 41.141.200,00

		CONDICIONES INICIALES				ACTA DE MODIFICACION		ACTA PARCIAL		ACTA FINAL	
OBRA	CUBIERTA METALICA MAQUINARIA INFRAESTRUCTURA MODULO 1										
Tipo	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	UNITARIO	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL
CAP. 1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 3.315.040,00		$ 3.315.040,00		$ 3.315.040,00		$ -
1,1	CEMENTO GRIS, USO GENERAL	BLT	21,00	$ 47.000	$ 987.000,00	21,00	$ 987.000,00	21,00	$ 987.000,00	-	$ -
1,2	ARENA ESTRUCTURAL PARA CONCRETO	m³	1,52	$ 152.000	$ 231.040,00	1,52	$ 231.040,00	1,52	$ 231.040,00	-	$ -
1,3	TRITURADO 3/4"	m³	2,60	$ 210.000	$ 546.000,00	2,60	$ 546.000,00	2,60	$ 546.000,00	-	$ -
1,4	VARILLA DE ACERO CORRUGADO 1/2" x 6m	und	12,00	$ 32.000	$ 384.000,00	12,00	$ 384.000,00	12,00	$ 384.000,00	-	$ -
1,5	ACERO CORRUGADO DE 3/8" (chipa)	KG	170,00	$ 6.000	$ 1.020.000,00	170,00	$ 1.020.000,00	170,00	$ 1.020.000,00	-	$ -
1,6	ALAMBRE NEGRO C18	KG	21,00	$ 7.000	$ 147.000,00	21,00	$ 147.000,00	21,00	$ 147.000,00	-	$ -
CAP. 2	ESTRUCTURAS METALICAS				$ 11.000.000,00		$ 11.000.000,00		$ -		$ 11.000.000,00
2,1	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO (Tipo 1)	UND	1,00	$ 11.000.000	$ 11.000.000,00	1,00	$ 11.000.000,00	-	$ -	1,00	$ 11.000.000,00
NO PREVISTOS	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA				$ -		$ 2.832.200		$ -		$ 2.832.200
NP1	TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA 1.01x6m Cal.31 0.27mm (prepintada)	UND		$ 134.000		14,00	$ 1.876.000			14,00	$ 1.876.000,00
NP2	TORNILLO ESTRUCTURA METAL AUTOPERFORANTE 12X21/2"	UND		$ 1.000		230,00	$ 230.000			230,00	$ 230.000,00
NP4	CANAL AMAZONAS X3M	UND		$ 104.300		3,00	$ 312.900			3,00	$ 312.900,00
NP5	UNION BAJANTE - CANAL	UND		$ 29.000		2,00	$ 58.000			2,00	$ 58.000,00
NP6	UNION CANAL AMAZONAS	UND		$ 29.000		2,00	$ 58.000			2,00	$ 58.000,00
NP7	TAPA EXTERNA DERECHA AMAZONAS	UND		$ 10.800		1,00	$ 10.800			1,00	$ 10.800,00
NP8	TAPA EXTERNA IZQUIERDA AMAZONAS	UND		$ 6.800		1,00	$ 6.800			1,00	$ 6.800,00
NP9	BAJANTE CUADRADO BLANCO X 3M	UND		$ 83.900		3,00	$ 251.700			3,00	$ 251.700,00
NP10	CODO 45° BAJANTE	UND		$ 8.200		2,00	$ 16.400			2,00	$ 16.400,00
NP11	UNION BAJANTE CUADRADO	UND		$ 5.800		2,00	$ 11.600			2,00	$ 11.600,00
							-				
OBRA	CUBIERTA METALICA MAQUINARIA INFRAESTRUCTURA MODULO 2										
CAP. 1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 3.084.000,00		$ 3.084.000,00		$ 3.084.000,00		$ -
1,1	CEMENTO GRIS, USO GENERAL	BLT	5,00	$ 47.000	$ 235.000,00	5,00	$ 235.000	5,00	$ 235.000,00	-	$ -
1,2	ARENA ESTRUCTURAL PARA CONCRETO	m³	1,00	$ 152.000	$ 152.000,00	1,00	$ 152.000	1,00	$ 152.000,00	-	$ -
1,3	TRITURADO 3/4"	m³	1,00	$ 210.000	$ 210.000,00	1,00	$ 210.000	1,00	$ 210.000,00	-	$ -
1,4	VARILLA DE ACERO CORRUGADO 1/2" x 6m	UND	50,00	$ 32.000	$ 1.600.000,00	50,00	$ 1.600.000	50,00	$ 1.600.000,00	-	$ -
1,5	ACERO CORRUGADO DE 3/8" (chipa)	KG	128,00	$ 6.000	$ 768.000,00	128,00	$ 768.000	128,00	$ 768.000,00	-	$ -
1,6	ALAMBRE NEGRO C18	KG	17,00	$ 7.000	$ 119.000,00	17,00	$ 119.000	17,00	$ 119.000,00	-	$ -
CAP. 2	ESTRUCTURAS METALICAS				$ 11.500.000,00		$ 11.500.000,00		$ 11.500.000,00		$ -
2,1	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO (Tipo 2)	UND	1,00	$ 11.500.000	$ 11.500.000,00	1,00	$ 11.500.000	1,00	$ 11.500.000,00	-	$ -
NO PREVISTOS	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA				$ -		$ 2.889.000,00		$ -		$ 2.889.000,00
NP1	PRIMER ANTICORROSIVO	GLN		$ 105.500		3,00	$ 316.500			3,00	$ 316.500,00
NP2	PINTURA EN ESMALTE	GLN		$ 105.500		4,00	$ 422.000			4,00	$ 422.000,00
NP3	TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA 1.01x6m Cal.31 0.27mm (prepintada)	UND		$ 134.000		10,00	$ 1.340.000			10,00	$ 1.340.000,00
NP4	TORNILLO ESTRUCTURA METAL AUTOPERFORANTE 12X21/2"	UND		$ 1.000		200,00	$ 200.000			200,00	$ 200.000,00
NP4	CANAL AMAZONAS X3M	UND		$ 104.300		2,00	$ 208.600			2,00	$ 208.600,00
NP5	UNION BAJANTE - CANAL	UND		$ 29.000		1,00	$ 29.000			1,00	$ 29.000,00
NP6	UNION CANAL AMAZONAS	UND		$ 29.000		2,00	$ 58.000			2,00	$ 58.000,00
NP7	TAPA EXTERNA DERECHA AMAZONAS	UND		$ 10.800		2,00	$ 21.600			2,00	$ 21.600,00
NP8	TAPA EXTERNA IZQUIERDA AMAZONAS	UND		$ 6.800		2,00	$ 13.600			2,00	$ 13.600,00
NP9	BAJANTE BLANCA 3 METROS	UND		$ 83.900		3,00	$ 251.700			3,00	$ 251.700,00
NP10	CODO 45° BAJANTE	UND		$ 8.200		2,00	$ 16.400			2,00	$ 16.400,00
NP11	UNION BAJANTE CUADRADO	UND		$ 5.800		2,00	$ 11.600			2,00	$ 11.600,00
NO PREVISTOS	INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA DE SEGURIDAD				$ -		$ 23.440.000,00		$ -		$ 23.440.000,00
NP1	TUBO EMT 1"	ML		$ 20.000		100,00	$ 2.000.000			100,00	$ 2.000.000,00
NP2	ALAMBRE DE COBRE #10	ML		$ 4.000		400,00	$ 1.600.000			400,00	$ 1.600.000,00
NP3	CABLE DE COBRE No 2, AWG LIBRE DE HALOGENO	ML		$ 35.000		210,00	$ 7.350.000			210,00	$ 7.350.000,00
NP4	TUBO DUCTO TELEFONICO DB 2	ML		$ 10.000		37,00	$ 370.000			37,00	$ 370.000,00
NP5	CAJA MAMPOSTERIA 60X60CM	UND		$ 900.000		1,00	$ 900.000			1,00	$ 900.000,00
NP6	TUBO 2 IMC X3M CON CAPACETE	ML		$ 600.000		1,00	$ 600.000			1,00	$ 600.000,00
NP7	GABINETE CR 1200X800X300	UND		$ 3.500.000		1,00	$ 3.500.000			1,00	$ 3.500.000,00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nit. 800099095-7
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS MUNICIPAL
SUBSECRETARIA DE VÍAS Y VALORIZACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales

ACEPTACION DE LA OFERTA No 946 DE 2025 — ACTA FINAL

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA E INSUMOS, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE IPIALES"

CONTRATISTA: POSTES Y HERRAJES S.A.S. / Nit. 837.001.068-1
R.L.: HERNANDO ALIRIO RAMÍREZ CÓRDOBA
C.C. No. 13.017.526 DE IPIALES (N)

SUPERVISOR: ARQ. JUAN DAVID NARVÁEZ CHAMORRO
Secretario de Infraestructura y Vías

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE ADICIÓN No 1 23 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA SUSPI 29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE RE 30 DE ENERO DE 2026
FEHA DE PRE 19 DE MARZO DE 2026
VR. ACTA $ 41.141.200,00

		CONDICIONES INICIALES					ACTA DE MODIFICACION		ACTA PARCIAL		ACTA FINAL	
NP8	TOTALIZADOR 3X200 AMP	UND		$ 700.000			1,00	$ 700.000			1,00	$ 700.000,00
NP9	REFLECTOR LED 200W	UND		$ 400.000			4,00	$ 1.600.000			4,00	$ 1.600.000,00
NP10	CONCERTINA 10mt máx. 30cm, DIAMETRO MAX. 67 Circulos	UND		$ 125.000			6,00	$ 750.000			6,00	$ 750.000,00
NP11	CABLE UTP	UND		$ 3.500			100,00	$ 350.000			100,00	$ 350.000,00
NP12	CAMARA WIFI CON MOVIMIENTO 4k	UND		$ 620.000			6,00	$ 3.720.000			6,00	$ 3.720.000,00
		CUBIERTA METALICA MAQUINARIA SUCUMBIOS										
CAP. 1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 6.427.000,00			$ 6.427.000,00		$ 6.427.000,00		$ -
1,1	CEMENTO GRIS, USO GENERAL	BLT	15,00	$ 47.000	$ 705.000,00		15,00	$ 705.000	15,00	$ 705.000,00	-	$ -
1,2	ARENA ESTRUCTURAL PARA CONCRETO	m^3	2,00	$ 152.000	$ 304.000,00		2,00	$ 304.000	2,00	$ 304.000,00	-	$ -
1,3	TRITURADO 3/4"	m^3	2,00	$ 210.000	$ 420.000,00		2,00	$ 420.000	2,00	$ 420.000,00	-	$ -
1,4	VARILLA DE ACERO CORRUGADO 1/2" x 6m	UND	97,00	$ 32.000	$ 3.104.000,00		97,00	$ 3.104.000	97,00	$ 3.104.000,00	-	$ -
1,5	ACERO CORRUGADO DE 3/8" (chipa)	KG	276,00	$ 6.000	$ 1.656.000,00		276,00	$ 1.656.000	276,00	$ 1.656.000,00	-	$ -
1,6	ALAMBRE NEGRO C18	KG	34,00	$ 7.000	$ 238.000,00		34,00	$ 238.000	34,00	$ 238.000,00	-	$ -
CAP. 2	ESTRUCTURAS METALICAS				$ 21.000.000,00			$ 21.000.000,00		$ 21.000.000,00		$ -
2,1	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO (Tipo 3)	UND	1,00	$ 21.000.000	$ 21.000.000,00		1,00	$ 21.000.000	1,00	$ 21.000.000,00	-	$ -
CAP. 3	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA				$ 4.004.000,00			$ 4.004.000,00		$ 4.004.000,00		$ -
3,1	TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA 1.01x6m Cal.31 0.27mm (prepintada)	UND	28,00	$ 134.000	$ 3.752.000,00		28,00	$ 3.752.000	28,00	$ 3.752.000,00	-	$ -
3,2	TORNILLO ESTRUCTURA METAL AUTOPERFORANTE 12X21/2"	UND	252,00	$ 1.000	$ 252.000,00		252,00	$ 252.000	252,00	$ 252.000,00	-	$ -
NO PREVISTOS	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA				$ -			$ 980.000,00		$ -		$ 980.000,00
3,2	CABALLETE GALVANIZADO 0.60X2m Cal.30 0.25mm (prepintado)	UND		$ 140.000			7,00	$ 980.000	-	$ -	7,00	$ 980.000,00
				COSTO TOTAL	$ 60.330.040,00			$ 90.471.240,00		$ 49.330.040,00		$ 41.141.200,00
				IVA	$ 9.632.527,39			$ 14.444.987,90		$ 7.876.224,87		$ 6.568.763,03
				COSTO DIRECTO	$ 50.697.512,61			$ 76.026.252,10		$ 41.453.815,13		$ 34.572.436,97

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 60.330.040,00
ADICIONES	$ 30.141.200,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 90.471.240,00
ANTICIPO	$ -
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 1	$ 49.330.040,00
VALOR ACTA FINAL	$ 41.141.200,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 41.141.200,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -

CONTRATISTA,

Nombre: POSTES Y HERRAJES S.A.S.
Nit.: 837.001.068-1
R.L.: HERNANDO A. RAMIREZ CORDOBA
C.C.: N° 13.017.526 DE IPIALES (N)

SUPERVISOR,

Nombre: JUAN DAVID NARVAEZ CHAMORRO
Cargo: Secretario de Infraestructura y Vias
Secretaria de Infraestructura y Vías