## CERTIFICACIÓN

El suscrito Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano **WILMER EFRÉN BENÍTEZ MARTÍNEZ**, en su condición de supervisor del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MB-CO-INV-018-2026,** celebrado con **WILSON RIVERA PAEZ,** identificado con Cedula de Ciudadania No. 4.064.023, Expedida en Briceño – Boyacá., obrando en nombre propio y como Representante Legal de **CONSTRURIVERA S.A.S.** identificada con el NIT No. 900168985 – 6, cuyo objeto es **"OBRAS PARA LA CANALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO HIDRÁULICO DE LAS AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DEL MURO DE CONTENCIÓN ADYACENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR AGRUPADO".**

De conformidad con el informe y anexos presentados por el contratista, como supervisor del contrato, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con las obras correspondientes a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad, por lo anterior, solicito se cancele el primer y único pago correspondiente a la suma de: **VEINTIDÓS MILLONES, DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS OCHENTA PESOS, CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($22.238.580,35) M/CTE,** el cual se cancelará de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta - forma de pago, del contrato.

Adicionalmente, se certifica que el contratista cumplió con los pagos de Seguridad social y ARL correspondientes al contrato, para lo cual anexo planillas de pago.

NOTA: Con la presente se certifica que el informe y sus correspondientes anexos se encuentran debidamente publicados en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop II.

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| **VALOR CONTRATADO:** | **$ 22.238.580,35** | $ 0,00 |
| **ADICIÓN No. 001:** | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN:** | | **$ 22.238.580,35** |
| **SALDO POR EJECUTAR** | | $ 0,00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 22.238.580,35** | **$ 22.238.580,35** |

**VALOR A PAGAR EN LETRAS: VEINTIDÓS MILLONES, DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS OCHENTA PESOS, CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($22.238.580,35) M/CTE**

Para constancia se firma en Briceño, el Veintisiete (27) de marzo de 2026.

**ING. WILMER EFRÉN BENÍTEZ MARTÍNEZ**
Secretario De Planeación, Obras Publicas Y Desarrollo Urbano