GE-100-2026-030

Yopal, Casanare 2 de marzo de 2026

Señor
ANDERSON EMILIO SAAVEDRA GUTIERREZ
Subdirector de Análisis y Resultados
Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR

Asunto: Solicitud de eliminación de la ejecución del proyecto identificado con código BPIN 2021005850029.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar la eliminación del registro de avance de ejecución física en el aplicativo GESPROY 3.0 del proyecto de inversión denominado Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare, identificado con código BPIN: 2021005850029.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, durante la ejecución del proyecto, se presentaron suspensiones, reinicios y una prórroga en el plazo contractual, situaciones que modificaron la programación inicialmente establecida, la cual contemplaba su finalización en marzo de 2026. Con la reprogramación aprobada, la nueva fecha estimada de terminación corresponde a junio de 2026.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera para dar trámite a esta solicitud.

Sin otro particular,

Cordialmente,

ALEXANDRA REYES GOMEZ
Gerente RAP REGION LLANOS