GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600016788		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	16/12/2023		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa Electrónica		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15463		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			16/12/23		
OBJETO: SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA DISPOSITIVOS DE RED CISCO					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	NETMASK S.A.S		
		NIT	900.590.270-7		
VALOR [$]:		INICIAL:	SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M.L. ($756.00.000) IVA incluido.		
		ADICIONES:	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	N/A
		TOTAL:	SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M.L. ($756.00.000) IVA incluido.		
REGISTRO PRESUPUESTAL		NUMERO:	4500062039		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	06/12/2023		
		NUMERO:	4500062040		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	06/12/2023		
		NUMERO:	4200011343		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	12/12/2023		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.		

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			16/12/23	15/12/24
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN		30/04/25		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	ANDRÉS FELIPE ZORRILLA MOLINA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

Entre los suscritos a saber, **ELIANA MARÍA ZAPATA CARRASQUILLA** mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 1.023.800.685, en su calidad de **SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** de la **SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** del Departamento Antioquia, facultada por el Decreto, 2025070004557 del 20 de octubre de 2025, delegada para adelantar todas las actividades contractuales y pos contractuales, así como la función para ordenar el gasto, expedir los actos administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar contratos por el Decreto 2025070000089 del 3 de enero de 2025 y facultado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; y actuando en representación del Departamento de Antioquia o **EL CONTRATANTE**, y de otra parte **SEBASTIÁN CASTRILLÓN OSPINA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.026.131.094, actuando en su condición de representante legal de NETMASK S.A.S., con NIT 900.590.270-7; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA/ ASOCIADO**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato/ convenio de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia y NETMASK S.A.S. se celebró el contrato N° 4600016788 cuyo objeto es SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA DISPOSITIVOS DE RED CISCO, y cuya fecha de terminación fue el 30/04/2025.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato/convenio fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

El contratista contrata con el fabricante Cisco el servicio de soporte y extensión de garantía para todos los dispositivos de red los cuales se encuentran en el Centro Administrativo Departamental (CAD), Fabrica de Licores de Antioquia (FLA) y 7 sedes externas. En el informe de supervisión número 1 se detalla cada uno de los dispositivos a los cuales se les contrato el servicio antes mencionado. Además, se realizan 2 revisiones lógicas de todos los equipos, actualización del software y firmware de todos los dispositivos y el soporte en sitio por parte del contratista para diagnosticar y solucionar los incidentes reportados.

3. Que el supervisor recibió a satisfacción el proyecto, mediante acta de recibo a satisfacción suscrita el 4 de marzo de 2025.

4. Que se aportan por el Contratista/Asociado los documentos y entregables que evidencian el logro del alcance del objeto del contrato relacionados a continuación:

- Contrato con el fabricante Cisco
- Listado de equipos cubiertos por el contrato
- Informes de estado de Salud

5. Que el estado final de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 12 de fecha 04/03/2025 que se adjunta, el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR ($)
	No.	Fecha	
1(FLA)	4200011343	31/12/2023	$161.421.527
2	3000246338	27/12/2023	$558.942.179
3	3000246225	21/12/2023	$35.636.294
VALOR TOTAL			$756.000.000

Este contrato tiene un valor total de $756.000.000, el pago No. 1 fue realizado por la Fabrica de Licores de Antioquia (FLA), los pagos No.2 y 3 fueron realizados por el Departamento de Antioquia. La FLA envía por correo electrónico el comprobante de egreso el cual se anexa.

2. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR ($)
Valor inicial del contrato/convenio	$594.578.473.00
Valor aportes iniciales de cada asociado (aportes realizados por la Fábrica de Licores de Antioquia)	$161.421.527
Valor adiciones	N/A
Valor total del contrato/convenio	$756.000.000.00
Valor pagado a la fecha	$756.000.000.00
Valor que falta por pagar/desembolsar	$0

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR ($)**
Valor no ejecutado	**$0**
Valor a reintegrar (si aplica)	**N/A**
Rendimientos financieros (si aplica)	**N/A**

3. Que los saldos no ejecutados corresponden a:

Para este contrato no existen saldos no ejecutados.

4. Que la Secretaría Hacienda mediante radicado No. 2025020034677 de fecha 29/08/2025, indicó el estado de la cuenta del contrato, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos. Es importante precisar que el estado de cuenta mencionado corresponde únicamente a la Gobernación de Antioquia; los recursos gestionados por la Fábrica de Licores de Antioquia no están incluidos en este documento. Además, la Fábrica no expide este tipo de certificaciones.

5. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato/convenio fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. M-100217848, Anexo No. 4 expedida por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. el día 18/12/2023 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Suministros y Servicios, para garantizar el cumplimiento del contrato N° 4600016788.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20	$75.600.000	16	12	2023	16	06	2025
Calidad del rvicio	20	$75.600.000	16	12	2023	16	06	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20	$37.800.000	16	12	2023	16	12	2027

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

4. Anexos:

1. Acta de recibo (folio 428)
2. Acta de terminación (folio 430)
3. Informe de seguimiento a la contratación (folio 421)
4. Póliza (folio 426)
5. Certificado estado de cuenta (folio 432)
6. Pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales
7. Comprobante de egreso FLA

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600016788, al que se refiere el presente documento.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

2. El contratista garantizará la calidad de los bienes y servicios, y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.

3. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

4. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales es una obligación clara, expresa y exigible y presta mérito ejecutivo.

Para constancia se firma a los 15 ENE 2026 15 ENE

ELIANA MARÍA ZAPATA CARRASQUILLA
Subsecretaria de Servicios Administrativos
CONTRATANTE

SEBASTIÁN CASTRILLÓN OSPINA
Representante Legal NETMASK S.A.S.
CONTRATISTA

Elaborado por:

Andres Felipe Zorrilla Molina

ANDRÉS FELIPE ZORRILLA MOLINA
Profesional Universitario
Supervisor

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Andrés Felipe Zorrilla Molina - Profesional Universitario Dirección de Tecnología e Información – Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos	Andres Felipe Zorrilla	04-12-2025
Revisó	Jenny Marcela Otálora Gómez – Profesional Universitario Dirección de Tecnología e Información – Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos		9-12-25
Aprobó	María Cristina Giraldo Ospina - Directora Tecnología e Información – Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			