DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 901.829.766

ORDEN DE PAGO

OP Nº SGR0000014

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00002	12/06/2025

Fecha de Expedición: 18/03/2026

Nit ò Cedula:	900.261.865
Beneficiario:	CORPORACION ECOLOGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE

Por Concepto de:

058FA64516EFD31038102B691B09748F

ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO IP-003-2025 CUYO OBJETO ES "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, POR VALOR DE $183.791.738 SEGÚN FACTURA FEC79

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**183.791.738,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	183.791.738,00
CCPET04 - TERCEROS	1	NO APLICA	183.791.738,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.2.00	ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	183.791.738,00
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	183.791.738,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	183.791.738,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025050420001	PAVIMENTACION DE VIA URBANA	183.791.738,00
CCPET90 - PROYECTOS REGALIA	90.01	PROYECTO 2025050420001 PAVIMENTACION VIA URBANA	183.791.738,00

Valor en letras:

CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Contratos de obra publica 2%	2,00	3.675.835,00
Estampilla adulto mayor	4,00	7.351.670,00
Estampilla pro cultura	2,00	3.675.835,00
Estampilla pro hospital	1,00	1.837.917,00
Estampilla pro justicia familiar	2,00	3.675.835,00
Tasa pro deporte	2,50	4.594.793,00
ICA 1%	1,00	1.837.917,00
Fonde de seguridad -contratoso de obra publica 5%	5,00	9.189.587,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
183.791.738,00	**35.839.389,00**	**147.952.349,00**

Tesorero