PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: A4_FO_01 Versión: 1 Vigente desde: 19/12/2023

No Acta:	Dependencia: INTERVENTORIA AL CONTRATO NC-CO-331-2024	Fecha Enero 13-14-2025

EQUIPO DE TRABAJO:

Supervisión Parques Nacionales Naturales
Interventoría Externa INTERDI S.A.S.
Contratista de obras: Consorcio Bolívar

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Recibo de obra al contrato no. NC-CO-334-2024

ORDEN DEL DÍA:

1. Recorrido instalaciones Cabañas de Turbo
2. Cabaña de control y vigilancia Perancho
3. Torre tanque elevado Perancho
4. Mirador la Popa Sautata
5. ~~~~~~~~~~

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

OBSERVACIONES

*Perancho Cabaña Control y Vigilancia

- Instacion cocina Cadecuacion mueble con meson en acero inoxidable
- Construcción de Meson auxiliar en madera
- Instacion Ventana del baño con marco en madera
- Instación de Angeo en contramarcos de ventanas
- Instalación de pasadores en ventanas
- Bases tipo CPU para baterias sistema fotovoltaico
- Marcación de circuitos caja de Breaker
- Remates laterales y Frontales cubierta
- Retiro de materiales de Construcción
- Entrega de llaves de las instalaciones a Parques Nacionales

* Tanque) (Torre Tanque Elevado Perancho

- Concepto Estructural del Funcionamiento de las riostras y/o corrección de las mismas llegada a platina las que no cumplen

Scanned with CamScanner

- Escalera tipo gato.
-

* Mirador la Popa Sautata

- El piso no corresponde a los diseños toda vez que las especificaciones se requiere tablilla de 2x10 dilatadas a 2cm recordar que se debe hacer con tornilleria tipo Rothoblas o similar
- la Estructura del mirador esta ejecutada en un 60% aproximadamente

* Cabañas Turbo

- Retiro del material sobrante de construcción

→ Cabaña N°1
- corregir detalles de pintura interior

→ Cabaña N°3
- correccion de pintura exterior en remates de Rejas Ventanas.

→ Cabaña N° 6
- Verificar el reforzamiento de las rejas a las que se les hizo mantenimiento
- remates en Cubierta
- correccion de remates con estuco y pintura interior

* Se realiza la entreg de las llaves de la cabaña N° 3

Scanned with CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01 Versión: 1 Vigente desde: 19/12/2023

ASISTENCIA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Nelson De La Rosa Manjarrés	PNN Los Katíos	
MARCO ABADIA S.	PNN Los Katios	
Victor Mosquera Palacios	Residente Consorcio Bolivar	
Clara Luz Jaramillo Henao	Directora Interventoria Interdi SAS	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA
Extensión del documento

Scanned with CamScanner