ACTA DE REINICIO

Acta de Reinicio N°	3	**Fecha de Acta**	01/04/2026

1. GENERALIDADES						
CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**Fecha de suscripción**		
NA		**N°078 - 2025**		**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo	**ENCARGO FIDUCIARIO**			2025	06	20
Contratante	**MUNICIPIO DE BELEN**			**NIT**	800099199-4	
Contratista	**SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A**			**CC / NIT**	800159998-0	
Representante Legal	**ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ**			**CC**	78.714.867	
Supervisor	X	**SECRETARIA DE HACIENDA – HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ**				
Interventor						
Objeto	Encargo Fiduciario Irrevocable Para La Administración Y Pagos De Los Recursos Provenientes Del Convenio De Uso De Recursos No. 1074 De 2024, Suscrito Entre El Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio Y El Municipio De Belén – Boyacá.					
Fecha de inicio	08 DE JULIO DE 2025					
Valor inicial	$23.715.510					
Valor adicional	$11.857.755					
Valor total	$35.573.265					
Plazo Final	SEIS (06) MESES					
Prorroga N°	1	**Plazo**	**DOS (02) MESES**			
Suspensión N°	1	**Fecha**	**24/7/2025**	**Tiempo**	UN (01) MES	
Ampliación a la suspensión		**Fecha**	**24/08/2025**	**Tiempo**	QUINCE (15) DIAS	
Suspensión N°	**2**	**plazo**	**14/11/2025**	**Tiempo**	UN (01) MES	
Suspensión N°	**3**	**plazo**	**16/02/2026**	**Tiempo**	QUINCE (15) DIAS	

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN N°	**3**	**plazo**	**02/03/2026**	**Tiempo**	QUINCE (15) DIAS
AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN	**3**	**plazo**	**18/0/2026**	**Tiempo**	QUINCE (15) DIAS
Fecha de reinicio	02 DE ABRIL DE 2026				
Plazo total	SEIS (06) MESES				

2. CONSIDERACIONES

Que, en atención al Acta de Suspensión N.º 1 del 24 de julio de 2025, mediante la cual se suspendió la ejecución del contrato por un término de treinta (30) días calendario, comprendido entre el 24 de julio y el 23 de agosto de 2025; así como al Acta de Ampliación a la Suspensión N.º 1 del 24 de agosto de 2025, que prorrogó dicha suspensión por quince (15) días adicionales, entre el 24 de agosto y el 07 de septiembre de 2025; y al Acta de Suspensión N.º 2 del 14 de noviembre de 2025, mediante la cual se suspendió nuevamente la ejecución contractual por un término de treinta (30) días calendario, comprendido entre el 14 de noviembre y el 13 de diciembre de 2025; igualmente, al Acta de Suspensión N.º 3 del 16 de febrero de 2026, por quince (15) días calendario, comprendidos entre el 16 de febrero y el 02 de marzo de 2026, junto con su respectiva Ampliación N.º 1 del 02 de marzo de 2026, por quince (15) días adicionales hasta el 17 de marzo de 2026, y la Ampliación N.º 2 del 18 de marzo de 2026, por quince (15) días más hasta el 01 de abril de 2026.

Que, adicionalmente, mediante otrosí de prórroga se amplió el plazo de ejecución del contrato en dos (02) meses, modificando la fecha de terminación inicialmente pactada, en atención a las necesidades del servicio y a las condiciones de ejecución del objeto contractual.

Que las referidas suspensiones obedecieron a la imposibilidad material y jurídica de adelantar las actividades propias del objeto contractual, en razón a que estas se encuentran directamente vinculadas al avance físico y contractual del proyecto principal, el cual igualmente se encontraba suspendido, impidiendo la ejecución de actividades técnicas, administrativas, de seguimiento y control, así como la realización de desembolsos o pagos, los cuales deben guardar estricta correspondencia con la ejecución real del contrato, conforme a los principios de eficiencia, responsabilidad y legalidad en el manejo de los recursos públicos.

Que una vez superadas las circunstancias que dieron origen a las suspensiones y reanudadas las condiciones técnicas, administrativas y operativas para la ejecución del contrato, se restablecen los presupuestos necesarios para continuar con el desarrollo del objeto contractual.

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

Que, en virtud del principio de coordinación y coherencia contractual, resulta procedente el reinicio de las actividades, garantizando la correcta ejecución del contrato, la adecuada gestión de los recursos y el cumplimiento de los fines previstos.

3. ACUERDOS


Primero. Una vez superadas las causas que originaron la suspensión y reanudada la ejecución del contrato de obra, se restablecen las condiciones necesarias para continuar con las actividades de interventoría y de administración fiduciaria.
Segundo. Se garantiza la correcta gestión de los recursos fiduciarios y el cumplimiento de los objetivos contractuales, conforme a lo estipulado en el contrato y a la normatividad vigente.
Tercero. El reinicio del contrato se establece a partir del **02 de abril de 2026**, retomando plenamente las obligaciones, compromisos y funciones pactadas.

4. OBSERVACIONES

Superadas las causas de la suspensión, se reanudan las actividades de interventoría y administración fiduciaria en condiciones normales.

5. FIRMAS

Para constancia de lo anterior se firma por la responsable de la misma:



ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ
R/L SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A,



HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ
SUPERVISORA



NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652