UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CODAF - JESED**

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: 04 . Año: 2026

CONTRATO N°. 136-00-A-COFAC-CEGOT-2025

CONTRATISTA: DATUM INGENIERIA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 323.685.532,80 **COP**

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGO ÚNICO: CON CARGO AL **PAC DICIEMBRE DEL 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025**

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 05 . Mes 08 . Año 2025 .

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE DRONES PARA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC. LOTE 1

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01 (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: **26-09-2025**

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: **PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO DEBIDO A O**ficio FAC-S-2025-186654-CI Solicitud Adquisición Baterías UAS GACAS

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02 (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: **22-10-2025**

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SE REALIZA UNA ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE $ 48.231.288,00, A LA VIGENCIA 2025, PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 80/100 MCTE.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 03 (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: **31-10-2025**

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SE REALIZA LA ACLARACIÓN DEL SEGUNDO MODIFICATORIO AL CLAUSULADO, EN EL SENTIDO DE ACLARAR EL VALOR ADICIONADO EN EL SEGUNDO MODIFICATORIO, VALOR QUE AFECTA EL TOTAL DEL CONTRATO DEL LOTE 1

CONTRATO MODIFICATORIO No. 04 (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: **13-11-2025**

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SE MODIFICA EL ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO CON LA SOLICITUD ELEVADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE COMUNICADO DAT-DOC-2510-2025, LA CUAL SE SUSTENTA CON EL CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD TÉCNICA EXPEDIDA POR DRONE NERDS - DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE DJI ENTERPRISE, EN EL CUAL INFORMAN QUE LAS BATERÍAS MODELO DJI MINI 4 PRO HAN SIDO DESCONTINUADAS POR FÁBRICA POR CAMBIOS EN MODELOS DE DRONES, TENIÉNDOSE DISPONIBLES COMO REEMPLAZO LAS BATERÍAS MODELO DJI MINI 3 PRO, LAS CUALES SON COMPLETAMENTE

COMPATIBLES Y OPERAN CORRECTAMENTE PARA EL DRONE DJI MINI 4 PRO. Y CONFORME A LA VIABILIDAD TÉCNICA REALIZADA POR EL SUPERVISOR Y LO INDICADO POR LA ORDENACIÓN DEL GASTO, SE REALIZA EL CAMBIO DE LAS BATERÍAS A ADQUIRIR, DADO QUE LAS NUEVAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS, SU VALOR NO AFECTA LO PACTADO CON EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO, DOCUMENTO QUE SERÁ PUBLICADO EN LA PLATAFORMA SECOP II, ADICIONAL SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2025.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 05 (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: 19-12-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SE REALIZA LA PRÓRROGA DEL PLAZO DE ENTREGA HASTA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2026 Y SE CONSTITUYE RESERVA PRESUPUESTAL POR VALOR DE $ 113.495.366,04 PARA EFECTUAR LA SEGUNDA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS, PAGADEROS EN PAC ABRIL 2026

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12-08-2025 hasta el 27-02-2026

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)
A LA FECHA EL ENTREGO LOS SIGUIENTES BIENES CON FECHA 19-12-2025 Y 23-02-2026

ITEM	Cantidades
BATERÍA DE VUELO INTELIGENTE DJI MINI 2	3
BATERÍA MAVIC AIR 2	10
BATERÍA DE VUELO INTELIGENTE DJI MINI 3 PRO	11
BATERÍA VUELO INTELIGENTE DJI PHANTOM 4 PRO	3
BATERÍA VUELO INTELIGENTE DJI MAVIC 2 PRO	4
BATERÍA VUELO INTELIGENTE DJI MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED	20
BATERÍA DJI MATRICE 30T	102
BATERÍA DJI MINI 3 PRO	37
BATERÍA MAVIC 3 ENTERPRISE	20
BATERÍA DJI MAVIC 3 THERMAL	78

19-12-2025





23-02-2025





ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

A LA FECHA SE REALIZO EL PRIMER PAGO CON ORDEN DE PAGO No. 85076526 POR VALOR DE 210.190.166,76 Y EL SEGUNDO PAGO CON ORDEN DE PAGO 90023026 POR VALOR DE 113.495.366,04


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

LIQUIDAR EL CONTRATO

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** __X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TE TAVERA BAYONA JULIAN CAMILO
FIRMA:	
C.C. No.	1098808097
DEPENDENCIA:	CODAF - JESED

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**X**		