Outlook

Solicitud Prorroga Convenio 0107-2025 CVC

Desde obraspublicas <obraspublicas@caicedonia-valle.gov.co>
Fecha Mié 08/04/2026 11:05
Para ALEXANDER GOMEZ REYES <alexander-gomez.reyes@cvc.gov.co>

1 archivo adjunto (544 KB)
Solicitud Prorroga Convenio 0107-2025 CVC.pdf;

Caicedonia Valle, Abril 07 de 2026

Ingeniero
Alexander Gómez Reyes
Supervisor
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
Tuluá Valle del Cauca

Asunto: Solicitud prórroga Convenio 0107 de julio 21 de 2025

Cordial saludo,

En atención al Convenio N.° 0107 de 21 de julio de 2025, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR ACCIONES DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN TRAMOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, nos permitimos solicitar formalmente **prórroga del plazo de ejecución del convenio**, con fundamento en las consideraciónes relacionadas en el documento adjunto.

Agradecemos la atención,

--

Secretaría de Obras Públicas
Alcaldía Municipal de Caicedonia

ING. CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
Secretario de Obras Públicas
"Juntos por Caicedonia" | Alcaldía Municipal

(60) (2) 2164537
Carrera 16 No. 7-52 Piso 2
Caicedonia | Valle | Colombia