INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

17 de diciembre de 2025	
Al contestar Cite este N°. **ICCU-I-2025-0020872**	
Folios: 1 Anexos: Si	
TIPO DE DOCUMENTO:	Comunicación Contractual.
ASUNTO:	Solicitud Desembolso Acta Parcial No. 2 Contrato ICCU-295-2025

Bogotá D, C. 17 de diciembre de 2025

Doctora
KAREN CAMARGO ARIAS.
Directora Administrativa ICCU
Calle 26 # 51-53 Torre Central Sexto Piso.

Asunto: Solicitud Desembolso Acta Parcial No. 2 Contrato ICCU-295-2025

Ref.: Contrato ICCU-295 DE 2025 "MEJORAMIENTO YMANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAMEDEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN ELMARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 DE 2021, FASE II."

Cordial saludo Doctora;

De manera atenta remito para trámite de pago correspondiente del contrato de Obra ICCU-295-2025de conformidad con la CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO, del mencionado contrato, el cual estipula:

(...) 2. EL valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensualesde avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato (...)

Registro Presupuestal: RES-2025000576 del 19 de mayo de 2025

Documentos que se adjuntan:

- Oficio de solicitud, radicado CE-DYC-ICCU025-0058 del 04 de diciembre de 2025.
- Aprobación Interventoría (Consorcio Interventor M.I.) Acta de parcial
- Aprobación de Informe mensual por parte de la interventoría (Consorcio Interventor M.I.)
- Formato acta de acta parcial con Memorias de cantidades y soportes
- Informe PMT y Soportes
- Informe PAGA y Soportes
- Certificación bancaria.
- Certificados parafiscales.
- RUT Ductos y Canales SAS

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

- SARLAF
- Informes de supervision ICCU

Cordialmente,

Daniela nieto

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
Subdirectora Técnica (e)
Subdirección de Infraestructura Vial.

QR Validación Documento:

Contraseña:0trGcUReBS

Aprobó: PERLA ROCÍO LOMBO CORTES / DCT
Revisó: . JEFFERSON OSWALDO HERNÁNDEZ RESTREPO / DCM
Proyectó: DAIRON ANDRES SOLANO DURAN / DCM

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO
NIT: 900.258.711-1

COM-2025004117 ACTA N 2 CONTRATO N 295 DE 2023
22 de diciembre de 2025

YESENIA HERREÑO BERNAL

Firmado digitalmente por: YESENIA HERREÑO BERNAL
Directora General
Fecha: 2025.12.22 16:12:56 -05:00



KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa
Dirección Administrativa y Financiera.

Aprobó: SANDRA CECILIA RIVEROS MORENO / DG
Aprobó: . OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA / SBF
Elaboró: JUAN CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ / SBF

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2025004117

viernes, 19 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	INGENIERIA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS	**CC o NIT**	901270562	**DV**	3
DIRECCION	CR 16 80 11 OF 303	**TEL**	3218027069		
DESCRIPCION	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 DE 2021, FASE II. FACTURA N FEDU 125 ACTA PARCIAL DE OBRA N 2 PERIODO OCTUBRE 25 A NOVIEMBRE 24 2024 CONTRATO N 295 DEL 2025 SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA				
DOC SOPORTE	**CONTRATOS ICCU**	**Numero:**	**ICCU 295 - 2025**		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
29020124	CONV 2056 DE 2021 INVIAS RURAL QUETAME CTA CTE ITAÚ 005-00339-7			406,593,176.00	00.00
24072206	Pro Adulto Mayor	451,770,195	2	00.00	9,035,404.00
24072203	Procultura	451,770,195	1	00.00	4,517,702.00
24070303	Tasa pro deporte y recreación	451,770,195	2.5	00.00	11,294,255.00
24072202	Proelectrificación	451,770,195	0.2	00.00	903,540.00
24072204	Prohospitales	451,770,195	2	00.00	9,035,404.00
24070302	Contribución Especial Nacional	406,593,176	5	00.00	20,329,659.00
24072201	Prodesarrollo	451,770,195	2	00.00	9,035,404.00
24072205	Prodesarrollo U. Cundinamarca	451,770,195	1.5	00.00	6,776,553.00
24362601	Contratos de Obra Civil	451,770,195	2	00.00	9,035,404.00
24010201	Proyectos De Inversión			00.00	326,629,851.00
29020124	CONV 2056 DE 2021 INVIAS RURAL QUETAME CTA CTE ITAÚ 005-00339-7			45,177,019.00	00.00
19060101	Anticipos sobre convenios y contratos			00.00	45,177,019.00
SUMAS IGUALES				**451,770,195.00**	**451,770,195.00**
Total Deducciones	**79,963,325.00**	**Valor a Girar**		**326,629,851.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000239	2025000576	2.3.24.2402.2402042.2024004 250010.2.3.2.01.01.001.03.02. 288.FC 5-4102	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: FC 5-4102-RECURSOS EXCEDENTES CONVENIO NACIÓN	DIRECCIÓN DE CAMINOS	406,593,176.00
288	Construir 1.200.000 m2 de placa huella para la productividad de las comunidades rurales.				
TOTAL PRESUPUESTO					**406,593,176.00**

Elaboro:

JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ

Revisó:

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

KAREN CAMARGO ARIAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025004311

Nit: 900258711-1

martes, 23 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025004117	23-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE INGENIERIA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS
DIRECCION CR 16 80 11 OF 303
BANCO Bancolombia **CUENTA** 79500010267
PAGADO A INGENIERIA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS
DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** **Numer** **ICCU 295 - 2025**
DESCRIPCION

CC o NIT 901270562 **DV** 3
TELEFONO 3218027069
TIPO CUENTA Cta Cte
VALOR PAGO 326,629,851.00
TIPO PAGO PAGO ELECTRONICO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO INVIAS 2056 DE 2021 FASE II FACTURA N FEDU 125 ACTA PARCIAL DE OBRA N 2 PERIODO OCTUBRE 25 A NOVIEMBRE 24 2024 CONTRATO N 295 DEL 2025 SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADA

SON TRESCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100517	901270562	CTA CTE ITAÚ 005-00339-7 CONV 2056 DE 2021 INVIAS RURAL QUETAME	00.00	326,629,851
24010201	901270562	Proyectos De Inversión	326,629,851.00	00
		SUMAS IGUALES	**326,629,851.00**	**326,629,851.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000239	2025000576	2.3.24.2402.2402042.2024004250010.2.3.2.01.01.001.03.02.288.FC 5-4102	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: FC 5-4102-RECURSOS EXCEDENTES CONVENIO NACIÓN	406,593,176.00
TOTAL PRESUPUESTO				**406,593,176.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2025004117

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Contratos de Obra Civil	901270562 INGENIERIA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS	451,770,195	2	9,035,404.00
Prodesarrollo U. Cundinamarca	901270562 INGENIERIA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS	451,770,195	0.5	6,776,553.00
Prodesarrollo	901270562 INGENIERIA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS	451,770,195	2	9,035,404.00
Contribución Especial Nacional	901270562 INGENIERIA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS	406,593,176	5	20,329,659.00
Prohospitales	901270562 INGENIERIA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS	451,770,195	2	9,035,404.00
Proelectrificación	901270562 INGENIERIA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS	451,770,195	0.2	903,540.00
Tasa pro deporte y recreación	901270562 INGENIERIA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS	451,770,195	2.5	11,294,255.00
Procultura	901270562 INGENIERIA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS	451,770,195	1	4,517,702.00
Pro Adulto Mayor	901270562 INGENIERIA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS	451,770,195	2	9,035,404.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**79,963,325.00**

Elaboró: DAYANNI

TANIA NATALY MARTIN BELTRAN
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTEZ
TESORERO GENERAL