FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 4/12/2025 (Día / Mes / Año)

DEPENDENCIA: Subdirección de Infraestructura Vial **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 451.770.194,76 **MES** 25/10/2025 AL 24/11/2025

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU-295-2025 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE UNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 DE 2021. FASE II.

CONTRATISTA: INGENIERIA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4105 - 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR M.I.

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/6/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 11/7/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 11/9/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.252.192.530,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.252.192.530,00

No.	ITEM	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. __1___	Última Acta de fecha 08/10/2025	OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA No.2		ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 1 y 2	
		INVIAS	ITEM PAGO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR CON AIU	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CAPITULO 1. MURO DE CONTENCIÓN VEREDA LAS MERCEDES														
1,1		2,12	600,4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	275,00	$ 31.797,00	$ 8.744.175,00	317,37	$ 10.091.268,00	**0,00**	$ -	312,92	$ 9.949.917,24
1,2		4,24,	630,6	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	2,00	$ 627.425,00	$ 1.254.850,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
1,3		4,15	630,7	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	18,00	$ 7.488.797,00	$ 134.798.346,00	54,00	$ 404.395.038,00	**39,00**	$ 292.063.083,00	45,00	$ 336.995.865,00
1,4		4,52		CONCRETO CLASE D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	KG	9812,00	$ 9.481,00	$ 93.027.572,00	11794,52	$ 111.823.844,12	**0,00**	$ -	0,00	$ -
1,5		4,7	630,4		M3	28,00	$ 1.063.624,00	$ 29.781.472,00	65,83	$ 70.018.367,92	**0,00**	$ -	0,00	$ -
1,6		4,23	610,1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	185,00	$ 156.429,00	$ 28.939.365,00	313,26	$ 49.002.948,54	**0,00**	$ -	0,00	$ -
1,7		4,2	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UNIDAD	18,00	$ 29.563,00	$ 532.134,00	10,00	$ 295.630,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
ITEM NO PREVISTOS														
NP - 3		NP - 3		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	0,00	$ 179.651,00	$ -	12,79	$ 2.297.736,29	**0,00**	$ -	0,00	$ -
NP - 4		NP - 4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	0,00	$ 17.504,00	$ -	70,29	$ 1.230.356,16	**0,00**	$ -	0,00	$ -
NP. 9			201,9	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0,00	$ 290.111,00	$ -	30,00	$ 8.703.330,00	**0,00**	$ -	30,00	$ 8.703.330,00
NP.8		***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	0,00	$ 2.342,00	$ -	7912,00	$ 18.529.904,00	**0,00**	$ -	1028,94	$ 2.409.777,48
CAPITULO 2. REFORZAMIENTO PUENTE CURRUCO MUNICIPIO DE QUETAME CUNDINAMARCA														
2,1		650 P	4,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	172,00	$ 31.890,00	$ 5.485.080,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
2,2		642,1	4,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	13,00	$ 149.914,00	$ 1.948.882,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
2,3		***	5,54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UNIDAD	4,00	$ 37.912,00	$ 151.648,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
CAPITULO 3.OBRAS PARA MANEJO DE PASO DE AGUA (BATEA Y DISIPADOR)									0,00					
CONSTRUCCIÓN DE BATEA														
3,1			16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DESOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	12,00	$ 25.560,00	$ 306.720,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
3,2		630,4	4,6	CONCRETO CLASE D, f´c= 3000 psi (bases)	M3	19,00	$ 884.332,00	$ 16.802.308,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
3,3		630,6	4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	3,00	$ 578.444,00	$ 1.735.332,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
3,4		640,1	4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1601,00	$ 9.481,00	$ 15.179.081,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
3,5		201,7	1,5	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DESOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	18,00	$ 145.776,00	$ 2.623.968,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
DISIPADOR EN BOLSACRETO												$ -		
3,6		***	4,55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	22,00	$ 785.868,00	$ 17.289.096,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
3,7		600,3	2,11	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DESOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	14,00	$ 126.335,00	$ 1.768.690,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
CAPITULO 4. CONSTRUCCION PLACA HUELLA												$ -		
4,1		311,1	72	AFIRMADO	M3	471,00	$ 153.941,00	$ 72.506.211,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,2		600,2,3	256	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DESOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	51,00	$ 31.797,00	$ 1.621.647,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,3		630,4	4,6	CONCRETO CLASE D, f´c= 3000 psi (bases)	M3	288,00	$ 884.332,00	$ 254.687.616,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,4		4,24,	630,6	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	151,00	$ 601.007,00	$ 90.752.057,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,5		671,3	331	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	110,00	$ 740.516,00	$ 81.456.760,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,6		640,1	4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	25247,00	$ 9.378,00	$ 236.766.366,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -

CAPITULO 4.1 CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA TRAMO 1. SECTOR GRANADILLO (160 ml)														
4,1				AFIRMADO	M3	0,00	$ 153.941,00	$ -	24,00	$ 3.694.584,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,2		600,2,3	256	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DESOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,00	$ 31.797,00	$ -	620,55	$ 19.731.628,35	**0,00**	$ -	448,50	$ 14.260.954,50
4,3		630,4	4,6	CONCRETO CLASE D, f´c= 3000 psi (bases)	M3	0,00	$ 884.332,00	$ -	100,31	$ 88.707.342,92	**28,05**	$ 24.805.512,60	28,05	$ 24.805.512,60
4,4		4,24,	630,6	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	0,00	$ 601.007,00	$ -	43,20	$ 25.963.502,40	**13,50**	$ 8.113.594,50	13,50	$ 8.113.594,50
4,5		671,3	331	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	0,00	$ 740.516,00	$ -	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,6		640,1	4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	0,00	$ 9.378,00	$ -	4919,15	$ 46.131.833,00	**4308,95**	$ 40.409.333,10	5055,79	$ 47.413.198,62
ITEM NO PREVISTOS														
NP. 1		320,1		SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0,00	$ 295.009,00	$ -	120,00	$ 35.401.080,00	**0,00**	$ -	120,00	$ 35.401.080,00
NP.2		310,1		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	$ 1.548,00	$ -	880,00	$ 1.362.240,00	**0,00**	$ -	880,00	$ 1.362.240,00
NP.3		673,1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	0,00	$ 179.651,00	$ -	80,98	$ 14.548.454,00	**0,00**	$ -	94,09	$ 16.903.362,59
NP.4		***		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO YSEPARACIÓN)	M2	0,00	$ 17.504,00	$ -	560,00	$ 9.802.240,00	**0,00**	$ -	720,00	$ 12.602.880,00
NP.5		***		TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	0,00	$ 87.071,00	$ -	160,00	$ 13.931.360,00	**0,00**	$ -	210,00	$ 18.284.910,00
NP.6		661.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	0,00	$ 1.163.284,00	$ -	7,00	$ 8.142.988,00	**0,00**	$ -	12,00	$ 13.959.408,00
NP.7		ICCU	630,6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	0,00	$ 655.348,00	$ -	0,88	$ 578.017,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
NP.8		***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	0,00	$ 2.342,00	$ -	1861,65	$ 4.359.983,30	**0,00**	$ -	1345,50	$ 3.151.161,00
CAPITULO 4.2. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA TRAMO 2 CAFETAL (80 ML)														
4,1		311,1	72	AFIRMADO	M3	0,00	$ 153.941,00	$ -	12,00	$ 1.847.292,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,2		600,2,3	256	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,00	$ 31.797,00	$ -	332,55	$ 10.574.092,35	**0,00**	$ -	120,00	$ 3.815.640,00
4,3		630,4	4,6	CONCRETO CLASE D, f´c= 3000 psi (bases)	M3	0,00	$ 884.332,00	$ -	55,43	$ 49.018.522,76	**34,78**	$ 30.757.066,96	45,38	$ 40.130.986,16
4,4		4,24,	630,6	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	0,00	$ 601.007,00	$ -	21,60	$ 12.981.751,20	**10,80**	$ 6.490.875,60	21,60	$ 12.981.751,20
4,5		671,3	331	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	0,00	$ 740.516,00	$ -	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,6		640,1	4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	0,00	$ 9.378,00	$ -	2764,68	$ 25.927.158,00	**0,00**	$ -	2085,97	$ 19.562.226,66
ITEM NO PREVISTOS														
NP. 1		320,1		SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0,00	$ 295.009,00	$ -	60,00	$ 17.700.540,00	**0,00**	$ -	60,00	$ 17.700.540,00
NP.2		310,1		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	$ 1.548,00	$ -	440,00	$ 681.120,00	**0,00**	$ -	440,00	$ 681.120,00
NP.3		673,1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	0,00	$ 179.651,00	$ -	43,20	$ 7.760.923,20	**0,00**	$ -	0,00	$ -
NP.4		***		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	0,00	$ 17.504,00	$ -	280,00	$ 4.901.120,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
NP.5		***		TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	0,00	$ 87.071,00	$ -	80,00	$ 6.965.680,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
NP.6		661.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	0,00	$ 1.163.284,00	$ -	7,00	$ 8.142.988,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
NP.7		ICCU	630,6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	0,00	$ 655.348,00	$ -	0,88	$ 578.017,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
NP.8		***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	0,00	$ 2.342,00	$ -	997,65	$ 2.336.495,30	**0,00**	$ -	360,00	$ 843.120,00
*	VALOR TOTAL OBRA							**$ 1.098.159.376,00**		**$ 1.098.159.375,81**		**$ 402.639.465,76**		**$ 650.032.575,55**
*	COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO)							$ 20.000.000,00		$ 20.000.000,00		$ -		$ 20.000.000,00
*	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO							$ 54.700.000,00		$ 54.700.000,00		$ 20.045.629,00		$ 33.934.251,00
*	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL							$ 79.333.154,00		$ 79.333.154,00		$ 29.085.100,00		$ 48.893.100,00
*	**VALOR TOTAL**							**$ 1.252.192.530,00**		**$ 1.252.192.530**		**$ 451.770.194,76**		**$ 752.859.926,55**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 35 %
Utilidad 2,5 %

		Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$	125.219.253,00	100,00%
Valor Amortizado Acta No. 1	$	30.108.973,18	24,05%
Valor Amortizado Acta No. 2	$	45.177.019,48	36,08%
Valor Amortizado Acumulado	$	75.285.992,66	60,12%
Valor Saldo por Amortizar	$	49.933.260,35	39,88%

29.087.452,55

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
MURO DE CONTENCION SECTOR MANGUERAS	$ 216.343.024,44	$ 75.720.058,56	$ 292.063.083,00
PLACA HUELLA SECTOR GRANADILLO	$ 54.317.363,11	$ 19.011.077,09	$ 73.328.440,20
PLACA HUELLA SECTOR CAFETAL	$ 27.591.068,56	$ 9.656.874,00	$ 37.247.942,56
*COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO)	$ -	$ -	$ -
*PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$ 20.045.629,00	$ -	$ 20.045.629,00
*PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL	$ 29.085.100,00	$ -	$ 29.085.100,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 347.382.185,12**	**$ 104.388.009,64**	**$ 451.770.194,76**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

			% ejecución	
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 1.252.192.530,00			
VALOR ADICIÓN No. 1	$ -			
ANTICIPO		$ 125.219.253,00	10%	10%
ACTA 1		$ 301.089.731,79	24%	22%
AMORTIZACION ACTA 1		$ 30.108.973,18	-2%	
ACTA 2		$ 451.770.194,76	36%	32%
AMORTIZACION ACTA 2		$ 45.177.019,48	-4%	
ACTA 3		$ -	0%	0%
AMORTIZACION ACTA 3		$ -	0%	
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 449.399.343,11	36%	36%
SUMAS IGUALES	**$ 1.252.192.530,00**	**$ 1.252.192.530,00**	**100%**	**100%**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 451.770.194,76
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 406.593.175,28

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 406.593.175,28**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos seis millones quinientos noventa y tres mil ciento setenta y cinco pesos con veintiocho centavos M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
8. Los profesionales incluidos en el presupuesto del PAGA son:
ANGIE LORENA ESPÍNEL GARNICA, ingeniera ambiental, periodo laborado: 25 de octubre al 24 de noviembre
DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ, periodo laborado: 25 de octubre al 24 de noviembre

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JORGE HUMBERTO DIAZ HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-085444ATL

Firma:
Nombre: Manuel Eduardo Alvarez Vanegas
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01115 – 10747

Firma:
Nombre: Dairon Andres Solano Duran
APOYO AL GESTOR DEL PROYECTO
ICCU
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: Laura Daniela Nieto Gutierrez
SUBDIRECTORA TÉCNICA (E) - DIRECCIÓN DE CAMINOS
ICCU
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: Laura Daniela Nieto Gutierrez
DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
ICCU
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Dirección Administrativa y Financiera).
Copias: Dirección Técnica (Concesiones, Construcciones o Caminos), Contratista, Interventor y Supervisor.