	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	ESUFA-GRALU
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: 03 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 03 Año: 2026
Número de Contrato	060-00-K-ESUFA-GRALU-2025
Contratista	FENIX MEDIA GROUP SAS
Objeto	**SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026.**
Valor del Contrato	$123.000.000 Ciento veintitrés millones de pesos
Fecha Suscripción	Dia: 17 Mes: 10 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	

PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
AMARRE VIGENCIA FUTURA 2026		
CUENTAS POR PAGAR 2025, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	**DE ACUERDO A FACTURACION**	**A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2025**
PRESUPUESTO 2026		
MARZO 2026	**DE ACUERDO A FACTURACIÓN**	**A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE FEBRERO**
MAYO 2026	**DE ACUERDO A FACTURACIÓN**	**A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE ABRIL**
AGOSTO 2026	**DE ACUERDO A FACTURACIÓN**	**A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE JULIO**

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 426 Dia: 05 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-065125-CI Dia: 18 Mes: 09 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 78825 Dia: 21 Mes: 10 Año: 2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 22 Mes: 10 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 29 Mes: 11 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 29 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Que la justificación técnica de dicha solicitud radica en que se generó un sobrante de MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.057) en el presente proceso de acuerdo con los valores establecidos en la oferta económica frente a la ejecución real de la vigencia 2025.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.057)
Nuevo Valor Contrato	CIENTO VEINTIDOS MILONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($122.998.943).
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	No. 1 Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 04 Mes: 02 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Que la justificación técnica de dicha solicitud radica en que se generó un cambio de cuenta bancaria en el presente proceso de acuerdo con las solicitudes realizadas por el contratista y aprobadas por la señora ordenadora del gasto
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 06 Mes: 03 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Que la justificación técnica de dicha solicitud radica en que se generó nuevamente un cambio de cuenta bancaria en el presente proceso ya que mediante documento con fecha del 18 de febrero de 2026, la Representante Legal de la empresa FENIX MEDIA GROUP S.A.S. solicitó formalmente la modificación de la cuenta bancaria registrada para el pago de los recursos del contrato, adjuntando la respectiva certificación bancaria, explicando que hubo un error en la certificación emitida por el banco, impidiendo la validación de la cuenta. de acuerdo con las

	solicitudes realizadas por el contratista y aprobadas por la señora ordenadora del gasto.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	40%
Avance en Tiempo	50%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$122.998.943
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$36.138.752 (29,38%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$86.860.191 (70,62%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	**11-dic-2025**	**FMG893 (11-dic-25)**	**$22.998.943**	**95899926 (26-03-2026)**	**$22.998.943**
2	**24-mar-2026**	**FMG921 (24-mar-26)**	**$13.139.809**	**90706126 (25-03-2026)**	**$13.139.809**
				Total, Pagos	**$36.138.752**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución INFORME DE ACTIVIDADES	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	**NO APLICA**

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

1. El día 07 de marzo del 2026 se recibió en las instalaciones de la ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC el servicio de operador logístico para la realizar Almuerzo con la Fundación MASH, Se recibieron los elementos como se relacionan a continuación:

ELEMENTO	CANTIDAD
ALMUERZOS Ó CENAS OPCION 3	23





Se realizó la actividad sin novedad

2. El día 18 de marzo del 2026 se recibió en las instalaciones de la ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC el servicio de operador logístico para la VISITA JEFE MISION AEREA DE EE.UU. GRAY B SYMON a ESUFA, Se recibieron los elementos como se relacionan a continuación: ELEMENTO / CANTIDAD REFRIGERIO OPCION 4 — 12 ALMUERZOS O CENAS OPCION 7 — 12	   	**Se realizó la actividad sin novedad**
3. El día 27 de marzo del 2026 se recibió en las instalaciones de la ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC el servicio de operador logístico para realiza la ceremonia de juramento de bandera y entrega de armas a los cursos 100 regular, SCA 37 y 01 extraordinario, la actividad se realizó sin novedad., Se recibieron los elementos como se relacionan a continuación:		**Se realizó la actividad sin novedad**

ELEMENTO	CANTIDAD
SONIDO CEREMONIAL MILITAR	1
CARPA (OPCION 3)	1
CARPA TIPO HANGAR (OPCION 2)	7
TARIMA (OPCION 1)	2
LUCES Y EFECTOS (OPCION 1)	1
SONIDO SALON (AGRUPACIÓN MUSICAL)	1









7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

EN EL MES DE MARZO NO QUEDAN ACTIVIDADES PENDIENTES POR REALIZAR

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X___
Entidad	Sí: ___No: X__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: NO APLICA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

NO APLICA

Ingreso a Almacén	Sí __ No X
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El Contrato No. 060-00-K-ESUFA-GRALU-2025 se está ejecutando de manera normal y conforme a lo establecido en l ficha técnica, a la fecha se ha dado cumplimiento al 100% de los requerimientos solicitados, asimismo, los pagos se han efectuado oportunamente, de acuerdo con los (PAC) y la programación establecida.

En consecuencia y por lo anterior, para el presente informe de supervisión no se recomienda la realización de prórrogas ni modificaciones al contrato, de igual forma, no se ha evidenciado ningún tipo de incumplimiento por parte del contratista ni de la entidad contratante.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	**T1. GIRALDO TABARES SEBASTIAN Supervisor Principal**	**C.C. 1.058.817.554**
Acto Administrativo Nombramiento	**Resolución No. 001 del 04 de agosto de 2025**	
Acta entrega fecha	**N/A**	
Tipo Novedad	**N/A**	
Dependencia:	**GRUPO DE ALUMNOS ESUFA**	
Firma		