	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código:	F-CAM-062
		Versión:	4
		Fecha:	04 Ago 15

DESCRIPCIÓN GENERAL					
_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	COMPRAVENTA	**Nº:**	464	**AÑO:**	2025

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM – SECRETARIA GENERAL**			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**GILBERTO MUÑOZ ADARMES**		
	NIT y/o CC:	4935071		
	DIRECCIÓN:	CARRERA 3 # 10 - 57	**TEL:**	**6088579545**
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	GILBERTO MUÑOZ ADARMES		
OBJETO:	COMPRAVENTA, INSTALACIÓN Y DESMONTE DEL SISTEMA EXISTENTE DE ARCHIVADORES RODANTES EN EL BLOQUE DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**LUZ ALBENYS CAMACHO CERQUERA**		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISORA		
	NOMBRE:	**ANDRES FELIPE CABRERA SANCHEZ**		
	EN CALIDAD DE:	APOYO A LA SUPERVISIÓN		
	NOMBRE:	**ALBERTO VARGAS ARIAS**		
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA		
	NOMBRE:	**GILBERTO MUÑOZ ADARMES**		
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	**$117.400.000**	
	Valor en Letras: CIENTO DIECISIETE MILLONES, CUATROCIENTOS MIL PESOS.	
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$
	Nº2	$
	Nº3	$
VALOR TOTAL	$117.400.000	
PLAZO INICIAL:	**El contrato tendrá una duración de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.**	
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____(Días / Meses)
	Nº2	_____(Días / Meses)
	Nº3	_____(Días / Meses)
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	27 de octubre de 2025	

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	Nº3	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	

	Nº4	SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	26 de noviembre 2025		

GARANTÍAS:

Pólizas:

Nº PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
560 - 47 - 994000193886	16-10-2025	Cumplimiento	35.220.000	02-10-2025	05-05-2026
		Calidad	35.220.000	02-10-2025	05-11-2026
560 - 47 - 994000193886	30-12-2025	Cumplimiento	35.220.000	02-10-2025	27-05-2026
		Calidad	35.220.000	02-10-2025	27-11-2026

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**27-10-2025**	**$117.400.000**
VALOR ADICIONAL N°1		
VALOR ADICIONAL N°2		
VALOR ADICIONAL N°3		
VALOR FINAL CONTRATADO	**26-11-2025**	**$117.400.000**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		
PAGO NO. 01 COMPROBANTE DE EGRESO 2026000489 del 20-02-2026 2026000490 del 20-02-2026	31-12-2025	$117.400.000
VALOR FINAL EJECUTADO	26-11-2025	$117.400.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0
SALDO A FAVOR DE LA CAM		$0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$0
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA		$0

3. BALANCE TÉCNICO

Se deja constancia mediante la presente acta de liquidación que el contrato 464 de 2025 se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos, generando por parte del supervisor un total de 1 informe de Supervisión y 1 solicitud de desembolso.

Adicionalmente se verificó el cumplimiento del pago de seguridad social por parte del contratista, cumpliendo de esta manera con su obligación contractual, de acuerdo con los soportes que reposan en carpeta digital y la plataforma del Secop II.

La ejecución física definitiva alcanzada fue 100% y ejecución financiera 100% con valor de

$117.400.000

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN)

La supervisión del Contrato certifica mediante la presente acta, el recibo a satisfacción de los servicios contratados mediante el contrato 464 de 2025.

5. LIQUIDACIÓN (LAS PARTES HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES A QUE LLEGAREN PARA PONER FIN A LAS DIVERGENCIAS PRESENTADAS Y PODER DECLARARSE A PAZ Y SALVO)

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002: El contratista presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales y Certificación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual fue debidamente verificado por el interventor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

7. JUSTIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE IMPREVISTOS: EL señor _____, en calidad de interventor, avala la justificación de inversión de imprevistos presentada por la representante legal del _____en _____folios, manifestando que ha verificado los soportes respectivos declarando su conformidad.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

En consideración a lo anterior; La CAM cancelará al Contratista la suma de ($0), (**cero).** Por su parte el contratista o conveniente deberá reintegrar a favor de la CAM la suma de ($0), (**cero**), recursos que deberán ser consignados, en la cuenta bancaria No._____del banco _____, de la cual es titular La CAM, obligación que deberá cumplirse dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la firma de la presente acta (si aplica). Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los 20 días del mes de marzo de 2026.

GILBERTO MUÑOZ ADARMES
CONTRATISTA

LUZ ALBENYS CAMACHO CERQUERA
SUPERVISOR

ANDRES FELIPE CABRERA SANCHEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALBERTO VARGAS ARIAS
JEFE DEPENDENCIA