CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE


CONSORCIO SENA IAP

CONTRATO CO1.PCCNTR.8718690 D

			ene-26																															feb-26																																							
Actividad	**Fecha inicial**	**Fecha final**	1-ene	2-ene	3-ene	3-ene	4-ene	5-ene	6-ene	7-ene	8-ene	9-ene	10-ene	11-ene	12-ene	13-ene	14-ene	15-ene	16-ene	17-ene	18-ene	19-ene	20-ene	21-ene	22-ene	23-ene	24-ene	25-ene	26-ene	27-ene	28-ene	29-ene	30-ene	31-ene	1-feb	2-feb	3-feb	4-feb	5-feb	6-feb	7-feb	8-feb	9-feb	10-feb	11-feb	12-feb	13-feb	14-feb	15-feb	16-feb	17-feb	18-feb	19-feb	20-feb	21-feb	22-feb	23-feb	24-feb	25-feb	26-feb	27-feb	28-feb	1-mar	2-mar	3-mar	4-mar	5-mar	6-mar	7-mar	8-mar	9-mar	10-mar
Producción / fabricación de maquinas y equipos.	1-ene-26	14-feb-26																																																																				
Proceso logístico despacho y transporte desde China a Colombia (desde puerto de Wuhan a puerto de Buenaventura Colombia).	15-feb-26	31-mar-26																																																																				
Nacionalización de Mercancía.	1-abr-26	15-abr-26																																																																					
Transporte de mercancias desede puerto de Buenaventura al Centro de Industria y la Construccion - CIC.	16-abr-26	20-abr-26																																																																					
Descarge y puesta en sitio según plano disctibución en planta del sitio asignado por CIC.	21-abr-26	25-abr-26																																																																					
Montaje de sistema de red electrica de alimentacion de maquinas y equipos.	26-abr-26	30-abr-26																																																																					
Montaje sistema red neumatica y conexion maquina y equipos.	1-may-26	10-may-26																																																																					
Encendido de maquinas y equipos .	11-may-26	15-may-26																																																																					
Puesta a punto de maquinas y equipos.	16-may-26	20-may-26																																																																					
Calibracion y puesta a punto de los Maquinas y equipos.	21-may-26	25-may-26																																																																					
Calibración de la linea de produccion y puebas finales.	26-may-26	31-may-26																																																																					

S

E 2025


mar-26
abr-26
may-26
11-mar
12-mar
13-mar
14-mar
15-mar
16-mar
17-mar
18-mar
19-mar
20-mar
21-mar
22-mar
23-mar
24-mar
25-mar
26-mar
27-mar
28-mar
29-mar
30-mar
31-mar
1-abr
2-abr
3-abr
4-abr
5-abr
6-abr
7-abr
8-abr
9-abr
10-abr
11-abr
12-abr
13-abr
14-abr
15-abr
16-abr
17-abr
18-abr
19-abr
20-abr
21-abr
22-abr
23-abr
24-abr
25-abr
26-abr
27-abr
28-abr
29-abr
30-abr
1-may
2-may
3-may
4-may
5-may
6-may
7-may
8-may
9-may
10-may
11-may
12-may
13-may
14-may
15-may
16-may
17-may
18-may
19-may
20-may
21-may
22-may
23-may
24-may
25-may
26-may
27-may
28-may
29-may
30-may
31-may