CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

NIT: 901915156-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

AC 127 # 16 A - 76 OF 703, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6012959790

Email. facturacion@cimelec.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764093647064 válida desde 2025-05-27 hasta 2027-05-27 rango desde FVCJ1 hasta FVCJ500.

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
NIT : 900258711
Dirección: CL 26 51 53, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 111321
Teléfono: 7491624
Email: yesenia.herreno@cundinamarca.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 22/01/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FVCJ9
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 18:16:24-05:00
FECHA FIRMADO: 29/12/2025 18:16:25

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	12	2025	22	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	EJECUCIÓN DE OBRA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE,PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	WSD	1,00	$891.028.499,45				0,00	$891.028.499,45

Notas:
ACTIVIDADES DE FASE DE EJECUCION ACTA No. 07 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. ICCU-201- 2025, CUYO OBJETO ES ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Valor 100% ejecutado: $891.028.499,45, amortizacion del anticipo por valor de $178.205.699,89. Valor total a facturar en el presente periodo: $712.822.799,56

Anticipos:
Monto: $178.205.699,89 **Fecha:** 22/12/2025, **Fecha de recepción:** 22/12/2025, **No. Pago:** 1

SON: (ochocientos noventa y un millones veintiocho mil cuatrocientos noventa y nueve pesos cuarenta y cinco centavos)
CUFE: 53fbde28e19d5db36b7b3f9bba9343e2fe4efbc86619fd4cb5ecdf27f66a1af32e450e91a369b5017bb07234f33736fb

Subtotal:	$891.028.499,45
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$891.028.499,45
Anticipos:	$178,205,699.89
Neto Factura:	$712.822.799,56

Firma Digital: i8OdCPLYHyt5eTwGrZDXJ6sXs7Wi15XHNyo8oQlIXqErWLMDnwh7w7d9mPFRHkcu
saKTUyaGBPiQn0bfSc6oAceZHhxj33CyI5bgaJ5teGZddRIUvN
IpMoOq4gF67n+e E114OCl3dnRwlyj0VRzLVg2HHa2lRyiXLHQUbCLcvh+JRkYEEygUKwl4SR52a4Ur qpdkRKlFcfa+4NnWyyuvSH/mOzcHW69qui9
sLR+pB7SwrBauVPtojpvzV9qDpW+Y fIKxdUhARtV2SV1NqAISIFkHLY9zkV3MKevmYsaB4f6SQWQ7opbf3gH2qhM+KDWD Wa0XXLFeArVdWyVD+5T2
jw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.