	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	DIFRA-SUSOP
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: 03 Año:2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: MARZO Año: 2026
Número de Contrato	241-00-A-COFAC-DIFRA-2025
Contratista	MILITARY INDUSTRIES S.A.S
Objeto	ADQUISICION DE CARPAS MODULARES DESMONTABLES TIPO HANGAR PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC
Valor del Contrato	$ 300.000.000,00
Fecha Suscripción	Dia: 24 Mes: 11 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 19 Mes: 12 Año: 2025
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: PAGO UNICO: PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1167225 Dia: 25 Mes: 11 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: NO APLICA.
Registro Presupuestal VF	No.: NO APLICA.
Aprobación Garantía de Cumplimiento	No póliza x NB-100418643 Valor: $ 60.000.000,00 Vigencia desde: 24/11/2025 Vigencia hasta: 20/09/2026 Estado: Aprobada
Aprobación Garantía Calidad y Correcto funcionamiento	No póliza x NB-100418643 Valor: $ 120.000.000,00 Vigencia desde: 24/11/2025 Vigencia hasta: 20/02/2027 Estado: Aprobada
Aprobación Garantía Seriedad de la oferta	No póliza x NB-100413123 Valor: $ 30.000.000,00 Vigencia desde: 27/10/2025 Vigencia hasta: 09/03/2026 Estado: Aprobada
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA.
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 27 Mes: 11 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 17 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	SE EFECTÚA MODIFICACIÓN EN CUANTO A: 1.CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL:

	Por la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 300.000.000,00), para ser CONSTITUIDOS EN RESERVA PRESUPUESTAL y CANCELADOS A CARGO DEL PAC DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2026. 2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Dia: 10 Mes: 02 Año: 2026 3. FORMA DE PAGO: UNICO PAGO HASTA POR EL VALOR DE $300.000.000,00 MILLONES DE PESOS DE LOS RECURSOS CONSTITUIDOS EN RESERVA PRESUPUESTAL PARA SER CANCELADOS A CARGO DEL PAC DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2026. 4. EXTENSIÓN DE GARANTÍAS.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA.
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 10 Mes: 02 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No póliza x NB-100418643 Valor: $ 60.000.000,00 Vigencia desde: 24/11/2025 Vigencia hasta: 31/08/2026 Estado: Aprobada
Aprobación Garantía Calidad y correcto funcionamiento Modificatorio (si aplica)	No póliza x NB-100418643 Valor: $ 120.000.000,00 Vigencia desde: 24/11/2025 Vigencia hasta: 10/02/2027 Estado: Aprobada
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA.
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA.

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 10 Mes: 02 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE EFECTÚA MODIFICACIÓN EN CUANTO A: 1. PLAZO DE EJECUCIÓN: Dia: 20 Mes: 02 Año: 2026 2. EXTENSIÓN DE GARANTIAS.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA.
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 20 Mes: 02 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No póliza x NB-100418643 Valor: $ 60.000.000,00 Vigencia desde: 24/11/2025 Vigencia hasta: 20/09/2026 Estado: Aprobada
Aprobación Garantía Calidad y correcto funcionamiento Modificatorio (si aplica)	No póliza x NB-100418643 Valor: $ 120.000.000,00 Vigencia desde: 24/11/2025

	Vigencia hasta: 20/02/2027 Estado: Aprobada
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA.
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA.

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA.
Objeto de la Suspensión	NO APLICA.
Reinicio	NO APLICA.
Observaciones	NO APLICA.

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí: X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 300.000.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 300.000.000,00 (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	20-02-2026	FEMI 209 23-02-2026	$ 300.000.000,00	PENDIENTE	$ 0
				Total Pagos	$ 0

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
Otros	NO APLICA.		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

A la fecha de elaboración del presente informe no se realizan actividades.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha de elaboración del presente informe se ejecutó el 100% de las actividades.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

NO APLICA.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: X

Observaciones: NO APLICA.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí _X_ No __
No. soporte y fecha (SAP)	4200398409 de fecha 16-03-2026
Dependencia destino final del bien o servicio	DIFRA
Observaciones	NO APLICA.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha de elaboración del presente informe ya se encuentra ejecutado el 100% de las actividades.

12. FIRMA (S)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Nombre del Supervisor	AT. GAITAN MARROQUIN VICTOR ALFONSO Principal	**C.C.** 1.054.563.691 de La Dorada – Caldas.
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 005 del 09 de Marzo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIRECCIÓN DE INFRESTRUCTURA	
Firma		