Alcaldía de Medellín

Contrato No. 4600078505 de 2018

INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CHECK LIST ACTAS DE INTERVENTORÍA

ACTA DE COBRO No. 16

Periodo: Junio - 2020

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		SI	#Folios	NO	
-	Oficio remisorio	√	1		
0	Lista de Chequeo	√	1		
1	Factura		1	X	(anexar tras revisión supervisor)
2	Acta de Interventoría	√	2		También en *.xls
3	DIAN	√	3		RUT, Autorización facturación
4	Certificación Bancaria - copia	√	1		
5	Comprobantes de Pago Personal	√	8		
6	Listado de Personal	√	1		
7	Certificado Pago de Aportes SS - Planilla	√	6		mayo-2020 y junio-2020
8	Certificado Revisor Fiscal	√	4		actualizado, vigente, CC y TP
9	Auxilio alquiler computadores, impresora, papelería…	√	1		Factura 1041 "Ingeniería de Proyectos Consusltores SAS"
10	Auxilio Comisión de Topografía	√	7		Factura Topografía 1040 "Ingeniería de Proyectos Consusltores SAS" e informe junio-2020
11	Auxilio Planes de Comunicaciones - Celular	√	1		planillas firmada por el personal
12	Auxilio Ensayos de laboratorio				N.A.
13	Auxilio Asesoría				N.A.

INP Ingeniería de Proyectos S.A.S.

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

NIT : 890,116,722 - 8
CALLE 77B #57 103 EDIFCIO GREEN TOWER
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3686110 3686111
info@inproyectos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

Cliente	FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		
NIT	900,158,929 - 0	**Teléfono**	3858832
Dirección	Cr. 65 # 13-157 P 2 OF IN4	**Vendedor**	ROJAS PUELLO CLARENA
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	**Centro Costo**	455
Correo	diego.angulo@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA

4076

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-11-05	13:47:44
Expedición	2020-11-05	13:45:45
Vencimiento	2020-12-05	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130950103	POR CONCEPTO DE ACTA DE RECIBO MENSUAL DE INTERVENTORIA No.16 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4600078505 de 2018 - INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	0.00	50,249,000.00

Total Bruto	50,249,000.00
	9,547,310.00
Total a Pagar	**$ 59,796,310.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo 59,796,310.00 Cuota 1 Vence el 2020-12-05

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Nueve Millones Setecientos Noventa Y Seis Mil Trescientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

V°B°

Marcelino Abuhatab Caicedo
Director de Interventoría

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR C

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA: CTA DE AHORROS No.773-71312059 SUC. CRA 51 # 75-199

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18763005591502 **aprobado en** 2020-04-27 **vigente** 2 Años, **prefijo desde el número** 4001 **al** 4400

CUFE :bb3858aaeba11c766e6c11759118ae7a9ea09d1295bf68db8946761ce39c3ec8cf9154c99a07af80616e429cd21c18f8

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Alcaldía de Medellín
FONVALMED

CONTRATO: **No 4600078505 de 2018**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 646.239.020
VALOR ADICION DEL CONTRATO: 102.129.965
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 748.368.985
FECHA DE INICIO: 4 de febrero de 2019
FECHA DE TERMINACION: 19 de abril de 2020

AMPLIACIÓN PLAZO : 45 días

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA DE COSTOS No. 16

PERIODO

JUNIO DE 2020

13-oct-20

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS ADICIÓN 1			Modificaciones			EJECUCIÓN ACTA No.1		EJECUCIÓN ACTA No.2		EJECUCIÓN ACTA No.3		EJECUCIÓN ACTA No.4		EJECUCIÓN ACTA No.5		EJECUCIÓN ACTA No.6		EJECUCIÓN ACTA No.7		EJECUCIÓN ACTA No.8		EJECUCIÓN ACTA No.9		EJECUCIÓN ACTA No.10		EJECUCIÓN ACTA No. 11		EJECUCIÓN ACTA No. 12		EJECUCIÓN ACTA No. 13		EJECUCIÓN ACTA No. 14		EJECUCIÓN ACTA No. 15		EJECUCIÓN PRESENTE MES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
CARGO/OFICIO	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SUELDO O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)**	**DURACIÓN TOTAL De acuerdo a la Unidad**	**VALOR PARCIAL ($)**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN TOTAL (meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**		**CANT**	**VALOR**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																												
Personal Profesional y Técnico Etapa Preconstructiva:																																												
Coordinador de Interventoría etapa preconstructiva	1,0	mes	6.500.000	0,30	3,50	6.825.000	0,30	3,50	6.825.000				0,25	1.625.000	0,30	1.950.000	0,30	1.950.000	0,20	1.300.000	0,10	650.000,00	-	-	(0,10)	(650.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	1,05	6.825.000
Profesional Especialista en Geotecnia	1,0	mes	5.000.000	0,30	1,00	1.500.000	0,30	1,00	1.500.000					-		-		-		-	0,15	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0,15	750.000
Profesional Especialista Estructural	1,0	mes	5.000.000	0,30	2,00	3.000.000	0,30	2,00	3.000.000					-		-		-		-	0,10	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0,10	500.000
Profesional Especialista en Redes Humedas	1,0	mes	5.000.000	0,30	2,00	3.000.000	0,30	2,00	3.000.000					-		-		-		-	0,05	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0,05	250.000
Profesional Especialista en Pavimentos	1,0	mes	5.000.000	0,10	1,00	500.000	0,10	1,00	500.000					-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-		-
Profesional en Presupuestos	1,0	mes	3.500.000	0,40	1,00	1.400.000	0,40	1,00	1.400.000					-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-		-
Personal Profesional y Técnico Etapa Constructiva :																					-	-	-	-																				-
Director de Interventoría	1,0	mes	6.500.000	0,50	9,50	30.875.000	0,50	11,00	35.750.000					-		-		-	0,10	650.000	0,50	3.250.000,00	0,50	3.250.000,00	0,50	3.250.000,00	0,50	3.250.000,00	0,50	3.250.000,00	0,50	3.250.000,00	0,50	3.250.000,00	0,50	3.250.000	0,50	3.250.000	0,40	2.600.000	0,18	1.191.667	0,50	3.250.000	5,68	36.941.667
Residente de Interventoría	1,0	mes	4.300.000	1,00	9,50	40.850.000	1,00	11,00	47.300.000					-		-		-		-	1,00	4.300.000,00	1,00	4.300.000,00	1,00	4.300.000,00	1,00	4.300.000,00	1,00	4.300.000,00	1,00	4.300.000,00	1,00	4.300.000,00	0,50	2.150.000	1,00	4.300.000	0,80	3.440.000	0,37	1.576.667	1,00	4.300.000	10,67	45.866.667
Ingeniero Forestal residente de Interventoría	1,0	mes	3.200.000	1,00	8,00	25.600.000	1,00	9,50	30.400.000					-		-		-		-	0,47	1.504.000,00	1,00	3.200.000,00	0,80	2.560.000,00	1,00	3.200.000,00	1,00	3.200.000,00	1,00	3.200.000,00	1,00	3.200.000,00	1,00	3.200.000	-	-	-	-		-		-	7,27	23.264.000
Profesional Residente Social de interventoría	1,0	mes	3.800.000	1,00	8,50	32.300.000	1,00	10,00	38.000.000					-		-		-	0,40	1.520.000	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	0,97	3.673.334	1,00	3.800.000	0,80	3.040.000	0,37	1.393.333	1,00	3.800.000	11,53	43.826.667
Profesional Residente Ambiental de interventoría	1,0	mes	3.800.000	1,00	8,00	30.400.000	1,00	9,50	36.100.000					-		-		-	0,40	1.520.000	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000	0,60	2.280.000	0,77	2.913.333	0,37	1.393.333	1,00	3.800.000	11,13	42.306.667
Profesional SST de Interventoría							1,0	mes	3.800.000																																		1,00	3.800.000	1,00	3.800.000
Auxiliar de Ingeniería residente de interventoría	1,0	mes	2.500.000	1,00	8,50	21.250.000	1,00	10,00	25.000.000					-		-		-		-	-	-	0,97	2.416.666,67	0,89	2.230.250,00	1,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000	1,00	2.500.000	0,80	2.000.000	0,37	916.667	1,00	2.500.000	10,03	25.063.583
Auxiliar en programación y control	1,0	mes	2.500.000	0,30	8,50	6.375.000	0,30	10,00	7.500.000					-		-		-		-	-	-	0,29	725.000,00	0,30	750.000,00	0,30	750.000,00	0,30	750.000,00	0,30	750.000,00	0,30	750.000,00	0,30	750.000	0,30	750.000	0,24	600.000	0,11	275.000	0,30	750.000	3,04	7.600.000
														-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-		-
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**203.875.000**			**236.275.000**					**1.625.000**		**1.950.000**		**1.950.000**		**4.990.000**	**-**	**18.804.000,00**	**-**	**21.491.666,67**	**-**	**20.040.250,00**	**-**	**21.600.000,00**	**-**	**21.600.000,00**	**-**	**21.600.000,00**	**-**	**21.600.000,00**		**19.323.334,00**		**16.880.000**		**14.593.333**		**6.746.667**		**22.200.000**		236.994.251
Factor Multiplicador (FM = 1,90)						**1,90**			**1,90**					**1,90**		**1,90**		**1,90**		**1,90**	**-**	**1,90**	**-**	**1,90**	**-**	**1,90**	**-**	**1,90**	**-**	**1,90**	**-**	**1,90**	**-**	**1,90**		**1,90**		**1,90**		**1,90**		**1,90**		**1,90**		30
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)						**387.362.500**			**448.922.500**					**3.087.500**		**3.705.000**		**3.705.000**		**9.481.000**	**-**	**35.727.600,00**	**-**	**40.834.167,00**	**-**	**38.076.475,00**	**-**	**41.040.000,00**	**-**	**41.040.000,00**	**-**	**41.040.000,00**	**-**	**41.040.000,00**		**36.714.335,00**		**32.072.000**		**27.727.333**		**12.818.667**		**42.180.000**		450.289.077
																																											-

Alcaldía de Medellín
FONVALMED

CONTRATO: **No 4600078505 de 2018**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 646.239.020
VALOR ADICION DEL CONTRATO: 102.129.965
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 748.368.985
FECHA DE INICIO: 4 de febrero de 2019
FECHA DE TERMINACION: 19 de abril de 2020

AMPLIACIÓN PLAZO : 45 días

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA DE COSTOS No. 16

PERIODO

JUNIO DE 2020

13-oct-20

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS ADICIÓN 1			Modificaciones			EJECUCIÓN ACTA No.1		EJECUCIÓN ACTA No.2		EJECUCIÓN ACTA No.3		EJECUCIÓN ACTA No.4		EJECUCIÓN ACTA No.5		EJECUCIÓN ACTA No.6		EJECUCIÓN ACTA No.7		EJECUCIÓN ACTA No.8		EJECUCIÓN ACTA No.9		EJECUCIÓN ACTA No.10		EJECUCIÓN ACTA No. 11		EJECUCIÓN ACTA No. 12		EJECUCIÓN ACTA No. 13		EJECUCIÓN ACTA No. 14		EJECUCIÓN ACTA No. 15		EJECUCIÓN PRESENTE MES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
OTROS COSTOS DIRECTOS													-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-
Auxilio alquiler de Computador con conexión a internet, incluye office y AutoCAD	3,0	mes		200.000	11,0	6.600.000	200000	12,50	7.500.000				0,28	166.667	0,33	200.000	0,33	200.000	1,00	600.000	1,00	600.000,00	1,00	400.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000	1,00	600.000	0,80	480.000	0,37	220.000	1,00	600.000	10,94	7.666.667
Auxilio alquiler de Computador con conexión a internet, incluye ofice, AutoCAD y ArcGIS	1,0	mes		220.000	9,5	2.090.000	220000	11,00	2.420.000					-		-		-		-	1,00	220.000,00	1,00	220.000,00	1,00	220.000,00	1,00	220.000,00	1,00	220.000,00	1,00	220.000,00	1,00	220.000,00	1,00	220.000	1,00	220.000	0,80	176.000	0,37	80.667	1,00	220.000	9,00	2.456.667
Auxilio alquiler de Computador con conexión a internet, incluye office	2,0	mes		165.000	9,5	3.135.000	165000	11,00	3.630.000					-		-		-	0,80	264.000	2,00	660.000,00	1,00	330.000,00	1,00	330.000,00	1,00	330.000,00	1,00	330.000,00	1,00	330.000,00	1,00	330.000,00	0,75	247.500	0,50	165.000	0,80	264.000	0,18	60.500	0,50	165.000	10,05	3.806.000
Auxilio alquiler de impresora	1,0	mes		55.000	9,5	522.500	55000	11,00	605.000					-		-	1,00	55.000	1,00	55.000	1,00	55.000,00	1,00	55.000,00	1,00	55.000,00	1,00	55.000,00	1,00	55.000,00	1,00	55.000,00	1,00	55.000,00	1,00	55.000	1,00	55.000		-	0,37	20.167	1,00	55.000	11,00	680.167
Auxilio para gastos de Papeleria, fax, edición de informes, CD, DVD, fotocopias, fotografías, etc	1,0	mes		620.000	10,0	6.200.000	620000	11,50	7.130.000				0,89	553.571	0,47	294.000	0,24	147.000	1,00	620.000	1,00	620.000,00	1,00	620.000,00	1,00	620.000,00	1,00	620.000,00	1,00	620.000,00	1,00	620.000,00	1,00	620.000,00	1,00	620.000	0,88	555.429		-	0,37	227.333	1,00	620.000	11,60	7.977.333
Auxilio Comisión de Topografía	30,0	dia		250.000	8,5	63.750.000	250000	10,00	75.000.000					-		-		-		-	0,13	1.000.000,00	0,67	5.000.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000	1,00	7.500.000	0,80	6.000.000	0,37	2.750.000	0,83	6.225.000	7,63	73.475.000
Auxilio telecomunicaciones (Telefonos, fax, Internet, etc.)	1,0	mes		70.000	9,5	665.000	70000	11,00	770.000					-		-		-		-	1,00	70.000,00	-	-	1,00	70.000,00	1,00	70.000,00	1,00	70.000,00	1,00	70.000,00	1,00	70.000,00	1,00	70.000	1,00	70.000	0,80	56.000	0,37	25.667	1,00	70.000	8,00	711.667
Auxilio planes telecomunicaciones para celulares	5,0	mes		22.800	9,5	1.083.000	22800	11,00	1.254.000					-		-		-		-	1,00	91.200,00	2,00	228.000,00	-	-	1,00	114.000,00	1,00	114.000,00	1,00	114.000,00	1,00	114.000,00	0,90	102.600	1,00	114.000	0,80	91.200	0,37	41.800	1,00	114.000	8,90	1.238.800
Auxilio para adquisición de Camara fotografica		estimado				150.000			150.000					-		-		-		-	-		-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-		-		150.000
Auxilio para ensayos de laboratorio		estimado		-		6.600.000			6.600.000					-		-		-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		814.050				814.050
Auxilio para Asesorias Arquitectónicas, eléctricas, estructurales, hidrosanitarias, geotécnicas, carpintería metálica, estructuras en acero y las demás requeridas en la obra; todas las anteriores previa aprobación de la entidad contratante		estimado		-		64.900.000			74.900.000					-		-		-		-	-		-		-	-	-	13.050.523,00	-	13.050.582,00	-	-		13.050.573		-		6.308.672		2.647.333				48.107.683
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						**155.695.500**			**179.959.000**					**720.238**		**494.000**		**402.000**		**1.539.000**	-	**3.316.200,00**	-	**7.003.000,00**	-	**9.395.000,00**	-	**22.559.523,00**	-	**9.509.000,00**	-	**22.559.582,00**	-	**9.509.000,00**		**22.465.673,00**		**9.279.429,00**		**13.375.872,00**		**6.887.516,67**		**8.069.000,00**		**147.084.034**
VALOR BASICO (A+B)						**543.058.000**			**628.881.500**					**3.807.738**		**4.199.000**		**4.107.000**		**11.020.000**	-	**39.043.800,00**	-	**47.837.167,00**	-	**47.471.475,00**	-	**63.599.523,00**	-	**50.549.000,00**	-	**63.599.582,00**	-	**50.549.000,00**		**59.180.008,00**		**41.351.429,00**		**41.103.205,00**		**19.706.183,67**		**50.249.000,00**		**597.373.111**
IVA (16%)						**103.181.020**			**119.487.485**					**723.470**		**797.810**		**780.330**		**2.093.800**	-	**7.418.322,00**	-	**9.089.062,00**	-	**9.019.580,00**	-	**12.083.909,00**	-	**9.604.310,00**	-	**12.083.921,00**	-	**9.604.310,00**		**11.244.202,00**		**7.856.772,00**		**7.809.608,95**		**3.744.174,90**		**9.547.310,00**		**113.500.892**
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						**646.239.020**			**748.368.985**					**4.531.208**		**4.996.810**		**4.887.330**		**13.113.800**	-	**46.462.122,00**	-	**56.926.229,00**	-	**56.491.055,00**	-	**75.683.432,00**	-	**60.153.310,00**	-	**75.683.503,00**	-	**60.153.310,00**		**70.424.210,00**		**49.208.201,00**		**48.912.813,95**		**23.450.358,57**		**59.796.310,00**		**710.874.003**
																					-		-		-		-		-		-		-		-											-
VALOR ACTA DE COSTOS No. 16														**4.531.208**		**4.996.810**		**4.887.330**		**13.113.800**	-	**46.462.122,00**	-	**56.926.229,00**	-	**56.491.055,00**	-	**75.683.432,00**	-	**60.153.310,00**	-	**75.683.503,00**	-	**60.153.310,00**		**70.424.210,00**		**49.208.201,00**		**48.912.813,95**		**23.450.358,57**		**59.796.310,00**		**710.874.003**
SALDO POR EJECUTAR:																					**-**		-		-																			**5,01%**	**37.494.982**

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

Maria Elena Morales H.

ING. MARÍA ELENA MORALES HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DEL PROYECTO
Secretaría de Infraestructura Física

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14648759533

(415)7707212489984(8020) 000001464875953 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial:	37. Sigla:
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 77 B 57 103 O F 907 ED GREEN TOWERS

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
info@inproyectos.com		3 5 6 2 3 7 5	3 6 8 6 1 1 1

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 8 6 0 1 1 0	7 0 1 0	1 9 8 6 0 1 1 0	7 0 2 0	4 2 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2019 08 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763005591502

(415)7707212489984(8020) **001876300559150 2**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8				

11. Razón social
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

Cód. 2

24. Dirección
CL 77 B 57 103 O F 907 ED GREEN TOWERS

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Atl¿ntico	Barranquilla

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-04-27 / 04:29:48 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres GUTIERREZ VISBAL PEDRO ANTONIO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 17190137 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2020-04-27 16:29:48
AAAA MM DD hh mm ss

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763005591502

(415)7707212489984(8020) **001876300559150 2**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8				

11. Razón social

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S CL 77 B 57 103 OF 907	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		4001	4400	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Certificado Bancario

Sabado, 2 de Noviembre de 2019

Señores
INP SAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGENIERIA DE PROYECTOS S A S identificado(a) con NIT 890116722, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	77371312059	2017/01/24	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Es el

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
Nit 890116722
Estructura 7456-ALC MEDELLIN AGUACATALA

DESPRENDIBLE DE NOMINA
Fecha de Corte 30-Jun-2020
FECHA DE GENERACION 3-Jul-2020

Nombre	ABUHATAB CAICEDO MARCELINO	**Sueldo**	$6,367,000
Empleado	11795407	**% Retención**	0
Cargo	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**Deducible Renten**	
Banco	BANCOLOMBIA-BANCOLOMBIA	**Metodo Retención**	1
Ingreso	22-07-2019	**Eps**	SALUD TOTAL S.A. EPS ARS
Centro Costo	7456 - 7456-Alc Medellin A	**Fondo Pensión**	PENSION OBL PORVENIR S.A.

Código	Concepto	Cant	Pago	Descuento	Saldo
10500	SUELDO ORDINARIO	30	$6,367,000		
21009	RETENCION EN LA FUENTE			$182,910	
22001	SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO			$254,700	
22701	OBLIGATORIO SOLIDARIDAD			$63,800	
23001	PENSION EMPLEADO OBLIGATOR			$254,700	
	Total de Pago y Descuento:		**$6,367,000**	**$756,110**	
	Neto :		**$5,610,890**		



Documento Generado por Designer.RHN

DesprendibleAlfabetico

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
Nit 890116722
Estructura 7455-ALC MEDELLIN SAN LUCAS

DESPRENDIBLE DE NOMINA
Fecha de Corte 30-Jun-2020
FECHA DE GENERACION 3-Jul-2020

Nombre	BERNAL IBARBO LEYDY TATIANA	**Sueldo**	$3,800,000
Empleado	32297818	**% Retención**	0
Cargo	TECNOLOGO SST	**Deducible Renten**	
Banco	BANCOLOMBIA-BANCOLOMBIA	**Metodo Retención**	1
Ingreso	18-05-2020	**Eps**	EPS SURA
Centro Costo	7455 - 7455-Alc Medellin S	**Fondo Pensión**	PROTECCION F PENSIONES OBL

Código	Concepto	Cant	Pago	Descuento	Saldo
10500	SUELDO ORDINARIO	30	$3,800,000		
22001	SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO			$152,000	
22701	OBLIGATORIO SOLIDARIDAD			$38,000	
23001	PENSION EMPLEADO OBLIGATOR			$152,000	
	Total de Pago y Descuento:		**$3,800,000**	**$342,000**	
	Neto :		**$3,458,000**		




INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
Nit 890116722
Estructura 7455-ALC MEDELLIN SAN LUCAS

DESPRENDIBLE DE NOMINA
Fecha de Corte 30-Jun-2020
FECHA DE GENERACION 3-Jul-2020

Nombre	GALVEZ CORREA DAVID SANTIAGO	**Sueldo**	$2,500,000
Empleado	1038411315	**% Retención**	0
Cargo	INGENIERO AUXILIAR	**Deducible Renten**	
Banco	BANCOLOMBIA-BANCOLOMBIA	**Metodo Retención**	1
Ingreso	05-07-2019	**Eps**	EPS SURA
Centro Costo	7455 - 7455-Alc Medellin S	**Fondo Pensión**	PENSION OBL PORVENIR S.A.

Código	Concepto	Cant	Pago	Descuento	Saldo
10500	SUELDO ORDINARIO	30	$2,500,000		
22001	SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO			$100,000	
23001	PENSION EMPLEADO OBLIGATOR			$100,000	
	Total de Pago y Descuento:		**$2,500,000**	**$200,000**	
	Neto :		**$2,300,000**		



INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
Nit 890116722
Estructura 7455-ALC MEDELLIN SAN LUCAS

DESPRENDIBLE DE NOMINA
Fecha de Corte 30-Jun-2020
FECHA DE GENERACION 3-Jul-2020

Nombre	GUTIERREZ GARCES GLORIA PATRICIA	**Sueldo**	$3,800,000
Empleado	42876074	**% Retención**	0
Cargo	TRABAJADOR SOCIAL	**Deducible Renten**	
Banco	BANCOLOMBIA-BANCOLOMBIA	**Metodo Retención**	1
Ingreso	02-06-2020	**Eps**	EPS SURA
Centro Costo	7455 - 7455-Alc Medellin S	**Fondo Pensión**	PROTECCION F PENSIONES OBL

Código	Concepto	Cant	Pago	Descuento	Saldo
10500	SUELDO ORDINARIO	29	$3,673,333		
22001	SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO			$147,000	
22701	OBLIGATORIO SOLIDARIDAD			$36,800	
23001	PENSION EMPLEADO OBLIGATOR			$147,000	
	Total de Pago y Descuento:		**$3,673,333**	**$330,800**	
	Neto :		**$3,342,533**		



Documento Generado por Designer.RHN


DesprendibleAlfabetico

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
Nit 890116722
Estructura 7455-ALC MEDELLIN SAN LUCAS

DESPRENDIBLE DE NOMINA
Fecha de Corte 30-Jun-2020
FECHA DE GENERACION 3-Jul-2020

Nombre	MENA PALACIOS JULIO CESAR ELIAS	**Sueldo**	$3,800,000
Empleado	11809952	**% Retención**	0
Cargo	RESIDENTE AMBIENTAL	**Deducible Renten**	
Banco	BANCOLOMBIA-BANCOLOMBIA	**Metodo Retención**	1
Ingreso	02-03-2020	**Eps**	EPS SURA
Centro Costo	7455 - 7455-Alc Medellin S	**Fondo Pensión**	F DE PENSIONES OBL COLFONDOS

Código	Concepto	Cant	Pago	Descuento	Saldo
10500	SUELDO ORDINARIO	30	$3,800,000		
22001	SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO			$152,000	
22701	OBLIGATORIO SOLIDARIDAD			$38,000	
23001	PENSION EMPLEADO OBLIGATOR			$152,000	
	Total de Pago y Descuento:		**$3,800,000**	**$342,000**	
	Neto :		**$3,458,000**		



Documento Generado por Designer.RHN


DesprendibleAlfabetico

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
Nit 890116722
Estructura 7455-ALC MEDELLIN SAN LUCAS

DESPRENDIBLE DE NOMINA
Fecha de Corte 30-Jun-2020
FECHA DE GENERACION 3-Jul-2020

Nombre	MOLINA DIAZ SERGIO ANTONIO	**Sueldo**	$4,480,000
Empleado	72011466	**% Retención**	0
Cargo	INGENIERO RESIDENTE	**Deducible Renten**	
Banco	BANCOLOMBIA-BANCOLOMBIA	**Metodo Retención**	1
Ingreso	01-05-2019	**Eps**	SALUD TOTAL S.A. EPS ARS
Centro Costo	7455 - 7455-Alc Medellin S	**Fondo Pensión**	F DE PENSIONES OBL COLFONDOS

Código	Concepto	Cant	Pago	Descuento	Saldo
10500	SUELDO ORDINARIO	30	$4,480,000		
22001	SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO			$179,200	
22701	OBLIGATORIO SOLIDARIDAD			$44,800	
23001	PENSION EMPLEADO OBLIGATOR			$179,200	
	Total de Pago y Descuento:		**$4,480,000**	**$403,200**	
	Neto :		**$4,076,800**		



INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
Nit 890116722
Estructura 7455-ALC MEDELLIN SAN LUCAS

DESPRENDIBLE DE NOMINA
Fecha de Corte 30-Jun-2020
FECHA DE GENERACION 3-Jul-2020

Nombre	PEREZ REZA ANDREA CAROLINA	**Sueldo**	$1,420,000
Empleado	1140855203	**% Retención**	0
Cargo	INGENIERO DE PROGRAMACION	**Deducible Renten**	
Banco	BANCOLOMBIA-BANCOLOMBIA	**Metodo Retención**	1
Ingreso	16-09-2019	**Eps**	EPS SURA
Centro Costo	7455 - 7455-Alc Medellin S	**Fondo Pensión**	F DE PENSIONES OBL COLFONDOS

Código	Concepto	Cant	Pago	Descuento	Saldo
10500	SUELDO ORDINARIO	30	$1,420,000		
12001	AUXILIO TRANSPORTE		$102,854		
15102	RELIQUIDACION PRIMA	149	$8,572		
22001	SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO			$56,800	
23001	PENSION EMPLEADO OBLIGATOR			$56,800	
	Total de Pago y Descuento:		**$1,531,426**	**$113,600**	
	Neto :		**$1,417,826**		



INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

Nit 890116722

FECHA REPORTE 03-06-2020 09:03 AM

Fecha Desde 01-06-2020 **Fecha Hasta** 30-06-2020

LIQUIDACION DEFINITIVA

NOMBRE	GUTIERREZ GARCES GLORIA PATRICIA	**DOCUMENTO**	42876074
CARGO	TRABAJADOR SOCIAL	**CAUSA RETIRO**	CONTRATO TERMINO FIJO
FECHA INGRESO	02-jun-2019	**TIPO CONTRATO**	TERMINO FIJO INFERIOR UN AÑO
FECHA RETIRO	01-jun-2020		
TOTAL TIEMPO SERVICIO	360		
ULTIMA NOMINA	31-may-2020		

SUELDO BASICO : NO INTEGRAL		$3,800,000.00
BASE LIQUIDACION CESANTIAS	$	3,800,000.00
BASE LIQUIDACION PRIMA	$	3,800,000.00
BASE LIQUIDACION VACACIONES	$	3,800,000.00

Tipo PAGO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SUELDO ORDINARIO LIQUID DEFINITIVA	1	**$126,667**	LIQUIDADO
VACACIONES LIQUID DEFINITIVA NO INTEG	1	**$126,667**	LIQUIDADO
PRIMA SERVICIOS - LIQ DEFINITIVA	151	**$327,222**	LIQUIDADO
CESANTIAS LIQUID. DEFINITIVA	151	**$1,593,889**	LIQUIDADO
INTERESES CESANTIAS LIQ DEFINITIVA	151	**$80,226**	LIQUIDADO
	Subtotal:	*$2,254,671*	

Tipo DESCUENTO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO	4	**$5,100**	LIQUIDADO
PENSION EMPLEADO OBLIGATOR	4	**$5,100**	LIQUIDADO
	Subtotal:	*$10,200*	

TOTAL NETO A PAGAR **$2,244,471**

SON: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS.**

Hago constar que encuentro correcta la liquidación de prestaciones sociales por lo que declaro Paz y Salvo por todo concepto laboral a INGENIERIA DE PROYECTOS SAS y autorizo expresamente los descuentos aqui efectuados.

V°B°

EMPLEADOR

TESTIGO
Marcelino Abuhatab Caicedo
C.C .No. 11.795.407

TRABAJADOR C.C
42'876.074

ELABORADO POR

Escaneado con CamScanner

Contrato No. 4600078505 de 2018

INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACTA 16 DE INTERVENTORÍA PERIODO JUNIO 2020

Personal Profesional y Técnico Etapa Constructiva :

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DEDICACIÓN
Director de Interventoría	MARCELINO ABUHATAB CAICEDO	0,50
Residente de Interventoría	SERGIO MOLINA	1,00
Ingeniero Forestal residente de Interventoría		
Profesional Residente Social de interventoría	GLORIA PATRICIA GUTIERREZ	1,00
Profesional Residente Ambiental de interventoría	JULIO CÉSAR ELÍAS MENA P.	1,00
Profesional SST de interventoría	LEYDY TATIANA IBARBO	1,00
Auxiliar de Ingeniería residente de interventoría	DAVID SANTIAGO GALVEZ	1,00
Auxiliar en programación y control	ANDREA PÉREZ	0,30

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890116722	8	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR ATLANTICO	CLL 77B No 57-103 ofic 907	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3686110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-06	640935447	9406653165	E	2020/06/05	2020/06/01	BANCOLOMBIA	0	$17,123,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	11795407	ABUHATAB MARCELINO	230301	13	$2,759,034	$82,800	EPS002	13	$2,759,034	$0	CCF04	13	$2,759,034	$0	14-25	13	$2,759,034	$0	13	$0	$0
2	CC	11795407	ABUHATAB MARCELINO	230301	17	$3,607,967	$108,300	EPS002	17	$3,607,967	$144,400	CCF04	17	$3,607,967	$144,400	14-25	17	$3,607,967	$251,200	17	$0	$0
3	CC	1039450998	ATEHORTUA ANGELICA	230201	13	$964,167	$29,000	EPS010	13	$964,167	$38,600	CCF04	13	$964,167	$38,600	14-25	13	$964,167	$67,200	13	$0	$0
4	CC	22731980	BALLESTEROS TATIANA	25-14	20	$2,333,333	$70,000	EPS005	20	$2,333,333	$93,400	CCF07	20	$2,333,333	$93,400	14-25	20	$2,333,333	$12,200	20	$0	$0
5	CC	22731980	BALLESTEROS TATIANA	25-14	10	$977,777	$29,400	EPS005	10	$977,777	$39,200	CCF07	10	$977,777	$39,200	14-25	10	$977,777	$0	10	$0	$0
6	CC	1140836813	BARROS ANDRES	230301	30	$3,760,000	$112,800	EPS005	30	$3,760,000	$150,400	CCF07	30	$3,760,000	$150,400	14-25	30	$3,760,000	$261,700	30	$0	$0
7	CC	32297818	BERNAL LEYDY	230201	13	$1,646,667	$49,500	EPS010	13	$1,646,667	$65,900	CCF04	13	$1,646,667	$65,900	14-25	13	$1,646,667	$114,700	13	$0	$0
8	CC	32297818	BERNAL LEYDY	230201	2	$148,334	$4,500	EPS010	2	$148,334	$6,000	CCF04	2	$148,333	$6,000	14-25	2	$148,334	$10,400	2	$0	$0
9	CC	98542959	CALLE JAVIER	25-14	13	$1,047,150	$31,500	EPS002	13	$1,047,150	$0	CCF04	13	$1,047,150	$0	14-25	13	$1,047,150	$0	13	$0	$0
10	CC	98542959	CALLE JAVIER	25-14	17	$1,369,350	$41,100	EPS002	17	$1,369,350	$54,800	CCF04	17	$1,369,350	$54,800	14-25	17	$1,369,350	$95,400	17	$0	$0
11	CC	22462057	CARLIER KARINA	25-14	30	$3,408,000	$102,300	EPS016	30	$3,408,000	$136,400	CCF07	30	$3,408,000	$136,400	14-25	30	$3,408,000	$237,200	30	$0	$0
12	CC	32747742	CUADROS CLAUDIA	25-14	30	$3,840,000	$115,200	EPS005	30	$3,840,000	$153,600	CCF07	30	$3,840,000	$153,600	14-25	30	$3,840,000	$267,300	30	$0	$0
13	CC	3745341	DE LA HOZ JOSE	25-14	30	$8,036,000	$241,100	EPS016	30	$8,036,000	$1,004,500	CCF07	30	$8,036,000	$321,500	14-25	30	$8,036,000	$0	30	$8,036,000	$401,900
14	CC	1140817061	EGEA LISSETTE	231001	21	$1,950,666	$58,600	EPS010	21	$1,950,666	$78,100	CCF07	21	$1,950,666	$78,100	14-25	21	$1,950,666	$0	21	$0	$0
15	CC	1140817061	EGEA LISSETTE	231001	3	$418,000	$12,600	EPS010	3	$418,000	$16,800	CCF07	3	$418,000	$16,800	14-25	3	$418,000	$0	3	$0	$0
16	CC	1140817061	EGEA LISSETTE	231001	6	$836,000	$25,100	EPS010	6	$836,000	$33,500	CCF07	6	$836,000	$33,500	14-25	6	$836,000	$58,200	6	$0	$0
17	CC	72302532	FUENTES LEONARDO	230301	13	$1,629,334	$48,900	EPS016	13	$1,629,334	$65,200	CCF07	13	$1,629,333	$65,200	14-25	13	$1,629,334	$113,500	13	$0	$0
18	CC	72302532	FUENTES LEONARDO	230301	17	$2,130,667	$64,000	EPS016	17	$2,130,667	$0	CCF07	17	$2,130,667	$0	14-25	17	$2,130,667	$0	17	$0	$0
19	CC	32797520	GALLARDO LILIANA	25-14	30	$3,408,000	$102,300	EPS005	30	$3,408,000	$136,400	CCF07	30	$3,408,000	$136,400	14-25	30	$3,408,000	$237,200	30	$0	$0
20	CC	1038411315	GALVEZ DAVID	230301	17	$1,416,667	$42,600	EPS010	17	$1,416,667	$0	CCF04	17	$1,416,667	$0	14-25	17	$1,416,667	$0	17	$0	$0
21	CC	1038411315	GALVEZ DAVID	230301	13	$1,083,334	$32,600	EPS010	13	$1,083,334	$43,400	CCF04	13	$1,083,333	$43,400	14-25	13	$1,083,334	$75,500	13	$0	$0
22	CC	42876074	GUTIERREZ GLORIA	230201	17	$2,153,334	$64,700	EPS010	17	$2,153,334	$0	CCF04	17	$2,153,334	$0	14-25	17	$2,153,334	$0	17	$0	$0
23	CC	42876074	GUTIERREZ GLORIA	230201	13	$1,646,667	$49,500	EPS010	13	$1,646,667	$65,900	CCF04	13	$1,646,667	$65,900	14-25	13	$1,646,667	$114,700	13	$0	$0
24	CC	11802778	IBARGUEN GERMAN	25-14	13	$2,375,967	$71,300	EPS044	13	$2,375,967	$95,100	CCF04	13	$2,375,967	$95,100	14-25	13	$2,375,967	$165,400	13	$0	$0
25	CC	11802778	IBARGUEN GERMAN	25-14	7	$1,127,700	$33,900	EPS044	7	$1,127,700	$45,200	CCF04	7	$1,201,537	$48,100	14-25	7	$1,127,700	$78,500	7	$0	$0
26	CC	11802778	IBARGUEN GERMAN	25-14	10	$1,611,000	$48,400	EPS044	10	$1,611,000	$0	CCF04	10	$1,611,000	$0	14-25	10	$1,611,000	$0	10	$0	$0
27	CC	16487318	JARAMILLO ARISTIDES		0	$0	$0	MIN001	30	$3,606,800	$144,300	CCF07	30	$3,606,800	$144,300	14-25	30	$3,606,800	$251,100	30	$0	$0
28	CC	10241458	JARAMILLO BLAS		0	$0	$0	EPS016	13	$2,094,300	$0	CCF04	13	$2,094,300	$0	14-25	13	$2,094,300	$0	13	$0	$0
29	CC	10241458	JARAMILLO BLAS		0	$0	$0	EPS016	17	$2,738,700	$109,600	CCF04	17	$2,738,700	$109,600	14-25	17	$2,738,700	$190,700	17	$0	$0
30	CC	15039421	LOPEZ ANTOLIANO	230301	30	$5,800,000	$174,000	EPS037	30	$5,800,000	$0	CCF07	30	$5,800,000	$0	14-25	30	$5,800,000	$0	30	$0	$0
31	CC	1140818460	MARTINEZ CARLOS	230301	30	$3,483,333	$104,500	EPS005	30	$3,483,333	$139,400	CCF07	30	$3,483,333	$139,400	14-25	30	$3,483,333	$242,500	30	$0	$0
32	CC	11809952	MENA JULIO	231001	17	$2,153,334	$64,700	EPS010	17	$2,153,334	$0	CCF04	17	$2,153,334	$0	14-25	17	$2,153,334	$0	17	$0	$0
33	CC	11809952	MENA JULIO	231001	13	$1,646,667	$49,500	EPS010	13	$1,646,667	$65,900	CCF04	13	$1,646,667	$65,900	14-25	13	$1,646,667	$114,700	13	$0	$0
34	CC	72011466	MOLINA SERGIO	231001	13	$1,941,334	$58,300	EPS002	13	$1,941,334	$77,700	CCF07	13	$1,941,333	$77,700	14-25	13	$1,941,334	$135,200	13	$0	$0
35	CC	72011466	MOLINA SERGIO	231001	17	$2,538,667	$76,200	EPS002	17	$2,538,667	$0	CCF07	17	$2,538,667	$0	14-25	17	$2,538,667	$0	17	$0	$0

36	CC	1020427054	OSORIO KATERINE	230201	13	$1,543,534	$46,400	EPS010	13	$1,543,534	$0	CCF04	13	$1,543,534	$0	14-25	13	$1,543,534	$0	13	$0	$0
37	CC	1020427054	OSORIO KATERINE	230201	17	$2,018,467	$60,600	EPS010	17	$2,018,467	$80,800	CCF04	17	$2,018,467	$80,800	14-25	17	$2,018,467	$140,500	17	$0	$0
38	CC	43928773	OSORIO YEISY	25-14	30	$3,562,000	$106,900	EPS010	30	$3,562,000	$142,500	CCF04	30	$3,562,000	$142,500	14-25	30	$3,562,000	$248,000	30	$0	$0
39	CC	10767066	OTERO ARMANDO	230301	30	$3,459,200	$103,800	EPS010	30	$3,459,200	$138,400	CCF07	30	$3,459,200	$138,400	14-25	30	$3,459,200	$240,800	30	$0	$0
40	CC	1140855203	PEREZ ANDREA	231001	13	$615,334	$18,500	EPS010	13	$615,334	$0	CCF04	13	$615,334	$0	14-25	13	$615,334	$0	13	$0	$0
41	CC	1140855203	PEREZ ANDREA	231001	17	$804,667	$24,200	EPS010	17	$804,667	$32,200	CCF04	17	$804,667	$32,200	14-25	17	$804,667	$56,100	17	$0	$0
42	CC	1047346261	PETIT ALEXANDER	230301	27	$936,000	$28,100	EPS010	27	$936,000	$37,500	CCF07	27	$936,000	$37,500	14-25	27	$936,000	$4,900	27	$0	$0
43	CC	1047346261	PETIT ALEXANDER	230301	3	$104,000	$3,200	EPS010	3	$104,000	$4,200	CCF07	3	$104,000	$4,200	14-25	3	$104,000	$0	3	$0	$0
44	CC	71384765	RESTREPO HARVEY	230201	13	$2,094,300	$62,900	EPS010	13	$2,094,300	$0	CCF04	13	$2,094,300	$0	14-25	13	$2,094,300	$0	13	$0	$0
45	CC	71384765	RESTREPO HARVEY	230201	17	$2,738,700	$82,200	EPS010	17	$2,738,700	$109,600	CCF04	17	$2,738,700	$109,600	14-25	17	$2,738,700	$190,700	17	$0	$0
46	CC	33339431	ROJAS CLARENA	25-14	30	$3,280,000	$98,400	EPS005	30	$3,280,000	$131,200	CCF07	30	$3,280,000	$131,200	14-25	30	$3,280,000	$17,200	30	$0	$0
47	CC	42885687	SIERRA GABRIELA	25-14	13	$1,543,534	$46,400	EPS010	13	$1,543,534	$0	CCF04	13	$1,543,534	$0	14-25	13	$1,543,534	$0	13	$0	$0
48	CC	42885687	SIERRA GABRIELA	25-14	17	$2,018,467	$60,600	EPS010	17	$2,018,467	$80,800	CCF04	17	$2,018,467	$80,800	14-25	17	$2,018,467	$140,500	17	$0	$0
49	CC	3729610	SIERRA JOSE	25-14	30	$1,330,000	$39,900	EPS037	30	$1,330,000	$53,200	CCF07	30	$1,330,000	$53,200	14-25	30	$1,330,000	$0	30	$0	$0
50	CC	17953250	SUAREZ FABIAN	25-14	5	$937,534	$28,200	EPS010	5	$937,534	$117,200	CCF07	5	$937,533	$37,600	14-25	5	$937,534	$65,300	5	$937,533	$47,000
51	CC	17953250	SUAREZ FABIAN	25-14	25	$6,696,667	$201,000	EPS010	25	$6,696,667	$837,100	CCF07	25	$6,696,666	$267,900	14-25	25	$6,696,667	$0	25	$6,696,666	$334,900
52	CC	1214725456	VANEGAS CRISTIAN	230301	17	$1,275,000	$38,300	EPS010	17	$1,275,000	$51,000	CCF04	17	$1,275,000	$51,000	14-25	17	$1,275,000	$88,800	17	$0	$0
53	CC	1214725456	VANEGAS CRISTIAN	230301	13	$975,000	$29,300	EPS010	13	$975,000	$0	CCF04	13	$975,000	$0	14-25	13	$975,000	$0	13	$0	$0
54	CC	23221529	VILORIA MARIELA	230301	30	$2,583,000	$77,500	EPS010	30	$2,583,000	$103,400	CCF07	30	$2,583,000	$103,400	14-25	30	$2,583,000	$179,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(33)**				**$111,763,854**	**$3,355,600**			**$120,203,654**	**$4,922,800**			**$120,277,485**	**$3,593,900**			**$120,203,654**	**$4,467,100**		**$15,670,199**	**$783,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$3,355,600	$0	$0	$3,355,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$387,700	$0	$0	$387,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$1,467,900	$0	$0	$1,467,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,050,700	$0	$0	$1,050,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$449,300	$0	$0	$449,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$4,467,100	$0	$0	$4,467,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	33	$4,467,100	$0	$0	$4,467,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				33	$3,593,900	$0	$0	$3,593,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	15	$1,234,600	$0	$0	$1,234,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	18	$2,359,300	$0	$0	$2,359,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				33	$4,922,800	$0	$0	$4,922,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$1,315,700	$0	$0	$1,315,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$2,148,800	$0	$0	$2,148,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$144,300	$0	$0	$144,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$140,300	$0	$0	$140,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$53,200	$0	$0	$53,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$276,900	$0	$0	$276,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$843,600	$0	$0	$843,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$470,200	$0	$0	$470,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$470,200	$0	$0	$470,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$313,600	$0	$0	$313,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$313,600	$0	$0	$313,600
TOTAL				**33**	**$17,123,200**	**$0**	**$0**	**$17,123,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890116722	8	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR ATLANTICO	CLL 77B No 57-103 ofic 907	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3686110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	670274992	9407891316	E	2020/07/07	2020/07/03	BANCOLOMBIA	0	$38,356,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	11795407	ABUHATAB MARCELINO	230301	30	$6,367,000	$1,082,600	EPS002	30	$6,367,000	$254,700	CCF04	30	$6,367,000	$254,700	14-25	30	$6,367,000	$443,200	30	$0	$0
2	CC	1039450998	ATEHORTUA ANGELICA	230201	30	$2,225,000	$356,000	EPS010	30	$2,225,000	$89,000	CCF04	30	$2,225,000	$89,000	14-25	30	$2,225,000	$154,900	30	$0	$0
3	CC	22731980	BALLESTEROS TATIANA	25-14	30	$4,500,000	$765,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF07	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$23,500	30	$0	$0
4	CC	1140836813	BARROS ANDRES	230301	30	$3,760,000	$639,200	EPS005	30	$3,760,000	$150,400	CCF07	30	$3,760,000	$150,400	14-25	30	$3,760,000	$261,700	30	$0	$0
5	CC	32297818	BERNAL LEYDY	230201	30	$3,800,000	$646,000	EPS010	30	$3,800,000	$152,000	CCF04	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
6	CC	98542959	CALLE JAVIER	25-14	30	$2,416,500	$386,700	EPS002	30	$2,416,500	$96,700	CCF04	30	$2,416,500	$96,700	14-25	30	$2,416,500	$168,200	30	$0	$0
7	CC	22462057	CARLIER KARINA	25-14	30	$3,834,000	$651,900	EPS016	30	$3,834,000	$153,400	CCF07	30	$3,834,000	$153,400	14-25	30	$3,834,000	$266,900	30	$0	$0
8	CC	32747742	CUADROS CLAUDIA	25-14	30	$4,320,000	$734,400	EPS005	30	$4,320,000	$172,800	CCF07	30	$4,320,000	$172,800	14-25	30	$4,320,000	$300,700	30	$0	$0
9	CC	3745341	DE LA HOZ JOSE	25-14	30	$6,428,800	$1,093,100	EPS016	30	$6,428,800	$803,600	CCF07	30	$6,428,800	$257,200	14-25	30	$6,428,800	$447,500	30	$6,428,800	$321,500
10	CC	1140817061	EGEA LISSETTE	231001	24	$3,344,000	$568,700	EPS010	24	$3,344,000	$133,800	CCF07	24	$3,344,000	$133,800	14-25	24	$3,344,000	$0	24	$0	$0
11	CC	1140817061	EGEA LISSETTE	231001	6	$557,333	$94,800	EPS010	6	$557,333	$22,300	CCF07	6	$557,333	$22,300	14-25	6	$557,333	$0	6	$0	$0
12	CC	72302532	FUENTES LEONARDO	230301	30	$3,659,733	$622,200	EPS016	30	$3,659,733	$146,400	CCF07	30	$3,659,733	$146,400	14-25	30	$3,659,733	$254,800	30	$0	$0
13	CC	32797520	GALLARDO LILIANA	25-14	30	$3,834,000	$651,900	EPS005	30	$3,834,000	$153,400	CCF07	30	$3,834,000	$153,400	14-25	30	$3,834,000	$266,900	30	$0	$0
14	CC	1038411315	GALVEZ DAVID	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
15	CC	42876074	GUTIERREZ GLORIA	230201	29	$3,673,334	$624,600	EPS010	29	$3,673,334	$147,000	CCF04	29	$3,673,333	$147,000	14-25	29	$3,673,334	$255,700	29	$0	$0
16	CC	42876074	GUTIERREZ GLORIA	230201	1	$126,667	$21,700	EPS010	1	$126,667	$5,100	CCF04	1	$253,334	$10,200	14-25	1	$126,667	$8,900	1	$0	$0
17	CC	11802778	IBARGUEN GERMAN	25-14	30	$5,483,000	$932,300	EPS044	30	$5,483,000	$219,400	CCF04	30	$5,483,000	$219,400	14-25	30	$5,483,000	$381,700	30	$0	$0
18	CC	16487318	JARAMILLO ARISTIDES		0	$0	$0	MIN001	20	$2,556,000	$102,300	CCF07	20	$2,556,000	$102,300	14-25	20	$2,556,000	$177,900	20	$0	$0
19	CC	16487318	JARAMILLO ARISTIDES		0	$0	$0	MIN001	10	$801,510	$32,100	CCF07	10	$801,510	$32,100	14-25	10	$801,510	$0	10	$0	$0
20	CC	10241458	JARAMILLO BLAS		0	$0	$0	EPS016	30	$4,833,000	$193,400	CCF04	30	$4,833,000	$193,400	14-25	30	$4,833,000	$336,400	30	$0	$0
21	CC	15039421	LOPEZ ANTOLIANO	230301	30	$5,800,000	$986,000	EPS037	30	$5,800,000	$0	CCF07	30	$5,800,000	$0	14-25	30	$5,800,000	$0	30	$0	$0
22	CC	1140818460	MARTINEZ CARLOS	230301	30	$4,180,000	$710,600	EPS005	30	$4,180,000	$167,200	CCF07	30	$4,180,000	$167,200	14-25	30	$4,180,000	$291,000	30	$0	$0
23	CC	11809952	MENA JULIO	231001	30	$3,800,000	$646,000	EPS010	30	$3,800,000	$152,000	CCF04	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
24	CC	72011466	MOLINA SERGIO	231001	30	$4,480,000	$761,600	EPS002	30	$4,480,000	$179,200	CCF07	30	$4,480,000	$179,200	14-25	30	$4,480,000	$311,900	30	$0	$0
25	CC	1020427054	OSORIO KATERINE	230201	30	$3,562,000	$605,800	EPS010	30	$3,562,000	$142,500	CCF04	30	$3,562,000	$142,500	14-25	30	$3,562,000	$248,000	30	$0	$0
26	CC	43928773	OSORIO YEISY	25-14	30	$3,562,000	$605,800	EPS010	30	$3,562,000	$142,500	CCF04	30	$3,562,000	$142,500	14-25	30	$3,562,000	$248,000	30	$0	$0
27	CC	10767066	OTERO ARMANDO	230301	30	$3,384,000	$541,500	EPS010	30	$3,384,000	$135,400	CCF07	30	$3,384,000	$135,400	14-25	30	$3,384,000	$235,600	30	$0	$0
28	CC	1140855203	PEREZ ANDREA	231001	30	$1,420,000	$227,200	EPS010	30	$1,420,000	$56,800	CCF04	30	$1,420,000	$56,800	14-25	30	$1,420,000	$98,900	30	$0	$0
29	CC	1047346261	PETIT ALEXANDER	230301	28	$970,667	$155,400	EPS010	28	$970,667	$38,900	CCF07	28	$970,667	$38,900	14-25	28	$970,667	$5,100	28	$0	$0
30	CC	1047346261	PETIT ALEXANDER	230301	2	$58,521	$9,400	EPS010	2	$58,521	$2,400	CCF07	2	$58,520	$2,400	14-25	2	$58,521	$0	2	$0	$0
31	CC	71384765	RESTREPO HARVEY	230201	30	$4,833,000	$821,700	EPS010	30	$4,833,000	$193,400	CCF04	30	$4,833,000	$193,400	14-25	30	$4,833,000	$336,400	30	$0	$0
32	CC	33339431	ROJAS CLARENA	25-14	30	$3,690,000	$627,400	EPS005	30	$3,690,000	$147,600	CCF07	30	$3,690,000	$147,600	14-25	30	$3,690,000	$19,300	30	$0	$0
33	CC	42885687	SIERRA GABRIELA	25-14	29	$3,443,267	$585,600	EPS010	29	$3,443,267	$137,800	CCF04	29	$3,443,267	$137,800	14-25	29	$3,443,267	$239,700	29	$0	$0
34	CC	42885687	SIERRA GABRIELA	25-14	1	$118,734	$20,200	EPS010	1	$118,734	$4,800	CCF04	1	$237,466	$9,500	14-25	1	$118,734	$8,300	1	$0	$0
35	CC	3729610	SIERRA JOSE	25-14	30	$1,330,000	$212,800	EPS037	30	$1,330,000	$53,200	CCF07	30	$1,330,000	$53,200	14-25	30	$1,330,000	$57,900	30	$0	$0

2020/07/02 07:56 PM

36	CC	17953250	SUAREZ FABIAN	25-14	30	$6,428,800	$1,093,100	EPS010	30	$6,428,800	$803,600	CCF07	30	$6,428,800	$257,200	14-25	30	$6,428,800	$447,500	30	$6,428,800	$321,500
37	CC	1214725456	VANEGAS CRISTIAN	230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF04	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	$156,600	30	$0	$0
38	CC	23221529	VILORIA MARIELA	230901	30	$2,870,000	$459,200	EPS010	30	$2,870,000	$114,800	CCF07	30	$2,870,000	$114,800	14-25	30	$2,870,000	$199,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(33)**					**$117,010,356**	**$19,700,400**			**$125,200,866**	**$5,869,900**			**$125,446,263**	**$4,786,900**			**$125,200,866**	**$7,355,900**		**$12,857,600**	**$643,000**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				31	$19,700,400	$0	$0	$19,700,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$2,298,300	$0	$0	$2,298,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$8,360,200	$0	$0	$8,360,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$5,506,900	$0	$0	$5,506,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$3,075,800	$0	$0	$3,075,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$459,200	$0	$0	$459,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$7,355,900	$0	$0	$7,355,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	33	$7,355,900	$0	$0	$7,355,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				33	$4,786,900	$0	$0	$4,786,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	15	$2,186,900	$0	$0	$2,186,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	18	$2,600,000	$0	$0	$2,600,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				33	$5,869,900	$0	$0	$5,869,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$1,296,800	$0	$0	$1,296,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$2,664,100	$0	$0	$2,664,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$134,400	$0	$0	$134,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$219,400	$0	$0	$219,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$53,200	$0	$0	$53,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$530,600	$0	$0	$530,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$971,400	$0	$0	$971,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$385,800	$0	$0	$385,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$385,800	$0	$0	$385,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$257,200	$0	$0	$257,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$257,200	$0	$0	$257,200
TOTAL				33	$38,356,100	$0	$0	$38,356,100

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

CERTIFICA QUE:

De conformidad con lo indicado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003, y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y de acuerdo con los registros contables y documentos soportes suministrados por la administración de INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS, NIT 890.116.722-8, la compañía ha dado cumplimiento al pago oportuno a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, icbf y sena, en relación con todos sus trabajadores durante los últimos seis (6) meses

Así mismo certifico que, la compañía se encuentra a la fecha exonerada mediante el artículo 114-1 del Estatuto Tributario Nacional del pago de los aportes parafiscales (SENA e ICBF) y al Régimen Contributivo de Salud por parte del empleador.

La presente se expide a los (01) día del mes de octubre de 2020

PEDRO ROMERO MORENO
AUDITORES DE GESTION LTDA
Revisor Fiscal
T.P Nº 12013-T
C.C. 17.160.968 de Bogotá

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1366C0FE82AAA668

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PEDRO ROMERO MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17160968 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12013-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.160.968


ROMERO MORENO

APELLIDOS

PEDRO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-ENE-1947

CABRERA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

22-FEB-1968 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0300100-00145576-M-0017160968-20090105 00093 13403A 1 3290007856

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



12813-T

PEDRO
ROMERO MORENO
C.C. 17.160.968
RESOLUCION INSCRIPCION 162-T FECHA 14-II-85
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente

0000196894

LA NOTARIA CUARTA DE BARRANQUILLA
CERTIFICA:
Que el Presente documento es fiel fotocopia de su original que he tenido a la vista 07 JUN. 2011

Sofia Maria Nader Muskus
NOTARIA CUARTA

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE BARRANQUILLA
SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA

NOTARIA CUARTA
DEL CIRCULO DE BARRANQUILLA
SOFIA MARIA NADER MUSKUS
NOTARIA

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

INGENIERIA DE PROYECTOS CONSULTORES S.A.S

NIT : 800,182,711 - 0
CALLE 77B #57-103 OF 907
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3562375 3686111
INFO@INPROYECTOS.COM
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

Cliente	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.		
NIT	890,116,722 - 8	**Teléfono**	3686111
Dirección	CRA 77B 57 103 OF 907	**Vendedor**	GUTIERREZ BUSTILLO S
Ciudad	BARRANQUILLA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo			

FACTURA ELECTRÓNICA

1041

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-10-14	16:58:58
Expedición	2020-10-14	16:55:55
Vencimiento	2020-11-14	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4155950100	POR CONCEPTO DE GASTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 4600078505 de 2018 - INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 AUXILIO ALQUILER DE COMPUTADOR CON CONEXIÓN A INTERNET, INCLUYE OFFICE Y AUTOCAD		0	.00	600,000.00
4155950100	AUXILIO ALQUILER DE COMPUTADOR CON CONEXIÓN A INTERNET, INCLUYE OFICE, AUTOCAD Y ARCGIS		0	.00	220,000.00
4155950100	AUXILIO ALQUILER DE COMPUTADOR CON CONEXIÓN A INTERNET, INCLUYE OFFICE		0	.00	165,000.00
4155950100	AUXILIO ALQUILER DE IMPRESORA		0	.00	55,000.00
4155950100	AUXILIO PARA GASTOS DE PAPELERIA, FAX, EDICIÓN DE INFORMES, CD, DVD, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS, ETC		0	.00	620,000.00
4155950100	AUXILIO TELECOMUNICACIONES (TELEFONOS, FAX, INTERNET, ETC.)		0	.00	70,000.00
4155950100	AUXILIO PLANES TELECOMUNICACIONES PARA CELULARES		0	.00	114,000.00

Total Bruto	1,844,000.00
I.V.A.	350,360.00
Total a Pagar	**$ 2,194,360.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo 2,194,360.00 Cuota 1 Vence el 2020-11-14

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Noventa Y Cuatro Mil Trescientos Sesenta Pesos M.L.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : CLARENA ROJAS P

Firma Recibido

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N°773.309399-16 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18763006288441 **aprobado en** 2020-06-08 **vigente** 2 Años, **prefijo desde el número** 1001 **al** 1100

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUFE :17b478dc010f151be51e8b6e4d5cbce65ddcb71acb646d27041530e59edf859953d7dda842322cade00256bd19ac21ae

ORIGINAL

INGENIERIA DE PROYECTOS CONSULTORES S.A.S

NIT : 800,182,711 - 0
CALLE 77B #57-103 OF 907
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3562375 3686111
INFO@INPROYECTOS.COM
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

Cliente	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.		
NIT	890,116,722 - 8	**Teléfono**	3686111
Dirección	CRA 77B 57 103 OF 907	**Vendedor**	GUTIERREZ BUSTILLO S
Ciudad	BARRANQUILLA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo			

FACTURA ELECTRÓNICA

1040

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-10-14	16:53:24
Expedición	2020-10-14	16:49:49
Vencimiento	2020-11-14	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4155950100	POR CONCEPTO DE GASTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 4600078505 de 2018 - INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA		0	.00	6,225,000.00

Total Bruto	6,225,000.00
I.V.A.	1,182,750.00
Total a Pagar	**$ 7,407,750.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo 7,407,750.00 Cuota 1 Vence el 2020-11-14

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Cuatrocientos Siete Mil Setecientos Cincuenta Pesos M.L.

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : CLARENA ROJAS P

Firma Recibido

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N°773.309399-16 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18763006288441 **aprobado en** 2020-06-08 **vigente** 2 Años, **prefijo desde el número** 1001 **al** 1100

CUFE :bf343dde1012ef2e18dcfca664653e5c416d0b725463af399773b61399f0be32dd9e4905f12927ab0509881559b911a7

ORIGINAL

CONTRATO No. 4600078002 DE 2018
INFORME DE TOPOGRAFÍA
PERIODO: JUNIO 1 al 30 del 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	CONINTEL S.A.S
NIT:	811.046.293-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIO CÉSAR VÉLEZ ORTIZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.671.479
OBJETO:	"PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE LA PROLONGACIÓN DE LA CARRERA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CALLE 20C SUR Y LA URBANIZACIÓN SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS."
VALOR INICIAL:	CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS (**$5.092.380.213**) INCLUIDO A.U. DEL 28,65%
ADICIONES:	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO **($336.365.878**) INCLUIDO A.U. DEL 28.65%
VALOR MAS ADICIONES:	CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS **($5.428.746.091**) INCLUIDO A.U. DEL 28.65%
DURACIÓN INICIAL:	CATORCE PUNTO CINCO (14.5) MESES. (3.5 meses Etapa Preconstructiva y 11.0 meses Etapa Constructiva)
AMPLIACIONES:	3.5 MESES (1.5.MESES, 1.0 MES y 1.0 MES)
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DIECIOCHO (18.0) MESES
FECHA DE INICIO:	04 DE FEBRERO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE JULIO DE 2020

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se ubica en el departamento de Antioquia; en la carrera 15 (San Lucas) entre la calle 20C sur y la urbanización san macos de la sierra.

Las mediciones y este informe lo realizaron la comisión de topografía de la interventoría en cabeza del Top. Heider Antonio Rodríguez Cardona, identificado con cédula de ciudadanía número 1036678101 de Itagüí- Antioquia y con matrícula profesional número 01-19318 del Consejo Profesional Nacional de Topografía.

2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN:

El levantamiento se realizó con una **ESTACIÓN TOTAL SUNWAY ATS-120A N°H227328** de alta precisión con las siguientes características:

- General: Lectura Mínima: 1¨ Precisión: 2¨
- Tiempo de Medición (Fine/Quick/Tracking): 1.5s/1s/ 0.5s
- Rango de medición: 350m Precisión: 3mm+2ppm Tiempo de Medición: 1.5s
- Temperatura de Operación: -20°C~+50°
- Protección de Polvo / Agua: IP65
- Tecnología japonesa
- Humedad: 100% totalmente sellado
- Cubierta: Con protección contra el polvo, salpicaduras, resistente a los golpes, sellada (sumergible) hasta 5 psi

3. ESPECIFICACIONES DE ACTIVIDADES.

Se realiza reconocimiento de obra por parte de interventoría, con el propósito de identificar las actividades que se llevan a cabo en el área y de esa forma poder realizar actividades de intervención y acompañamiento.

1. Se recibe diseño revisado por parte del Fonvalmed, con respecto al acceso del Sr. Alex Casallas. Se localiza por parte de la topografía contratista dicho alineamiento, del cual se pueden evidenciar algunas falencias con respecto al alineamiento horizontal del lateral izquierdo del acceso, en definitiva, no empalma directamente en el mismo lateral del garaje del propietario, si no que sale del mismo 0.65cm; por lo tanto, se ajusta en campo, de forma que este conecte de la manera solicitada, echo esto, Se realiza estudio de cotas nuevamente, tomando en cuenta la fórmula de DV/DH y con la extensión del alineamiento la pendiente logro suavizar quedando así de un 18% en su lateral izquierdo y de un 15.1% en el derecho, con una zona de parqueo de 6% hacia la rampa. Adicionalmente al ancho se le agregaron 35cm cambiando así el ancho en su parte más estrecha de 3.36mt a 3.71mts por solicitud de dirección.
2. Se completa segunda capa de pavimento de la cual en compañía de la topografía contratista se realizó seguimiento a los niveles marcados como referencia en la cordonería. Cabe aclarar que en la abscisa K0+284.72 con una ordenada de 1.929 a partir del eje, lugar donde se encuentra la caja que contiene la VPR, quedó levantada en su lado izquierdo 10cm sobre la rasante, dicho error producto de una falta de instrucción a la hora de su ejecución respecto al peralte que debía llevar la caja en dicho lugar; por lo tanto, tomaron la determinación de invertir pavimento para cubrir uniformemente la zona en cuestión.

3. Se realizó localización de limites prediales desde la abscisa K0+100 a K0+196, además se delimito el área de compra del disipador colindante con el predio del señor Frank Montoya ubicado en la abscisa K0+151, para determinar el cerramiento en dicha área, todo ello en compañía de la topografía contratista.
4. Se realizó delimitación de la malla que se encuentra frente al predio del señor William Freydell, se establecieron los límites y se dieron instrucciones de cierre con respecto al cerramiento de San marcos de la cierra, el cual se proyectó perpendicularmente hacia el alineamiento de la vía.
5. Se realizó chequeo de niveles en los rebajes ubicados en la abscisa K0+279 y en las abscisas K0+96 y K0+102; adicionalmente se realizó chequeo en la zona de anden para verificar la pendiente del mismo (2%); se realizó acompañamiento durante el ajuste al ochave izquierdo que conecta con la Calle 20C sur, puesto que el rebaje realizado inicialmente estaba muy superficialmente.
6. Se realiza acompañamiento a la topografía contratista durante el estudio de viabilidad de cruces de fauna dentro del proyecto, por lo tanto, se tomaron varios sectores con alturas variables, puesto que, la única forma de implementarlo es de forma aérea, se ayudó en la recaudación de información y localización de las propuestas más optimas en las abscisas K0+000 (Calle 20c sur), K0+155.compañamiento a la topografía
7. Se realiza acompañamiento a la topografía contratista durante la localización de los árboles planteados desde la abscisa K0+21.31 a K0+310, así como la misma extracción de la información en las coordenadas correspondientes para su replanteo.

	
Foto 1. Transición de nivel de empalme del andén proyectado con el andén existente por lateral izquierdo	Foto 2. Verificación de niveles en ochave de empalme y rebaje proyectado.
	
Foto 3. Verificación de alineamiento, niveles en acceso de Alex Casallas.	Foto 4. Verificación y acompañamiento de ejecución y pendiente en acceso William Freydell.
	
Foto 5. Delimitación del área de compra en predio de Frank Montoya.	Foto 6. Localización de arboles en zonas de alcorque.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4. INFORME DEL TRABAJO DE CAMPO.


CALCULO DE VOLUMEN TOTAL DE ESTRUCTURA.

Vol. Estimado Base (32cm)	Vol. Estimado primera capa pavimento (7cm)	Vol. Estimado Segunda capa de pavimento (8cm)
658.948m³ (cajeo de 7.30m)	**139.251m³** (se incluye el área adicional de 14.8m², Cajeo de 7mt)	**159.144m³** (se incluye el área adicional de 14.8m², Cajeo de 7mt)

CONCLUSIONES.

- Se realizó el acompañamiento durante la marcación de rebajes, límites y áreas de compra.
- Se realizó acompañamiento durante el proceso constructivo de los accesos adyacentes.
- Se realizo acompañamiento y asesoramiento durante las modificaciones realizadas durante el proceso constructivo.

Atentamente,




Pedro Antonio Gutiérrez Bustillo
Director de interventoría

Contrato No. 4600078505 de 2018

INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACTA 16 DE INTERVENTORÍA PERIODO JUNIO 2020

Personal Profesional y Técnico Etapa Constructiva :

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR	FIRMA
1	Director de Interventoría	MARCELINO ABUHATAB CAICEDO	22.800,00	
2	Residente de Interventoría	SERGIO MOLINA	22.800,00	
	Ingeniero Forestal residente de Interventoría			
3	Profesional Residente Social de interventoría	GLORIA PATRICIA GUTIERREZ	22.800,00	
4	Profesional Residente Ambiental de interventoría	JULIO CÉSAR ELÍAS MENA P.	22.800,00	
5	Auxiliar de Ingeniería residente de interventoría	DAVID SANTIAGO GALVEZ	22.800,00	
		TOTAL	**$ 114.000,00**	

Certificado de Aportes

Se certifica que LEYDY TATIANA BERNAL IBARBO identificado(a) con CC 32297818 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-06	2020-07	670274992	9407891316	E	2020-07-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$3,800,000	$608,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$3,800,000	$19,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$3,800,000	$19,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,800,000	$264,500
CCF	COMFAMA	30	4%	$3,800,000	$152,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,800,000	$152,000

Este certificado se expide el día 2020-10-22 a las 02:52.