OTROSÍ N° 002 - AL CONTRATO CC-033-2025

CONTRATO Nro	**CC-033-2025**
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE
NIT	901.831.522 – 7
ORDENADOR DEL GASTO	**NATALIA MAZO BALBIN**
CÉDULA	1.042.773.044 de Yarumal
CONTRATISTA	**AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**
NIT.	**901925490-4**
SUPERVISORA DESIGNADA	**NATALIA MAZO BALBIN**
CARGO	GERENTE
OBJETO	**INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA SECTOR EL MACANAL EN EL MUNICIPIO DE ANORI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTARTIVO CIN2025-238 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANORI Y EDENORTE".**
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	**DOS (2) MESES**
PRÓRROGA OTROSÍ Nro. 001	UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS MÁS -- HASTA EL VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2026
PRÓRROGA OTROSI Nro. 002	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO – HASTA EL SEIS (06) DE ABRIL DE 2026
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES Y SEIS (6) DÍAS CALENDARIO (Hasta el 06 de abril de 2026)
VALOR	**SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($60.415.645)**
ADICIÓN OTROSI Nro. 001	N / A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($60.415.645)**
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE AVANCE

RESERVA			
RESERVA	**FECHA RESERVA**	**VALOR RESERVA**	**VALOR A IMPUTAR**
322	11/11/2025	$ 60.415.645,00	$ 60.415.645,00
CÓDIGO	**FONDO**	**NOMBRE**	

LUGAR Y FECHA: Yarumal, febrero 20 de 2025

Entre los suscritos a saber, **NATALIA MAZO BALBIN**, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía No 1.042.773.044 de Yarumal, quien actúa en calidad de Gerente de acuerdo al acta de nombramiento del 23 de mayo de 2024 expedido por la Alcaldía de Yarumal – Antioquia, y quien ostenta la calidad de representante legal de la **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE**, la cual se identifica con el Nit. 901.831.522 - 7, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Decreto No 038 del 22 de abril de 2024, quien adelante y para todos los efectos del presente contrato se denomina **EL CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra **AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S,** Sociedad debidamente constituida con Nit: 901925490-4, y representada legalmente por **SARA LUCIA ERAZO AGUDELO, con Cedula Nro. 1.035.915.730 de Guarne**. Y quien para los efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA,** se ha acordado celebrar el presente **OTROSÍ Nro. 02, al CONTRATO Nro. CC-033-2025**, previas estas consideraciones:

PRIMERA: Que entre la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE, y **AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.** Celebraron el Contrato Nro. **CC-033-2025** del 11 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: "**INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA SECTOR EL MACANAL EN EL MUNICIPIO DE ANORI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTARTIVO CIN2025-238 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANORI Y EDENORTE.**", a través de la Plataforma del SECOP II.

SEGUNDA: Que la **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE.** identificado con NIT número 901.831.522 – 7 y la **AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.** identificada con NIT número 901925490-4 se celebró OTROSI 001 mediante el cual se realizó una modificación a la cláusula cuarta – plazo del contrato por TRES (3) meses y veinte (20) días (Hasta el 20 de febrero de 2026) sin superar el contrato interadministrativo número CIN2025-238:

> **PRIMERA:** MODIFICAR la CLAUSULA **CUARTA**: **PLAZO DEL CONTRATO** – del contrato **CC-033-2025** del 11 de noviembre de 2025, la cual para efectos del presente contrato quedara de la siguiente forma:
>
> > **CUARTA**: **PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo de la ejecución del contrato será de **TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS (Hasta el 20 de febrero de 2026)** desde la suscripción del acta de inicio, sin superar la fecha del CONTRATO INTERADMINISTARTIVO CIN2025-238 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANORI Y EDENORTE.
>
> Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la ejecución de este contrato.

TERCERA: Que el **MUNICIPIO DE ANORÍ – ANTIOQUIA** identificado con NIT 890.982.489-1 y la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE identificado con NIT número 901.831.522 – 7 el 19 de febrero de 2025 OTROSÍ 002 DE PRORROGA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA Nro. CIN2025-238.

> **CLÁUSULA PRIMERA – SUSCRIBIR:** el presente **OTROSI 002 DE PRORROGA** al contrato **CIN2025-238,,** celebrado entre **EL MUNICIPIO DE ANORÍ** y de otra parte **LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE,** con NIT 901.831.522-7 cuyo objeto es: **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (INCLUIDA INTERVENTORÍA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA SECTOR EL MACANAL EN EL MUNICIPIO DE ANORI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**
>
> **CLAULA SEGUNDA:** se modifica la **CLÁUSULA CUARTA – DURACIÓN,** quedando de la siguiente manera:
>
> > *CUARTA. - DURACIÓN. El plazo para la ejecución del presente contrato interadministrativo es seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.*

CUARTA: Que la **AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.** identificada con NIT número 901925490-4 mediante oficio fechado del 10 de febrero de 2026 a través de **JOHN FREDY QUINTERO HERNÁNDEZ**, Residente de Obra, solicita a **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE.** identificado con NIT número 901.831.522 – 7 una "*prórroga del plazo contractual por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario*" debido a condiciones climáticas adversas, así lo indica:

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada por la **Empresa de Servicios Públicos de Anorí S.A. E.S.P.**, contratista de la obra, mediante la cual se solicita la ampliación del plazo contractual para la ejecución del proyecto en referencia, la interventoría se permite manifestar su concepto técnico al respecto.

Con base en el seguimiento permanente realizado desde el inicio del contrato, esta interventoría **da visto bueno a los argumentos expuestos por el contratista**, teniendo en cuenta que durante el desarrollo inicial de las actividades se han presentado **condiciones climáticas adversas**, especialmente altas precipitaciones, las cuales han generado retrasos en la ejecución normal de las obras.

Adicionalmente, es importante resaltar que los trabajos se ejecutan sobre una **vía secundaria de alto tránsito**, que comunica varias veredas del municipio, situación que ha limitado la movilidad, el acceso de maquinaria y la continuidad de algunas actividades constructivas, afectando directamente el cronograma establecido.

En consecuencia, la interventoría **considera viable la prórroga solicitada por el contratista** y, de igual forma, solicita se apruebe **la ampliación del plazo contractual para la interventoría del proyecto por un término igual**, correspondiente a **cuarenta y cinco (45) días calendario**, con el fin de garantizar el adecuado control, seguimiento y correcta culminación del **Contrato de Consultoría N.° CC-033-2025**, cuyo objeto es la interventoría al contrato de obra anteriormente descrito.

Se anexa a la presente la solicitud formal de prórroga presentada por el contratista de obra, para los fines pertinentes.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional o requerimiento que se considere necesario.

QUINTA: Que dado lo anterior se hace necesario realizar prórroga al contrato número **Nro. CC-033-2025** y la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE, y **AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.** Celebraron el Contrato Nro. **CC-033-2025** del 11 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: "**INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA SECTOR EL MACANAL EN EL MUNICIPIO DE ANORI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTARTIVO CIN2025-238 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANORI Y EDENORTE.**", a través de la Plataforma del SECOP II

CLÁUSULAS

PRIMERA: MODIFICAR la CLAUSULA **CUARTA**: **PLAZO DEL CONTRATO –** del contrato **CC-033-2025** del 11 de noviembre de 2025, la cual para efectos del presente contrato quedara de la siguiente forma:

> **CUARTA**: **PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo de la ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES Y SEIS (6) DÍAS CALENDARIO (Hasta el 06 de abril de 2026) desde la suscripción del acta de inicio, sin superar la fecha del CONTRATO

INTERADMINISTARTIVO CIN2025-238 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANORI Y EDENORTE.

Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la ejecución de este contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás condiciones del **CC-033-2025** del 11 de noviembre de 2025, que no fueron objeto de modificación mediante el presente OTROSI continúan iguales y vigentes.

Se requiere que el Contratista, actualice las respectivas garantías de acuerdo a lo versado por la CLAUSULA "DÉCIMA NOVENA: GARANTÍAS", del Contrato **CC-033-2025** del 11 de noviembre de 2025.

CLÁUSULA TERCERA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO - Las partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra publicado en SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo.

Para constancia, se firma en a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2026.

NATALIA MAZO BALBIN
Gerente General

SARA LUCIA ERAZO AGUDELO
Representante Legal
AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

Firma:	Firma:	Firma:
Proyectó: Omar Daniel Pérez Hernández	Revisó: Natalia Mazo Balbín	Aprobó: Natalia Mazo Balbín
Cargo: Contratista	Cargo: Gerente General de Edenorte.	Cargo: Gerente General de Edenorte.
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas		