CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-41
INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 12000- **FECHA DE INFORME:** Dic.28/2023

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2306-41	220,882,143.00	Jul.05/2023	Nov.04/2023
Código BPC			

Objeto del contrato:

Aunar esfuerzos con el cabildo indígena La María para actividades de fortalecimiento de gobierno propio, del resguardo indígena Marcelino Tascón de Valparaíso

NIT / CC	Contratistas
800210887	RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA "MARCELINO TASCON"

NIT / CC	Interventores
71655885	JUAN CARLOS LONDOÑO MESA

CORANTIOQUIA - Subdirección de Planeación Medellín
INFORME TÉCNICO
RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA
Fecha: 28-dic-2023 02:34 PM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2306-41/RESGUARDO INDIGENA, LA MARÍA, MARCELINO
Radicado por: María Rubiela Zapata Herrera
090-IT2312-21092
Favor citar este número al responder

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
040-COV2306-41-O1	Ago.03/2023	Otrosí de modificación n°1 al convenio 040-COV2306-41, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos con el cabildo indígena La María para actividades de fortalecimiento de gobierno propio, del resguardo indígena Marcelino Tascón de Valparaíso
040-COV2306-41-O2	Oct.05/2023	Otrosí 2 de prorroga al convenio 040-COV2306-41con objeto: Aunar esfuerzos con el cabildo indígena La María para actividades de fortalecimiento de gobierno propio, del resguardo indígena Marcelino Tascón de Valparaíso

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 289554	Nov.08/2023	79,517,572.00	159,035,144.00
OPP 286536	Ago.14/2023	79,517,572.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Suministro de insumos y materiales para la construcción de una maloca en el resguardo indígena Marcelino Tascón de Valparaiso.	100.000	INFORMES	1.000	1.000	100.000
Actividad: Suministro de insumos y materiales para la construcción de una maloca en el resguardo indígena Marcelino Tascón de Valparaiso.	100.000	INFORMES	1.000	1.000	100.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 100.000

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-41
INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 12000- **FECHA DE INFORME:** Dic.28/2023

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONVENIO	Jun.02/2023	040-COV2306-41*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	AUNAR ESFUERZOS CON EL CABILDO INDÍGENA LA MARÍA PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE GOBIERNO PROPIO, DEL RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN DE VALPARAÍSO/VALOR: $ 220.882.143/PLAZO: 3 MESES/DANIEL_JARAMILLO	1
CONVENIO	Jun.02/2023	1019008 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 040-COV2306-41		1
MEMORANDO	Jun.27/2023	040-MEM2306-4481*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	JUAN CARLOS LONDOÑO MESA/CARLOS ENRIQUE ORREGO PALACIO/JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE/ DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIOS 040-COV2306-41 Y 040-COV2306-66/EDWIN_PATINO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.04/2023	180-COE2307-26875*COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO 3654891-3, A FAVOR DE RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON, CONVENIO 040-COV2306-41	1
CONVENIO	Jul.04/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA		1
ACTA	Jul.05/2023	090-ACT2307-3306*ACTA	05-07-2023/ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2306-41/JUAN_LONDONO	1
ACTA	Jul.11/2023	090-ACT2307-3437*ACTA	ACTA REUNIÓN COMITE DE SEGUIMIENTO N° 1 CONVENIO 040-COV2306-41/JUAN_LONDONO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.11/2023	180-COE2307-27939*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/CERTIFICADO DE LA CUENTA BANCARIA DE CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA DEL CONVENIO RESGUARDO 040-COV2306-41	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.11/2023	180-COE2307-27947*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	ANGIE TATIANA VARGAS/ADJUNTO PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO DE MALOCA /CONVENIO 040-COV2306-41/11 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Jul.18/2023	120-IT2307-8856*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME TÉCNICO VISITA DE INSPECCIÓN DEL PREDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALOCA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ¿MARCELINO TASCÓN¿ DE VALPARAÍSO. CONVENIO 040-COV2306-41. /JUAN_LONDONO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.31/2023	180-COE2307-30826*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESUS TASCON T./SUSCRIPCIÓN OTROSÍ CORANTIOQUIA MALOCA/CONVENIO 040-COV2306-41/1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.03/2023	180-COE2308-31536*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAIRA MARTINEZ CRUZ/CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES CON FECHA 1 DE AGOSTO DE 2023/CONVENIO 040-COV2306-41	1
ACTA	Ago.03/2023	090-ACT2308-4022*ACTA	ACTA DE REUNIÓN CONVENIO NO.040-COV2306-41 AUNAR ESFUERZOS CON EL CABILDO INDÍGENA LA MARÍA PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE GOBIERNO PROPIO, DEL RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN DE VALPARAÍSO/JULIO 31 DE 2023/PLATAFORMA VIRTUAL/JUAN_LONDONO	1
INFORME TÉCNICO	Ago.03/2023	090-IT2308-9753*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCIÓN N° 1 DEL CONVENIO 040-COV2306-41 RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA "MARCELINO TASCON"/JUAN_LONDONO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.08/2023	180-COE2308-32126*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA	OMAIRA MARTÍNEZ C./ANEXA SEGURIDAD SOCIAL, TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO Y CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CORRESPONDIENTE A LA	1

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-41

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 12000- **FECHA DE INFORME:** Dic.28/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		MARCELINO TASCON	CUENTA DE COBRO NUMERO 4 CONVENIO 040-COV2306-41	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.08/2023	190-COE2308-32163*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N° 04, POR VALOR DE $79.517.572/CONVENIO 040-COV2306-41/JUAN CARLOS LONDOÑO MESA	1
CONSTANCIA	Ago.08/2023	090-CON2308-3131*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 1/CONVENIO 040-COV2306-41/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA "MARCELINO TASCON"/JUAN_LONDONO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.29/2023	180-COE2308-35856*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/ENVÍA CERTIFICACIÓN FSC CONSTRUINMUNIZAR Y MS TIMBERLAND HOLDINGS LIMITED FSC COC CERTIFICATE QUE LE FUERON SOLICITADOS/DEL CONVENIO 040-2306-41/ANEXA 4 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.11/2023	180-COE2309-37521*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	ANEXO INFORME NO. 1: INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CONVENIO 040-COV2306-41/ANEXA 53 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.21/2023	180-COE2309-39461*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR FREDY LOAIZA ÁLVAREZ/GONZALO ANTONIO TASCÓN/JHON FREDY LOAIZA ÁLVAREZ/SOLICITUD DE CAMBIO CERRAMIENTO DE LA MALOCA/CONVENIO 040-COV2306-41/2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.02/2023	180-COE2310-40946*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESUS TASCON TASCON/ENVÍA SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA EN EL MARCO DEL CONVENIO NÚMERO: 040-COV2306-41/ANEXA 2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.03/2023	180-COE2310-41099*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/040-COV2306-41/CERTIFICADO DE AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALOCA	1
CONVENIO	Oct.04/2023	37411 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 DEL CONVENIO 040-COV2306-41	INCLUYE: ESTUDIOS PREVIOS - SOLICITUD OTROSÍ Y APROBACIÓN COMITÉ DIRECTIVO DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ DE DIRECCIÓN	1
CONVENIO	Oct.04/2023	MINUTA OTROSÍ N° 1 DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO 040-COV2306-41		1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.06/2023	090-COI2310-30167*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESUS TASCÓN TASCÓN/RESPUESTA SOLICITUD CAMBIO ESTRUCTURAL MALOKA 180-COE2309-39461/CONVENIO 040-COV2306-41/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/JUAN_LONDONO	1
CONVENIO	Oct.09/2023	37488 SOLICITUD DE ELABORACION DE OTROSI N° 2 CONVENIO 040-COV2306-41	INCLUYE: ESTUDIOS PREVIOS - SOLICITUD OTROSÍ, PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES Y APROBACIÓN COMITÉ DIRECTIVO DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ DE DIRECCIÓN	1
CONVENIO	Oct.09/2023	MINUTA OTROSÍ N° 2 DE PRÓRROGA AL CONVENIO 040-COV2306-41		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.10/2023	180-COE2310-42093*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCON TASCON/RESPUESTA A RECOMENDACIONES PARA CAMBIO DE OBRA SOLICITADO EN MARCO DEL CONVENIO 040-COV2306-41	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.20/2023	090-COI2310-32054*RESGUARDO INDÍGENA A LA MARÍA ¿MARCELINO TASCÓN	OMAR DE JESUS TASCÓN TASCÓN/SEGUIMIENTO CONVENIO 180-COE2309-39461/040-COV2306-41/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/JUAN CARLOS LONDOÑO MESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.23/2023	180-COE2310-43864*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/ OMAR DE JESÚS TASCÓN GONZALO ANTONIO TASCÓN VÉLEZ/ JHON FREDY LOAIZA ÁLVAREZ INFORME TÉCNICO MALOKA /CONVENIO 040-COV2306-41/14 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Oct.24/2023	180-COE2310-44192*RESGUARDO	DOCUMENTO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA SÉPTICO, CERTIFICADO DE AVAL Y HOJA DE VIDA DEL	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-41
INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 12000- **FECHA DE INFORME:** Dic.28/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	PROFESIONAL CIVIL, CONVENIO 040-COV2306-41/ANEXA 44 PÁGINAS	
INFORME TÉCNICO	Oct.26/2023	090-IT2310-15467*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME TÉCNICO NO.2 CONVENIO N°040-COV2306-41 ¿AUNAR ESFUERZOS CON EL CABILDO INDÍGENA LA MARÍA PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE GOBIERNO PROPIO, DEL RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN DE VALPARAÍSO¿. /JUAN_LONDONO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.27/2023	180-COE2310-44730*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCÓN/ENVÍA INFORME FINANCIERO APORTE RESGUARDO, BALANCE DE OBRA, ACTA MALOCA FIRMADO, SOPORTE GASTOS Y PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL/CONVENIO NÚMERO 040-COV2306-41/ANEXA 28 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.02/2023	180-COE2311-45744*MUNICIPIO DE VALPARAÍSO	YULY VANESSA GUTIERREZ/040-COV2306-41/LICENCIA MALOCA: RESOLUCIÓN NO 05856-0-23-031 DE OCTUBRE 25 DE 2023, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA LA LICENCIA DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRA RURAL/ANEXA 8 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.02/2023	180-COE2311-45747*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAIRA MARTINEZ CRUZ/OMAR DE JESUS TASCON/ENVÍAN CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES CON FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE DE 2023/CONVENIO NÚMERO: 040-COV2306-41/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Nov.02/2023	090-IT2311-16494*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCION NO. 2/CONVENIO 040-COV2306-41/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/JUAN_LONDONO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.03/2023	190-COE2311-45968*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CUENTA DE COBRO NRO 7/CONVENNIO 040-COV2306-41/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	1
CONSTANCIA	Nov.03/2023	090-CON2311-4498*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CONSTANCIA DESEMBOLSO NRO 2/040-COV2306-41/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/JUAN_LONDONO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.08/2023	180-COE2311-46406*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	ELIAN OSORIO Y OMAR TASCÓN/REMISIÓN DEL ACTA DE CAMBIO EN OBRA PARA EL CONVENIO 040-COV2306-41 REALIZADO CON EL RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN DE VALPARAISO	1
ACTA	Nov.09/2023	090-ACT2311-6346*ACTA	ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 040-COV2306-41/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/JUAN_LONDONO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.16/2023	180-COE2311-47581*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO 3654891-3 DOCUMENTO. N° 15389347, Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913190-1 DOCUMENTO. NO 13919608, CONVENIO 040-COV2306-41	1
CONVENIO	Nov.16/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA SEGÚN OTROSÍ N° 1 Y 2 DEL CONVENIO 040-COV2306-41	RELACIONADO A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO 3654891-3 DOCUMENTO. N° 15389347, Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913190-1 DOCUMENTO. NO 13919608, RADICADO 180-COE2311-47581	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.22/2023	180-COE2312-53432*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	040-COV2306-41/INFORME FINAL_MALOCA FECHA DEL 24 DE NOVIEMBRE, PRESUPUESTO GENERAL Y VIDEO CONSTRUCCIÓN MALOCA/ANEXA 35 PÁGINAS + 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.22/2023	180-COE2312-53451*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAIRA MARTÍNEZ/040-COV2306-41/INFORME FINAL MALOCA: INFORME FINANCIERO FINAL CORANTIOQUIA MALOKA, SOPORTE GASTOS INFORME APORTE RESGUARDO, SOPORTE GASTOS INFORME FINANCIERO 1 MALOKA, SOPORTE GASTOS INFORME FINANCIERO 2 MALOKA FINAL/ANEXA 71 PÁGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-41

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 12000- **FECHA DE INFORME:** Dic.28/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.28/2023	090-COI2312-45337* RESGUARDO INDÍGENA A LA MARÍA ¿MARCELINO TASCÓN	OMAR DE JESUS TASCÓN TASCÓN/ DOCUMENTACIÓN PARA LIQUIDAR 040-COV2306-41./JUAN_LONDONO	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Seguimiento al conevio. El resguardo presentó informe final con radiocados 180-COE2312-53451 del 21 de diciembre, donde anexa el balance financiero que desagrega los pagos efectuados tanto por mano de obra de la comunidad, materiales y pagos profesionales. Los anexos que s ev alidan para preparara la liquidación son Informe Financiero Final CorantioquiavMaloka.xlsx
Soporte Gastos Informe Aporte Resguardo.pdf
Soporte Gastos Informe Financiero_1 Maloka.pdf
Soporte Gastos Informe Financiero_2 Maloka Final.pdf
INFORME FINANCIERO MALOKA.zip.
Igualment envio vidoe de la construccion en radicado 180-COE2312-53432.

Al momento del informe el resguardo no ha presentado cuenta No.3 por el 20% del convenio, ya que se le ha solicitado información relevante en relación a los pagos de seguridad social, los cambios de obra, semnbratyon y cumplimnien to del SGI, via electronica y meidnate oficio radicado:090-COI2312-45337 del 28 de diciembre. Se queda a la espera de la presentación d ecobro para pago final por el 20% restante.

Firmado Digitalmente FIRMA DIGITAL mifirma FIRMA DIGITAL

ID Firma: JUAN CARLOS LONDOÑO MESA 99489
Titular: JUAN CARLOS LONDO?O MESA
Emitido por: OlimpiaIT EDC Sub

JUAN CARLOS LONDOÑO MESA
Interventor

XENCO S.A: <sejecontotros>