CONSORCIO CON		CONSORCIO CON - FDLUSA - CTO 423 2025	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION

Registro presupuestal Contrato Inicial				Distribución			TIPO DE PAGO	PLAN DE PAGOS MENSUALES																Totales Distribuidos por Tipo de Pago
CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Beneficiario	Valor inicial del Contrato	Porcentaje	Valor Discriminado		26/12/2025	a 26/01/2026	27/01/2026	a 26/02/2026	27/02/2026	a 26/03/2026	27/03/2026	a 26/04/2026	27/04/2026	a 26/05/2026	27/05/2026	a 26/06/2026	27/06/2026	a 26/07/2026	27/07/2026	a 26/08/2026	27/08/2026	a 26/09/2026	27/09/2026	a 26/10/2026	27/10/2026	a 26/11/2026	Liquidación	
1629	O230117459920 242639- O230117459920 242651	Movilidad incluyente para todos - Movilidad incluyente en Usaquén	Consorcio Con	$ 12.950.000.000,00	0%	$ -	Pagos Fijos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				Adicion contrato de obra	90%	$ 12.458.726.073,00	Pagos Variables	$ 162.834.398,00	$ 325.668.797,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 1.995.037.146,00	$ 1.995.037.146,00	$ 1.995.037.148,00	$ -	$ 12.458.726.073,00
Registro presupuestal Adición				$ 893.028.970,00	10%	$ 1.384.302.897,00	Pago final	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.384.302.897,00	$ 1.384.302.897,00
CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Beneficiario	Valor del contrato de obra																										
1873	O230117459920 242639- O230117459920 242651	Movilidad incluyente para todos - Movilidad incluyente en Usaquén	Consorcio Con	$ 13.843.028.970,00																										
						Valor Ejecutado Parcial (Pesos)		$ 162.834.398,00	$ 325.668.797,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 997.518.573,00	$ 1.995.037.146,00	$ 1.995.037.146,00	$ 1.995.037.148,00	$ 1.384.302.897,00	$ 13.843.028.970,00
						Porcentaje de Avance Financiero Proyectado (%)		1,18%	2,35%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	14,41%	14,41%	14,41%	10,00%	100,00%
Tiempo inicial	Tiempo prorroga	Tiempo total				Valor Pendiente por Cobrar (Pesos)		$ 13.680.194.572,00	$ 13.354.525.775,00	$ 12.357.007.202,00	$ 11.359.488.629,00	$ 10.361.970.056,00	$ 9.364.451.483,00	$ 8.366.932.910,00	$ 7.369.414.337,00	$ 6.374.377.191,00	$ 5.379.340.045,00	$ 1.384.302.897,00	$ 162.834.398,00	-									
10 meses	1 mes	11 meses				Porcentaje Pendiente por Cobrar (%)		98,82%	96,47%	89,27%	82,06%	74,85%	67,65%	60,44%	53,24%	38,82%	24,41%	10,00%	1,18%	-									

FIRMADO: VIVIAN MARITZA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA:

ADERALD: HERNAN LEVY GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR: