Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1849 DE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS:☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS☐

ACTA PARCIAL No: 2

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	KELLY JOHANA ECHEVERRY TABARES	
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTION INTEGRAL (RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NO APROVECHABLES, DISPUESTOS INADECUADAMENTE EN VIAS Y AREAS PUBLICAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS CON ENFASIS EN LA RECUPERACION DE PUNTOS CRITICOS	
DURACION	A partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2026	
FECHA DE INICIO	19/12/2025	
FECHA FINAL	31/12/2026	
VALOR DEL CONTRATO	MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, de los cuales se ejecutará inicialmente el 15% por valor de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS en la vigencia 2025 y el 85% restante por valor MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES en la vigencia 2026	$ 1.800.000.000
FORMA DE PAGO	Mediante pagos parciales de conformidad a las toneladas recolectadas y llevadas a disposición final, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobados los informes periódicos en los términos previstos, aportes relativos y la acreditación de que el contratista se encuentre al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social	
ANTICIPO %		$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ20252434	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.M.212.T.10.8.1C	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO				$ 1.800.000.000
1a ADICION				
2a ADICION				
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	268.829.312		
VALOR ACTA PARCIAL	$	269.248.055		
SALDO POR PAGAR	$	1.261.922.633		
SUMAS IGUALES	$	1.800.000.000	$	1.800.000.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$	-
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES			
AMORTIZACION DEL ACTA			
SALDO POR AMORTIZAR	$	-	
SUMAS IGUALES	$	-	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 269.248.055**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 1 de ENERO de 2026 y el día 31 de ENERO de 2026.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 2 días del mes de FEBRERO de 2026.

Interventor/Supervisor
KELLY JOHANA ECHEVERRY TABARES

Contratista
ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P