	INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No .1

PERÍODO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 18 DE MARZO DE 2026

CONTRATO NUMERO	:	153-SG-2025
MODALIDAD	:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5
CONTRATISTA	:	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS.
NIT CONTRATISTA	:	901.361.748-7
VALOR INICIAL	:	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($ 1.239.747.909).
FECHA DE INICIO	:	16 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	:	16 DE MARZO 2026
OTROSI No 1	:	26 DE ENERO 2026
RAZON	:	AJUSTE DE FECHAS DE CONFORMIDAD ACTA DE INICIO
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:	29 DE ABRIL DE 2026

El día 24 de marzo de 2026, se reunieron, por parte de la interventoría desarrollada por CONSTRUCTORA GILLI SAS el Ing. JAVIER AYOLA GUERRERO apoderado y director de interventoría y por parte del contratista el Ing. JOHAN ALBERTO MONSALVE HERNANDEZ representante legal suplente de la firma CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS con el objeto de acordar lo siguiente.

1. El contratista hace entrega a la interventoría quien a nombre del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hace recibo parcial de la obra ejecutada en desarrollo del contrato.

2. Las cantidades de obra y valores recibidos son los que se relacionan en la presente acta y en el cuadro anexo en acta de corte y memorias de obra

3. Se entiende que se trata de un recibo parcial de obra y que el recibo definitivo se hará con la entrega final de la obra.
4. Se liquida el acta de recibo parcial de obra No. 01 de la siguiente manera:

INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No .1

COSTO DIRECTO		$	134.333.755,00
ADMINISTRACIÓN	25,00%	$	33.583.439,00
IMPREVISTOS	1,00%	$	1.343.338,00
UTILIDAD	5,00%	$	6.716.688,00
IVA	19,00%	$	1.276.171,00
TOTAL ACTA PARCIAL No. 1		$	177.253.391,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		$	40.307.421,00
VALOR NETO ACTA PARCIAL No 1		$	136.945.970,00

La presente se firma el veinticuatro (24) de marzo de 2026,

ING. JOHAN ALBERTO MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS
CONTRATISTA

ING. JAVIER AYOLA GUERRERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y APODERADO
CONSTRUCTORA GILLI SAS
INTERVENTORIA