Acta Consecutivo No.	17	**Lugar y Fecha**	Bogotá D.C. 12-JUNIO-2025
Asunto	SEGUIMIENTO CONTRATO 016-00-L-CATAM-GRUTE-2025		
Oficina Productora	SEPLA		
Hora Inicio	09:00	**Hora Finalización**	09:10
Ausentes	N/A		

Orden del día:

1. Se verifica asistencia del personal.
2. Se realizan las intervenciones del personal asistente.
3. Se establecen tareas a cumplir.

Desarrollo:

1. Se realiza verificación del parte del personal, asistiendo a esta reunión a través del de TEAMS :

- **TC. JUAN DARÍO HERNÁNDEZ CAMACHO.**
- **MY. PILAR DEL ROCIO BARRIGA RODRÍGUEZ.**
- **TE. RUIDIAZ IRIARTE JAIRO RAFAEL.**
- **TS18. CINDY TATIANA CARABALLO SANCHEZ.**
- **SEÑOR JOSÉ ALEXANDER PALACINO**

miércoles, 11 de junio de 2025 9:00 a. m. - 9:45 a. m.



2. Se realiza la intervención de cada uno de los asistentes.

- Por parte de la entidad se le recuerda al señor Jose Palacino, que en repetidas ocasiones se han enviado correos y se tratado verbalmente la entrega de los formatos de estudio de seguridad, los cuales debe entregarse en físico para poder llevarlos al GRUIA. A lo cual el señor Palacino menciona que los enviara al terminar la reunión, ya que requirió la contratación de mas personas de su parte para poder ejecutar el contrato.
- Por parte de la entidad se le pregunta si tiene alguna novedad o situación que le impida cumplir con la ejecución del contrato y con la fecha de finalización de este. A lo cual el señor Palacino responde que *"No prevemos que vayamos a tener ningún retraso ni a necesitar ninguna hacer ninguna solicitud de prórroga del contrato del objeto contractual."* Y que se encuentra trabajando en el

software del equipo y que primero intervendrá esta parte para poder realizar después los movimientos y verificaciones de la parte mecánica y el hardware de la máquina.

- Se le solicita al señor Palacino, el envío de actividades, pruebas o reporte actual del avance del contrato, con el fin de poder tener un seguimiento de las tareas que este esta realizando. A lo cual el señor Palacino informa "en el transcurso de hoy y mañana es prepararemos un informe para hacérselo llegar."

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Entrega en física de los Estudios de seguridad de todo el personal que intervendrá en la ejecución del contrato.	SEÑOR JOSÉ ALEXANDER PALACINO	16-JUNIO-2025
Entrega de cronograma de actividades detallado, en el cual se evidencie que las tareas a realizar se cumplirán en el intervalo de ejecución del contrato.	SEÑOR JOSÉ ALEXANDER PALACINO	16-JUNIO-2025
Entrega de reporte de actividades realizadas para la correcta ejecución del contrato, anexando fotos y pruebas de las labores mencionadas.	SEÑOR JOSÉ ALEXANDER PALACINO	16-JUNIO-2025

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	SEGUIMIETO CONTRATO 016-00-L-GRUTE-CATAM		
Fecha - Hora	25-JUNIO-2025 10:00	**Lugar**	CATAM

FIRMAS,

TE. JAIRO RAFAEL RUIDIAZ IRIARTE
Secretario de la Reunión

TC. JUAN DARÍO HERNÁNDEZ CAMACHO.
Quien Preside la Reunión

JOSE ALEXANDER PALACINO
Asistente a la reunión