CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO 016-00-L-CATAM -GRUTE-2025
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA ESTANTERÍA INTELIGENTE HÁNEL TIPO LEAN - LIFT UBICADA EN EL ALMACÉN AERONÁUTICO DEL GRUPO TÉCNICO DEL CATAM

ITEM	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	DURACIÓN ESTIMADA
1	VISITA TECNICA	Levantamiento de requerimientos	6 dias
2	ELABORACION SOFTWARE PARA ACTUALIZACION DE SISTEMA	Desarrollo según especificaciones y necesidades	39 dias
3	INSTALACION DE PANTALLAS PLC, PANTALLAS Y CABLEADO	Verificación previa de infraestructura	16 dias
4	IMPLEMENTACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA NUEVO	Configuración y pruebas básicas	12 dia
5	MANTENIMIENTO GENERAL	Revision de elementos	7 dias
6	PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD	Validación completa del sistema	4 dias
8	ENTREGA FORMAL DEL TRABAJO	Acta de entrega	1 dia

