República de Colombia Ministerio de Igualdad y Equidad INSOR Instituto Nacional para Sordos	**INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO**	**FECHA** 7/04/2026

CONTRATONo. AO 167-2025

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición de kits antiderrames para las áreas de almacenamiento de sustancias químicas de aseo como: cuartos de aseo, cafetería, almacén y cuarto de disposición de residuos

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: BIOQUIMIA LIMITADA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 19/11/2025 (Indicar dia, mes y año)

FECHA DE INICIO: 25/11/2025 (Indicar dia, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

☑ EN EJECUCIÓN ☐ SUSPENDIDO ☐ EN TRAMITE LIQUIDACIÓN ☐ LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PLAZO			
PACTADO		FECHAS	
(meses)		Desde	Hasta
Inicial	Hasta el 30 de diciembre de 2025	25/11/2025	30/12/2025
Prórroga	N/A	N/A	N/A
Plazo Total	Hasta el 30 de diciembre de 2025	25/11/2025	30/12/2025
Plazo total ejecutado	1 mes 6 dias	25/11/2025	30/12/2025

VALOR	
Concepto	Valor
Valor Inicial	$ 1.722.290,00
Valor Adiciones	$ 0,00
Valor total	$ 1.722.290,00
Valor total pagado a la fecha del presente informe	$ 0,00
Valor total ejecutado (Total pagado, en trámite de pago)	$ 1.722.289,98
Valor pendiente por pagar al contratista	$ 0,00
Valor a liberar	$ 0,02
% de ejecución	100%

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR
		Desde	Hasta	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
Compañía Mundial de Seguros NB-100323538	Cumplimiento del contrato	20/05/2024	31/12/2025	$ 1.400.000,00
	Prestaciones sociales	20/05/2024	31/12/2027	$ 700.000,00
	Calidad del servicio	20/05/2024	31/12/2025	$ 1.400.000,00
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20/05/2024	31/12/2025	$ 1.400.000,00

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR
		Desde	Hasta	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
Compañía Mundial de Seguros	Amaparo basico - predios, labores y operaciones	20/05/2024	30/06/2025	$ 260.000.000,00
	Patronal	20/05/2024	30/06/2025	$ 260.000.000,00
	Contratistas y subcontratistas	20/05/2024	30/06/2025	$ 260.000.000,00

	INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA
		7/04/2026

	NB-100081134	Vahiculos propios y no propios	20/05/2024	30/06/2025	$ 260.000.000,00	

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE *(Resumen de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual y/o gestiones emprendidas y a las que se les debería dar continuidad para propiciar el correcto desarrollo del contrato. En caso de ser contratos de obra, incluir tipo de mantenimientos, áreas intervenidas, y demás actividades realizadas)*

Se realizó la adquisición y entrega de kits antiderrames destinados a las áreas de almacenamiento de sustancias químicas de aseo, incluyendo cuartos de aseo, cafetería, almacén y cuarto de disposición de residuos.

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO *(Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)*

N/A

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

N7A

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación

Para constancia de lo anterior, se suscribe el 07 de abril del 2026, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma

Diana Marcela Rodríguez Enciso

Coordinadora del GIT de bienes y servicios (E)

proyecto.Johandris Hernandez Cienfuegos