REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE MAICAO
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU
"KOTTIRAWA"
NIT. 839.000.223-1
P.J. N° 0020 de mayo de 1998

06 de Abril 2026

Señores

MUNICIPIO DE MAICAO

Atn: Supervisor del Contrato

Maicao

Asunto: Solicitud de reinicio y solicitud de prórroga por 15 días para la ejecución del Contrato Interadministrativo N.º CD-CI-MM-022-2025

Respetados señores:

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal de la unión temporal ejecutor del Contrato Interadministrativo N.º CD-CI-MM-022-2025, me permito solicitar formalmente el reinicio para la ejecución del Contrato, y solicitud de prórroga por 15 días con el fin de garantizar la culminación total y adecuada de las obligaciones contractuales.

La presente solicitud se fundamenta en las situaciones de orden público registradas durante la temporada decembrina, periodo en el cual se incrementó la inseguridad en las vías del municipio, especialmente en los caminos de acceso a las rancherías indígenas. El mal estado de estas vías, sumado a su condición de trochas y caminos tradicionales de difícil acceso, ha generado riesgos en el transporte de los bienes y servicios destinados a las comunidades beneficiarias, retrasando el desarrollo normal de las actividades programadas.

Adicionalmente, el retorno temporal de miembros de las comunidades durante las festividades de fin de año generó un aumento en la conflictividad interna, así como tensiones territoriales entre distintos grupos y clanes, lo que incidió directamente en la ejecución del proceso. Estas circunstancias obligaron a adoptar medidas preventivas y de coordinación con las autoridades tradicionales y líderes comunitarios, así como a solicitar acompañamiento institucional para mitigar los riesgos existentes.

Es importante resaltar que actualmente las condiciones han venido mejorando progresivamente gracias al trabajo articulado con las autoridades tradicionales, líderes de la zona y el apoyo de la fuerza pública, lo que permite retomar las actividades con mayores garantías de seguridad.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicitamos se autorice reinicio para la ejecución del Contrato Interadministrativo N.º CD-CI-MM-022-2025, con el propósito de asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual y la correcta entrega de los bienes y servicios a los beneficiarios.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la verificación correspondiente por parte de su despacho y/o de los supervisores designados, para que, de considerarlo procedente, se apruebe la ampliación requerida.

Nellit A Pana Ramirez

NELLIT ARTURO PANA RAMIREZ
CC 84.073.220
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU "KOTTIRAWA"