492

FREIMAN MENESES G

Yopal, 26 de Marzo de 2026

Señores:
GOBERNACION DE CASANARE
CARERRA 20 No. 8 – 02
YOPAL – CASANARE

REFERENCIA: Contrato de Compraventa No. Secop II CAS-OAJ-SAS-009-2025 2908 de 2025-12-15.
Objeto: **ADQUISICION DE DOTACION DE CALZADO, VESTIDO DE LABOR, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA GOBERNACION DE CASANARE, DURANTE LA VIGENCIA 2025.**

Estimados señores:

FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ, obrando en mi propio nombre, Manifiesto:

Teniendo en cuenta que persisten los problemas de suministro de la empresa que fabrica las botas de referencia TF2794, nuestro proveedor nos ha entregado una parte de las botas pero nos solicita que la totalidad del pedido nos lo entregan en 15 días calendario esta fábrica ha venido solucionado los inventarios en la referencia TF2794, ante esta situación continuamos en un hecho que se configura como fuerza mayor y caso fortuito, nuestro proveedor nos asegura que la totalidad de los zapatos los puede suministrar en 15 días.

Por lo expuesto anteriormente solicitamos la ampliación de la suspensión del contrato por un término de 20 días, tiempo suficiente para que nuestro proveedor nos entregue el pedido completo y nosotros hacer entrega a la gobernación de Casanare, para lo cual anexamos copia de la comunicación enviada por nuestro proveedor en la cual consta estas circunstancias.

Atentamente,

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARIA GENERAL
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Recibido Por:
Fecha: 26 MAR 2026
Hora: 3:30

FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ
C.C. 91.002.920 de Sabana de Torres
Carrera 37 No. 32 – 03
freimanmenesesgomez@gmail.com

Carrera 37 # 32-03
Yopal – Casanare
Cel. 3214687875 - 3214792734

9

493

Gigno INGENIERÍA

Yopal, 26 de Marzo de 2026

Señor:
FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ
Yopal, Casanare

Asunto: **Programación de despachos.**

Cordial Saludo, señor Meneses.

Teniendo en cuenta que ya hemos entregado una gran parte del pedido, pero CAUCHOSOL SAS continua con inconvenientes de fabricación de la referencia TF2794, y debido a que la especificación de las botas no se pudo cambiar, nos informan que para la entrega del pedido se demora 15 días.

De igual manera, los elementos de protección personal el proveedor ya despacho y se encuentra en recorrido hacia la ciudad de Yopal, estiman una entrega para el día 1 de abril.

En el caso de los electrodos del desfibrilador nos informa nuestro proveedor que se encuentra en importación y que serán entregados para el día 7 de abril del presente año. Todos los elementos serán entregados junto con las botas de seguridad para el día 9 de abril de 2026.

De antemano ofrecemos nuevamente disculpas por las demoras y esperamos no afectar el desarrollo normal de su operación, pero la fábrica nos garantiza que la producción de esta se puede cumplir en un plazo de 15 días.

Atentamente,

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARIA GENERAL
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Recibido Por: [illegible]
Fecha: 26 MAR 2026
Hora: 3:30

ANDREA CAROLINA BEGAMBRE ROJAS
C.C. 1.073.998.127 de Tierralta, Córdoba
R/L **GIGNO INGENIERIA SAS**
Nit: 901.849.049-3

Anexo: copia correos remitidos a cauchosol en 3 folios

9