Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-TP-TER-08001-0102	***TIPO DE PROCESO***	Ajuste a Decreto ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	1/2/2026 12:21:24 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	1/10/2026 11:37:17 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010157	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento de la Cultura de Evaluación Formativa en el distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	***UNIDAD RESPONSABLE***	BARRANQUILLA	***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Educación	***PROGRAMA***	2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media		
VALOR TOTAL	$ 17.409.900.000,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 1.650.000.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 7.500.000.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	205.089	***EN FIRME***	205.089	***EN AJUSTE***	205.089

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Mejorar las competencias básicas de los estudiantes mediante la implementación de programas formativos, la evaluación periódica del progreso académico y el uso de software de evaluación formativa					
PRODUCTO	25587 - Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	220104700 - Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de establecimientos educativos
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME***	153,0000	***EN AJUSTE***	153,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Aplicar pruebas formativas periódicas para evaluar el progreso de los estudiantes en competencias clave		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 1.650.000.000,00	$ 1.650.000.000,00
		2026	$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00
		2027	$ 1.996.500.000,00	$ 1.996.500.000,00
		Desarrollar programas formativos para mejorar las competencias básicas de los estudiantes		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 2.200.000.000,00	$ 2.200.000.000,00
		2026	$ 3.219.000.000,00	$ 3.219.000.000,00
		2027	$ 2.662.000.000,00	$ 2.662.000.000,00
		Implementar y gestionar software de evaluación formativa para el análisis de resultados académicos y retroalimentación a los estudiantes		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00
		2025	$ 440.000.000,00	$ 440.000.000,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
		2027	$ 532.400.000,00	$ 532.400.000,00
		brindar apoyo al proyecto de evaluacion formativa		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2027	$ 0,00	$ 0,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME*** $ 14.999.900.000,00	***AJUSTADO*** $ 14.999.900.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado		

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 800.000.000,00		$ 0,00	
	2025		$ 203.283.327,00		$ 0,00	
	2026		$ 0,00		$ 300.000.000,00	
	2027		$ 5.190.900.000,00		$ 5.190.900.000,00	

	ETAPA	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	SGP - Educación
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - SGP - Educación				

VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
2024	$ 120.000.000,00	$ 0,00
2025	$ 7.296.716.673,00	$ 0,00
2026	$ 0,00	$ 8.305.912.210,00
2027	$ 0,00	$ 0,00

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		**Área/dependencia**	**Firma**
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	